

# 八尾市水道局 平成22年4月～6月までの工事発注予定一覧表

平成22年6月7日現在

		発注済み						
番号	工事名	工事場所	工事種別	工事概要		発注方法	工期	備考
1	22第1号 配水枝管布設工事	太田新町5丁目	上水道 管工事	PE 50 × 約 80 m (開削工法) 他		指名	約 2 ヶ月	局工事 発注済み
2	6次第70号 配水管整備工事	山本町1丁目～ 山本町3丁目	"	DIP 200 × 約 425 m (開削工法) 75 24 m		一般	約 7 ヶ月	局工事 発注済み
3	6次第68号 配水管整備工事	太田1丁目	"	DIP 250 × 約 313 m (開削工法) 他		"	約 5 ヶ月	局工事 発注済み
4	6次第69号 配水管整備工事	南木の本3丁目～ 5丁目	"	DIP 150 × 約 278 m (開削工法) 他		"	約 3 ヶ月	局工事 発注済み
5	6次第67号 配水管整備工事	安中町6丁目～ 南本町6丁目	"	DIP 100 × 約 398 m (開削工法) 75 26 m		"	約 4 ヶ月	局工事 発注済み
6	6次第74号 配水管整備工事	久宝寺3丁目	"	DIP 100 × 約 244 m (開削工法) 200 58 m		"	約 5 ヶ月	局工事 発注済み
7	6次第75号 配水管整備工事	山本町5丁目	"	DIP 250 × 約 180 m (開削工法) 他		"	約 4 ヶ月	局工事 発注済み
8	6次第71号 配水管整備工事	末広町4丁目～ 東久宝寺3丁目	"	DIP 150 × 約 266 m (開削工法) 100 100 m		"	約 7 ヶ月	局工事 発注済み
9	6次第75号 配水管整備工事	山本町5丁目	"	DIP 150 × 約 163 m (開削工法) 200 78 m		"	約 4 ヶ月	局工事 発注済み
10	6次第72号 配水管整備工事	本町5丁目～ 6丁目	"	DIP 100 × 約 222 m (開削工法) 他		"	約 5 ヶ月	局工事 発注済み
11	6次第77号 配水管整備工事	跡部本町4丁目～ 亀井町1丁目	"	DIP 200 × 約 160 m (開削工法) 他		"	約 5 ヶ月	局工事 発注済み
12	6次第76号 配水管整備工事	堤町2丁目	"	DIP 100 × 約 104 m (開削工法) 75 54 m		"	約 4 ヶ月	局工事 老朽管整備
13	6次第 号 配水管整備工事	垣内1丁目～ 恩智北町2丁目	"	DIP 150 × 約 140 m (開削工法) 75 32 m		"	約 3 ヶ月	局工事 次回に延期
14	22第4号 配水管布設工事	西高安町4丁目	"	DIP 100 × 約 86 m (開削工法) 他		"	約 2 ヶ月	局工事 管網整備
15	22第 号 配水管布設工事	西高安町3丁目～ 4丁目	"	DIP 75 × 約 188 m (開削工法) 100 105 m		"	約 4 ヶ月	局工事 次回に延期
16	22第5号 配水枝管布設工事	陽光園1丁目～2丁目	"	PE 50 × 約 268 m (開削工法) 他		"	約 4 ヶ月	局工事 発注済み
17	22第4号 配水枝管布設工事	東本町2丁目	"	PE 50 × 約 127 m (開削工法) 他		"	約 4 ヶ月	局工事 発注済み
18	6次第73号 配水管整備工事	亀井町3丁目～ 4丁目	"	DIP 200 × 約 166 m (開削工法) 他		"	約 4 ヶ月	局工事 発注済み
19	22第1号 配水管布設替工事	東山本新町9丁目	"	DIP 150 × 約 16 m (開削工法) 100 17 m		指名	約 1 ヶ月	20-12 発注済み
20	22第3号 配水管布設替工事	東山本新町8丁目～ 高安町北4丁目	"	DIP 150 × 約 19 m (開削工法) 他		"	約 1 ヶ月	20-13 発注済み
21	22第4号 配水管布設替工事	上之島町南1丁目	"	DIP 100 × 約 122 m (開削工法) 他		"	約 2 ヶ月	21-5 発注済み
22	22第5号 配水管布設替工事	東山本町2丁目～ 3丁目	"	DIP 75 × 約 59 m (開削工法) 他		"	約 1 ヶ月	21-6 復元
23	22第6号 配水管布設替工事	東山本新町2丁目～ 6丁目	"	DIP 100 × 約 46 m (開削工法) 他		"	約 1 ヶ月	21-13 発注済み
24	22第1号 配水管布設工事	曙川東2丁目	"	DIP 75 × 約 30 m (開削工法) 50 40 m		"	約 1 ヶ月	21-105 発注済み

本表は平成22年6月7日現在の平成22年4月～6月末までに発注を予定している工事の一覧表である。  
諸般の事情により工事内容を変更したり延期したり中止したり追加したりする場合もある。

# 八尾市水道局 平成22年4月～6月までの工事発注予定一覧表

平成22年6月7現在

		発注済み						
番号	工事名	工事場所	工事種別	工事概要		発注方法	工期	備考
25	22第2号 配水管布設替工事	清水町2丁目～ 松山町1丁目	上水道 管工事	DIP 150 × 約 (開削工法)	83 m 他	指名	約 1 ヶ月	20- 21 次回に延期
26	22第7号 配水管布設替工事	東山本町4丁目	"	DIP 150 × 約 (開削工法)	50 m 他	"	約 1 ヶ月	22- 7 発注済み
27	22第2号 配水管布設工事	高安町北5丁目～ 6丁目	"	DIP 75 × 約 (開削工法)	100 m 他	"	約 2 ヶ月	22- 17 発注済み
28	22第10号 配水管布設替工事	恩智北町2丁目	"	DIP 75 × 約 (開削工法)	35 m 他	"	約 1 ヶ月	22- 20 発注済み
29	22第8号 配水管布設替工事	太田新町9丁目～ 沼4丁目	"	DIP 300 × 約 (開削工法)	17 m 他	"	約 1 ヶ月	21- 34 発注済み
30	22第 号 配水管布設替工事	恩智北町3丁目～ 恩智中町2丁目	"	DIP 250 × 約 (開削工法)	43 m 他	"	約 1 ヶ月	21- 18 次回に延期
31	22第9号 配水管布設替工事	志紀町南4丁目	"	DIP 100 × 約 (開削工法)	130 m 他	"	約 2 ヶ月	21- 28 発注済み
32	22第2号 配水枝管布設工事	高砂町5丁目～ 山本町北7丁目	"	HIVP 50 × 約 (開削工法)	40 m 他	"	約 1 ヶ月	22- 3 発注済み
33	22第3号 配水管布設工事	福万寺町南3丁目～ 4丁目	"	DIP 75 × 約 (開削工法)	149 m 他	"	約 2 ヶ月	21- 102 復元
34	22第2号 配水枝管布設工事	北木の本4丁目	"	HIVP 50 × 約 (開削工法)	125 m 他	"	約 1 ヶ月	22- 38 次回に延期
35	22第 号 配水管布設工事	上之島町南2丁目～ 3丁目	"	DIP 75 × 約 (開削工法)	50 m 他	"	約 ヶ月	21- 103 次回に延期
36	22第 号 配水管布設替工事	志紀町南2丁目	"	DIP 100 × 約 (開削工法)	170 m 他	"	約 2 ヶ月	22- 32 次回に延期
37	22第 号 配水管布設工事	西高安町1丁目	"	DIP 75 × 約 (開削工法)	80 m 他	"	約 1 ヶ月	局工事 次回に延期
38	22第12号 配水管布設替工事	太田新町1丁目	"	DIP 150 × 約 (開削工法)	80 m 他	"	約 1 ヶ月	22- 42 発注済み
39	22第11号 配水管布設替工事	二俣3丁目	"	DIP 100 × 約 (開削工法)	40 m 他	"	約 1 ヶ月	21- 111 発注済み
40	22第3号 配水枝管布設工事	二俣3丁目	"	HIVP 50 × 約 (開削工法)	80 m 他	"	約 1 ヶ月	局工事 発注済み
41	22第6号 配水枝管布設工事	南木の本5丁目～ 6丁目	"	HIVP 40 × 約 (開削工法)	65 m 他	"	約 1 ヶ月	22- 39 仮本
42	受水池耐震補強工事	高安受水場内	耐震補強	受水池耐震補強		一般	約 34 ヶ月	局工事 発注済み
43	平成22年度 水質モニター更新工事	美園及び竹淵	設備更新	水質自動監視設備取替(2台)		指名	約 3 ヶ月	局工事 次回に延期
44	流量計更新工事	北部低区配水池内	"	流量計取替(2台)		"	約 2 ヶ月	局工事 次回に延期
45	22第13号 配水管布設替工事	東山本新町8丁目	上水道 管工事	DIP 100 × 約 (開削工法)	40 m 他 90 m	"	約 2 ヶ月	22- 15 発注済み
46	22第 号 配水管その他工事	東山本新町1丁目～ 5丁目	"	DIP 100 × 約 (開削工法)	100 m 他 65 m	"	約 2 ヶ月	22- 23 次回に延期
47	22第1号 配水枝管布設替工事	西木の本4丁目	"	HIVP 50 × 約 (開削工法)	130 m 他	"	約 1 ヶ月	本設

本表は平成22年6月7日現在の平成22年4月～6月末までに発注を予定している工事の一覧表である。

諸般の事情により工事内容を変更したり 延期したり 中止したり 追加したりする場合もある。