

八尾市水道局 平成22年7月～9月までの工事発注見直し一覧表

平成22年7月30日現在

| 番号 | 工事名 | 工事場所 | 工事種別 | 発注済み | | 発注方法 | 工期 | 備考 |
|----|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------------|---|------|--------|--------------|
| | | | | 工事概要 | 要 | | | |
| 1 | 22第16号 配水管布設工事 | 上之島町南5丁目～ 7丁目 | 上水道 管工事 | DIP 75 × 約 100 m (開削工法) 他 180 m | | 指名 | 約 2 ヶ月 | 22-12 仮本 |
| 2 | 22第14号 配水管布設替工事 | 福万寺町南3丁目～ 5丁目 | " | DIP 75 × 約 90 m (開削工法) 他 180 m | | " | 約 2 ヶ月 | 21-2 復元 |
| 3 | 22第17号 配水管布設替工事 | 志紀町南2丁目 | " | DIP 100 × 約 61 m (開削工法) 他 | | " | 約 1 ヶ月 | 22-32 仮本 |
| 4 | 22第18号 配水管布設替工事 | 東山本新町4丁目～ 5丁目 | " | DIP 75 × 約 19 m (開削工法) 他 200 m | | " | 約 2 ヶ月 | 22-23 仮本 |
| 5 | 22第2号 配水枝管布設工事 | 北木の本4丁目 | " | HIVP 50 × 約 129 m (開削工法) 他 | | " | 約 1 ヶ月 | 22-38 仮本 |
| 6 | 6次第78号 配水管整備工事 | 志紀町3丁目 | " | DIP 75 × 約 57 m (開削工法) 他 | | 一般 | 約 2 ヶ月 | 老朽管更新 |
| 7 | 22第20号 配水管布設替工事 | 竹淵西5丁目 | " | DIP 100 × 約 26 m (開削工法) 他 | | " | 約 1 ヶ月 | 老朽管更新 |
| 8 | 6次第80号 配水管整備工事 | 垣内1丁目～ 恩智北町2丁目 | " | DIP 150 × 約 140 m (開削工法) 他 32 m | | " | 約 2 ヶ月 | 管網整備 |
| 9 | 22第6号 配水管布設工事 | 上之島町南2丁目～ 3丁目 | " | DIP 75 × 約 40 m (開削工法) 他 | | 指名 | 約 1 ヶ月 | 21-103 復元 |
| 10 | 22第19号 配水管布設替工事 | 東山本新町1丁目～ 2丁目 | " | DIP 250 × 約 40 m (開削工法) 他 | | " | 約 1 ヶ月 | 22-22 仮本 |
| 11 | 22第26号 配水管布設替工事 | 太田新町9丁目 | " | DIP 100 × 約 150 m (開削工法) 他 40 m | | " | 約 2 ヶ月 | 22-47 仮本 |
| 12 | 22第号 配水管布設工事 | 東山本町1丁目 | " | DIP 75 × 約 150 m (開削工法) 他 | | " | 約 1 ヶ月 | 22-49 本設 |
| 13 | 22第号 配水枝管布設工事 | 高安町南2丁目 | " | HIVP 50 × 約 70 m (開削工法) 他 | | " | 約 1 ヶ月 | 22-25 本設 |
| 14 | 22第号 配水管その他工事 | 南木の本9丁目 | " | VLGP 100 × 約 200 m (開削工法) 他 65 m | | " | 約 2 ヶ月 | 22-40 仮本 |
| 15 | 22第7号 配水枝管布設工事 | 太田新町3丁目～ 5丁目 | " | HIVP 40 × 約 80 m (開削工法) 他 | | " | 約 1 ヶ月 | 22-44 仮本 |
| 16 | 22第2号 配水管布設替工事 | 明美町1丁目～ 松山町2丁目 | " | DIP 150 × 約 65 m (開削工法) 他 60 m | | " | 約 1 ヶ月 | 20-21 復元 |
| 17 | 22第4号 配水管その他工事 | 山賀町6丁目 | " | DIP 150 × 約 10 m (開削工法) 他 | | " | 約 1 ヶ月 | 22-1 本設 |
| 18 | 22第15号 配水管布設替工事 | 志紀町南3丁目～ 4丁目 | " | DIP 100 × 約 47 m (開削工法) 他 64 m | | 一般 | 約 2 ヶ月 | 22-33 仮本 |
| 19 | 22第6号 配水枝管布替工事 | 南木の本5丁目～ 6丁目 | " | HIVP 40 × 約 65 m (開削工法) 他 | | 指名 | 約 1 ヶ月 | 22-39 仮本 |
| 20 | 22第21号 配水管布設替工事 | 木の本3丁目 | " | DIP 75 × 約 50 m (開削工法) 他 180 m | | " | 約 2 ヶ月 | 22-41 仮本 |
| 21 | 22第22号 配水管布設替工事 | 高安町南2丁目～ 3丁目 | " | DIP 75 × 約 80 m (開削工法) 他 | | " | 約 1 ヶ月 | 22-25 本設 |
| 22 | 6次第79号 配水管整備工事 | 美園町2丁目～ 宮町6丁目 | " | DIP 200 × 約 198 m (開削工法) 他 | | 一般 | 約 3 ヶ月 | 老朽管更新 |
| 23 | 22第号 配水枝管布設替工事 | 太田新町7丁目～ 8丁目 | " | HIVP 40 × 約 40 m (開削工法) 他 60 m | | 指名 | 約 1 ヶ月 | 22-45 仮本 |
| 24 | 22第号 配水管布設替工事 | 高安町北4丁目 | " | DIP 150 × 約 110 m (開削工法) 他 240 m | | " | 約 2 ヶ月 | 22-16 仮本 |
| 25 | 22第号 配水枝管その他工事 | 東山本町2丁目～ 3丁目 | 上水道 管工事 | HIVP 50 × 約 100 m (開削工法) 他 50 m | | 指名 | 約 1 ヶ月 | 22-106 仮設 |

本表は平成22年7月30日現在の平成22年7月～9月末までに発注を予定している工事の一覧表である。
諸般の事情により工事内容を変更したり延期したり中止したり追加したりする場合もある。

八尾市水道局 平成22年7月～9月までの工事発注見直し一覧表

平成22年7月30日現在

| 番号 | 工事名 | 工事場所 | 工事種別 | 工事概要 | 発注方法 | 工期 | 備考 |
|----|----------------------|----------------------|------------|----------------------------------|------|--------|---------------|
| 26 | 22第 号 配水管その他工事 | 弓削町南2丁目 | " | VLGP 75 × 約 10 m (開削工法) 他 | " | 約 1 ヶ月 | 22- 35 仮設 |
| 27 | 22第 号 配水管布設替工事 | 南亀井町2丁目 | " | DIP 75 × 約 30 m (開削工法) 他 | " | 約 1 ヶ月 | 22- 109 本設 |
| 28 | 22第 25号 配水管布設替工事 | 上尾町1丁目～ 東町6丁目 | " | DIP 150 × 約 10 m (開削工法) 他 | " | 約 1 ヶ月 | 22- 11 本設 |
| 29 | 22第 1号 配水枝管その他工事 | 山本町北5丁目～ 福万寺町南1丁目 | " | HIVP 65 × 約 65 m (開削工法) 他 | " | 約 1 ヶ月 | 22- 5 仮設 |
| 30 | 22第 号 配水管布設工事 | 西高安町1丁目 | " | DIP 75 × 約 80 m (開削工法) 他 | 一般 | 約 1 ヶ月 | 管網整備 |
| 31 | 平成22年度 水質モニター更新工事 | 美園及び竹洲 | 設備更新 | 水質自動監視設備取替(2台) | 指名 | 約 3 ヶ月 | 設備 |
| 32 | 流量計更新工事 | 北部低区配水場内 | " | 流量計取替(2台) | " | 約 2 ヶ月 | 設備 |
| 33 | 22第 3号 配水管その他工事 | 本町1丁目 | 上水道 管工事 | DIP 150 × 約 10 m (開削工法) 他 | " | 約 1 ヶ月 | 本設 |
| 34 | 22第 27号 配水管布設替工事 | 志紀町南3丁目 | " | DIP 100 × 約 35 m (開削工法) 他 | " | 約 1 ヶ月 | 21- 27 復元 |
| 35 | 22第 号 配水枝管その他工事 | 太子堂5丁目～ 南太子堂6丁目 | " | HIVP 50 × 約 60 m (開削工法) 他 | " | 約 1 ヶ月 | 22- 29 仮設 |
| 36 | 22第 2号 配水枝管その他工事 | 大竹2丁目 | " | HIVP 50 × 約 84 m (開削工法) 他 | " | 約 1 ヶ月 | 他企業 仮本 |
| 37 | 6次第 号 配水管整備工事 | 南小阪合2丁目～ 3丁目 | " | PE 75 × 約 144 m (開削工法) 他 35 m | 一般 | 約 3 ヶ月 | 老朽管更新 |
| 38 | 6次第 81号 配水管整備工事 | 山本町南4丁目～ 5丁目 | " | DIP 150 × 約 148 m (開削工法) 他 | " | 約 3 ヶ月 | 老朽管更新 |
| 39 | 22第 28号 配水管布設替工事 | 太田6丁目 | " | DIP 100 × 約 20 m (開削工法) 他 | 指名 | 約 1 ヶ月 | 本設 |
| 40 | 22第 27号 配水管布設替工事 | 南太子堂2丁目～ 3丁目 | " | DIP 100 × 約 43 m (開削工法) 他 | " | 約 1 ヶ月 | 本設 |
| 41 | 22第 2号 配水管その他工事 | 太田新町6丁目～ 8丁目 | " | DIP 200 × 約 13 m (開削工法) 他 | 一般 | 約 1 ヶ月 | 22- 46 本設 |
| 42 | 22第 23号 配水管布設替工事 | 西高安町4丁目 | " | DIP 100 × 約 90 m (開削工法) 他 | 指名 | 約 1 ヶ月 | 21- 8 復元 |
| 43 | 6次第 号 配水管整備工事 | 南太子堂3丁目 | " | DIP 100 × 約 160 m (開削工法) 他 | 一般 | 約 3 ヶ月 | 老朽管更新 |
| 44 | 22第 号 配水管その他工事 | 山本町北8丁目～ 福万寺町5丁目 | " | VLGP 100 × 約 90 m (開削工法) 他 | 指名 | 約 1 ヶ月 | 22- 4 仮設 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

本表は平成22年7月30日現在の平成22年7月～9月末までに発注を予定している工事の一覧表である。
諸般の事情により工事内容を変更したり延期したり中止したり追加したりする場合もある。