

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和05年07月28日

計画の名称	八尾市地域住宅等整備計画（防災・安全）											
計画の期間	令和03年度～令和04年度（2年間）										重点配分対象の該当	
交付対象	八尾市											
計画の目標	市営住宅の耐震化を中心に、安全に安心して住むことができる住環境を確保する。											
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	228	A	228	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0 %

番号	計画的成果目標（定量的指標） 定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		令和3年度当初		令和4年度末
1	市営住宅の耐震化率 市営住宅管理棟数のうち、耐震性能を満たす住棟の割合	69%	%	74%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	<input type="radio"/>	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	-----------------------	----------	-----------------------	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 本市にて評価を実施	事後評価の実施時期 令和5年度
	公表の方法 市のホームページで公表、担当課での閲覧
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	計画に基づき耐震改修を行い、安全性を向上させることができた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
今後は八尾市営住宅機能更新事業計画に基づき、市営住宅の維持管理・更新等を計画的に進め、安全・安心に住み続けられる住環境の確保を目指す。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	市営住宅の耐震化率	
	最終目標値	74%
	最終実績値	74%