	令和7年度 第1回 八尾市入札等監視委員会議事録
開催日時	令和7年6月10日(火) 午後2時00分から2時50分
開催場所	八尾市役所 本館 4 階 入札室
出席委員	3名
契約検査所管	総務部:田口部長、契約検査課:坂本課長、村松課長補佐、徳光係長
議題	1. 開会 2. 入札状況(対象期間:令和6年12月1日~令和7年3月31日) 3. 抽出案件の審議 ・発注案件名称:刑部小学校給食調理場改築に伴う電気設備工事 入 札 方 式:条件付一般競争入札 開 札 日:令和7年1月22日 受 注 者:イクタ電設株式会社 契約金額:91,175,700円 ・発注案件名称:市道曙川第177号線舗装補修工事 入 札 方 式:条件付一般競争入札 開 札 日:令和6年12月18日 受 注 者:株式会社田中建興 契約金額:3,367,100円 ・発注案件名称:八尾市生涯学習センター執務室改修に伴う設計業務 入 札 方 式:条件付一般競争入札 開 札 日:令和6年12月18日 受 注 者:新建築設計事業協同組合 契約金額:5,285,500円 4. 随意契約ほか(対象期間:令和6年12月1日~令和7年3月31日) 5. 令和6年度入札・契約実績 6,契約変更状況(対象期間:令和6年4月1日~令和7年3月31日) 7. 抽出案件の審議 ・発注案件名称:令和6年度飛行場南排水区第102工区下水道改築工事 当初契約金額:11,748,000円 変更契約金額:13,927,100円 増 減 額:2,179,100円 増 減 額:2,179,100円 増 減 額:2,179,100円
	当初契約金額: 144, 127, 500 円 変更契約金額: 152, 654, 700 円

	増 減 額: 8,527,200円
	・発注案件名称:令和6年度都市計画道路久宝寺線整備事業に伴う道路照明
	施設詳細設計業務
	当初契約金額: 5,749,700 円
	変更契約金額: 5,003,900 円
	増 減 額: −745,800円
	8. その他
委員会による意見の 具申又は勧告の内容	なし

委員からの主な意見・質問、それらに対する回答等

2. 入札状況(対象期間:令和6年12月1日~令和7年3月31日)

(契約検査課) 審議対象期間中の入札・契約実績について説明

(委員)意見等なし

3. 抽出案件の審議

(契約検査課) 第1案件説明

(委員)入札経過は特に問題なし。

(契約検査課) 第2案件説明

(委員)入札経過は特に問題なし。

(契約検査課) 第3案件説明

(委員)入札経過は特に問題なし。

4. 随意契約ほか

(契約検査課) 審議対象期間中の随意契約・入札中止案件・入札参加停止業者について説明

(委員)入札中止により随意契約を行ったコンクリートブロック塀改修工事は、大阪北部地震の関係で実施されたものか。

(契約検査課) 段階的に実施しており、緊急性の高い道路に面するブロック塀については全て改修を完了しました。今回の案件は民地との境界部分に位置することから、応札者が少なかったのではないかと分析しています。

(委員)いずれも特に問題なし。

5. 令和6年度入札·契約実績

(契約検査課) 令和6年度の入札・契約実績について説明

(委員) いずれも特に問題なし

6. 契約変更状況

(契約検査課) 令和6年度の契約額変更状況について説明

(委員)工事については変更額、変更率の大きかったもの2件を、業務については増減額変更率とも

に大きかった1件を抽出案件として審議したい。

7. 抽出案件の審議

(契約検査課) 第1案件説明

(委員)変更内容は特に問題なし。

(契約検査課) 第2案件説明

(委員)工事の前に設計業務を実施しているのか。

(契約検査課)実施しています。設計業務の段階では足場は組まず目視で調査します。工事実施時に足場を組んで調査などを実施したところ、工事の必要箇所が増えたものです。

(委員) 萱振住宅の他の棟の改修実施状況は。

(契約検査課) 1~6号館の改修を順次実施しており、今年度は5、6棟を実施予定です。

(委員)変更内容は特に問題なし。

(契約検査課) 第3案件説明

(委 員) 照明灯の本数減については、設計業者からの提案か。

(契約検査課)調査の結果、明るすぎてもいけないため、必要に応じた本数にすることにより減額が生じたものです。

(委員) 府の事業を市に委託されたものだが、事業完了後の管理はどこになるのか。

(契約検査課) 府の管理になります。

(委員)変更内容は特に問題なし。

8. その他

・前回議事録の確認

(契約検査課) 前回の委員会議事録案に修正はありますか。

(委員)なし。

(契約検査課) 議事録を市のホームページに公表します。

以上