

監査結果公表第21－3号

随時監査（工事監査）の結果に対する措置の通知の公表について

次のとおり監査結果に対する措置の通知がありましたので、地方自治法第199条第12項及び八尾市監査委員条例第8条の規定により公表します。

平成21年6月17日

八尾市監査委員	富永峰男
同	八百康子
同	平田正司
同	井上依彦

記

1 措置の通知

随時監査（工事監査）の結果に対する措置の通知

平成18年度第1回工事監査（平成21年4月10日付け八土下建第47号）

平成18年度第2回工事監査（平成21年4月21日付け八水第135号）

平成18年度第3回工事監査（平成21年4月27日付け八建公第303号）

平成18年度第4回工事監査（平成21年4月16日付け八建整第32号）

平成18年度第6回工事監査（平成21年4月8日付け八土み第10号）

平成19年度第1回工事監査（平成21年4月10日付け八土下建第47号）

平成19年度第4回工事監査（平成21年4月21日付け八水第135号）

平成19年度第5回工事監査（平成21年4月27日付け八建公第303号）

2 問合せ先

八尾市本町一丁目1番1号

八尾市監査事務局

電話番号 072-924-3896（直通）

3 その他

措置の通知については、市役所3階の情報公開室及び八尾市ホームページで閲覧できます。

随時監査（工事監査）の結果に対する措置の通知

平成19年度第4回工事監査（平成21年4月21日付け八水第135号）

指摘事項		講じた措置または経過の報告	
年度/回	19-4	工事名 6次第8号配水管整備工事	水道局工務給水課
1. 設計について 道路の舗装復旧工事における路盤・表層の材料として新材を用いる設計となっているが、リサイクル資材の積極的利活用を検討されることが望まれる。		前回措置通知	3. 検討中
		その後の措置	
2. 施工計画書について 当工事の施工計画書の内容は、水道局の水道管工事仕様書に定める項目の羅列であったが、今後、施工方法、各工種ごとの注意事項、施工管理項目及びそれらの内容等の記載を指導することを検討されたい。		前回措置通知	2. 措置予定
		その後の措置	
3. 施工について 7. 担当職員からの聴取によれば、施工時の安全対策は講じられているものの、後日にそれらを示す記録がないので、作成保存が望まれる。		前回措置通知	2. 措置予定
		その後の措置	
4. その他 請負業者の責による工事中の第三者災害の場合においては、原則として請負業者対応であるが、工事発注者の管理責任の面から、工事中の第三者災害が発生した場合などのため、請負業の工事保険加入状況について把握しておくことが望まれる。		前回措置通知	2. 措置予定
		その後の措置	