

八尾市水道局 平成31年4月～6月末までの工事発注見通し一覧表

平成31年4月1日現在

番号	工事名	工事場所	工事種別	工事概要	入札方法	工事期間	備考
1	31第2号 配水管布設替工事	神宮寺五丁目	上水道 管工事	PE φ100 他×約 70 m (開削工法)	一般競争	約 3 ヶ月	30恩智29 復元
2	31第3号 配水管布設替工事	恩智中町二丁目	上水道 管工事	PE φ75 他×約 200 m (開削工法)	一般競争	約 5 ヶ月	29恩智川東10 復元
3	31第4号 配水管布設替工事	恩智北町二丁目～ 三丁目	上水道 管工事	DIP φ150 他×約 30 m (開削工法)	一般競争	約 4 ヶ月	31恩智川東2 本設
4	31第6号 配水管布設替工事	服部川一丁目～ 二丁目	上水道 管工事	DIP φ200 他×約 70 m (開削工法)	一般競争	約 3 ヶ月	流域下水道 復元
5	8次第47号 配水管整備工事	東太子二丁目～ 植松町八丁目	上水道 管工事	DIP φ300 他×約 70 m (開削工法)	一般競争	約 7 ヶ月	老朽管更新 局工事
6	31第 配水管布設替工事	楽音寺三丁目～ 四丁目	上水道 管工事	PE φ100 他×約 250 m (開削工法)	一般競争	約 5 ヶ月	30北高安11 復元
7	31第1号 配水管布設替工事	恩智北町四丁目	上水道 管工事	PE φ100 他×約 130 m (開削工法)	一般競争	約 3 ヶ月	30南高安41 復元
8	31第 配水管布設替工事	竹湊西二丁目	上水道 管工事	PE φ100 他×約 160 m (開削工法)	一般競争	約 5 ヶ月	漏水・鉛管解消 局工事
9	31第5号 配水管布設替工事	天王寺屋七丁目	上水道 管工事	PE φ75 他×約 50 m (開削工法)	一般競争	約 5 ヶ月	漏水・鉛管解消 局工事
10	31第 配水枝管布設替工事	久宝園二丁目	上水道 管工事	PE φ50 他×約 80 m (開削工法)	一般競争	約 5 ヶ月	漏水・鉛管解消 局工事
11	31第 配水管布設替工事	萱振町五丁目～ 桂町四丁目	上水道 管工事	PE φ75 他×約 220 m (開削工法)	一般競争	約 5 ヶ月	漏水・鉛管解消 局工事
12	31第 配水管布設替工事	恩智北町三丁目	上水道 管工事	PE φ100 他×約 120 m (開削工法)	一般競争	約 4 ヶ月	30恩智川東8 復元
13	31第 配水枝管布設替工事	恩智中町二丁目	上水道 管工事	PE φ50 他×約 290 m (開削工法)	一般競争	約 5 ヶ月	31恩智川東3 仮設・本設
14	31第 配水枝管その他工事	恩智中町五丁目	上水道 管工事	PE φ50 他×約 150 m (開削工法)	一般競争	約 5 ヶ月	31恩智15 仮設
15	31第 配水枝管その他工事	恩智中町四丁目	上水道 管工事	PE φ50 他×約 40 m (開削工法)	一般競争	約 4 ヶ月	31恩智16 仮設
16	31第 配水枝管布設替工事	西木の本一丁目	上水道 管工事	PE φ50 他×約 100 m (開削工法)	一般競争	約 5 ヶ月	漏水・鉛管解消 局工事
17	31第 配水管布設替工事	志紀町南四丁目	上水道 管工事	PE φ75 他×約 100 m (開削工法)	一般競争	約 5 ヶ月	漏水・鉛管解消 局工事
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							

- ・本表は平成31年4月1日現在の平成31年4月～6月末までに発注を予定している工事の一覧表である。
- ・諸般の事情により工事内容を変更したり、延期したり、中止したり、追加したりする場合もある。