

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和03年07月21日

計画の名称	社会資本総合整備計画（地域住宅計画「八尾市地域」）（防災・安全）												
計画の期間	平成28年度～令和02年度（5年間）										重点配分対象の該当		
交付対象	八尾市												
計画の目標	防災・安全対策として、市営住宅の耐震化を図り、安全に安心して住むことができる住環境を確保する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	403	A	403	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H28当初	H30末	H32末
1	市営住宅の耐震化			
	市営住宅の耐震化率	55%	%	69%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	<input type="radio"/>	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	-----------------------	----------	-----------------------	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
地域住宅計画に基づく事業	A15-001	住宅	一般	八尾市	直接	八尾市	-	-	住宅地区改良事業等	市営住宅の耐震化、市営住宅の耐震診断等 8棟	八尾市						127		策定済	
	A15-002	住宅	一般	八尾市	直接	八尾市	-	-	公営住宅等ストック総合改善事業	市営住宅の耐震化、市営住宅の耐震診断 4棟	八尾市							276		策定済
											小計							403		
										合計								403		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 本市にて評価を実施	事後評価の実施時期 令和3年度
	公表の方法 市のホームページで公表、担当課での閲覧
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	計画に基づき耐震改修等を行い、安全性を向上させることができた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
今後も引き続き、市営住宅の計画的な耐震化や建替事業等を進め、安全・安心に住み続けられる住環境の確保を目指す。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	耐震化率	
	最終 目標値	69%
	最終 実績値	69%