

◆実施スケジュール

年度・月		令和5年度											令和6年度													
		6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
イベント			▼公示	▼入札 ▼契約 ◆プロジェクト開始												★人事給与・庶務事務システム本稼働										
人事給与・庶務事務システム	システム導入	<p>The Gantt chart illustrates the project schedule for the 'System Introduction' (システム導入) project. The phases are as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> Fit&Gap (要件定義): September to October 2023. システム設計: November to December 2023. 運用設計: November to December 2023. 構築・導入: January to March 2024. システムテスト: April to June 2024. 運用テスト: July to August 2024. 研修教育: July to August 2024. 本稼働: September to December 2024. 																								