八尾市水道局　平成22年1月～3月までの工事発注見通し一覧表

平成21年12月28日現在

番号	工事名	工事場所	工事種別	工事概要	発注方法	工期	備考
1	21第 11号 配水枝管布設替工事	東山本町7丁目	上水道 管工事	HIVP φ40 × 約 57 m 開削工法） 他	指名	約 1 ヶ月	21－12 復元
2	21第 28号 配水管布設替工事	老原1丁目	〃	DIP φ75 × 約 23 m 開削工法） 他	〃	約 1 ヶ月	21－29 復元
3	21第 10号 配水枝管布設替工事	相生町1丁目	〃	HIVP φ50 × 約 82 m 開削工法） 16 他	〃	約 1 ヶ月	21－108 復元
4	21第 30号 配水管布設替工事	上之島町北5丁目	〃	DIP φ75 × 約 65 m 開削工法） 他 65 m	〃	約 2 ヶ月	 仮本
5	21第 27号 配水管布設替工事	太田新町5丁目	〃	DIP φ75 × 約 152 m 開削工法） 他 m	〃	約 2 ヶ月	21－33 仮本
6	21第 14号 配水枝管布設工事	南木の本6丁目	〃	HIVP φ50 × 約 45 m 開削工法） 他	〃	約 1 ヶ月	21－118 本設
7	21第 22号 配水管布設替工事	相生町1丁目～ 2丁目	〃	DIP φ100 × 約 200 m 開削工法） φ 75 100 m	〃	約 3 ヶ月	21－109 復元
8	6次第 65号 配水管整備工事	北本町1丁目～ 2丁目	〃	DIP φ100 × 約 188 m 開削工法） 他	一般	約 4 ヶ月	局工事 老朽化

・本表は平成21年12月28日現在の平成22年1月～3月末までに発注を予定している工事の一覧表である。
・諸般の事情により工事内容を変更したり、延期したり、中止したり、追加したりする場合もある。