# 八尾市水道局　平成23年1月～3月までの工事発注見通し一覧表

平成22年12月24日現在

| 番号 | 工事名 | 工事場所 | 工事種別 | 工事概要 | 発注方法 | 工期 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22第 37号<br>配水管布設替工事 | 東山本新町7丁目～<br>高安町北4丁目 | 上水道<br>管工事 | DIP φ150 × 約 100 m<br>開削工法） 他 | 指名 | 約 2 ヶ月 | 22-16<br>本設 |
| 2 | 22第 39号<br>配水管布設替工事 | 志紀町南3丁目～<br>4丁目 | 〃 | DIP φ100 × 約 59 m<br>開削工法） 他 | 〃 | 約 1 ヶ月 | 22－33<br>復元 |
| 3 | 22第 11号<br>配水管その他工事 | 長池町1丁目 | 〃 | DIP φ150 × 約 13 m<br>開削工法） 他 | 〃 | 約 1 ヶ月 | 本設 |
| 4 | 22第 12号<br>配水管その他工事 | 上之島町南1丁目～<br>3丁目 | 〃 | VLGP φ75 × 約 113 m<br>開削工法） 他 | 〃 | 約 2 ヶ月 | 22－105<br>仮本 |
| 5 | 22第 14号<br>配水枝管布設工事 | 上之島町北1丁目～<br>2丁目 | 〃 | HIVP φ50 × 約 28 m<br>開削工法） 他 21 m | 〃 | 約 1 ヶ月 | 22－6<br>本設 |
| 6 | 22第 5 号<br>配水枝管布設替工事 | 山本町北7丁目 | 〃 | HIVP φ50 × 約 55 m<br>開削工法） 他 | 〃 | 約 1 ヶ月 | 22－3<br>復元 |
| 7 | 22第 13号<br>配水枝管布設工事 | 東山本新町9丁目 | 〃 | HIVP φ50 × 約 57 m<br>開削工法） 他 25 m | 〃 | 約 1 ヶ月 | 22－113<br>仮本 |
| 8 | 22第 9 号<br>配水枝管布設替工事 | 南木の本8丁目 | 〃 | HIVP φ40 × 約 97 m<br>開削工法） 他 28 m | 〃 | 約 1 ヶ月 | 22－41<br>仮本 |
| 9 | 22第 8 号<br>配水枝管布設工事 | 曙川東6丁目～<br>7丁目 | 〃 | PE φ50 × 約 39 m<br>開削工法） 他 119 m | 〃 | 約 2 ヶ月 | 22－108<br>仮本 |
| 10 | 22第 40号<br>配水管布設替工事 | 上之島町南5丁目～<br>7丁目 | 〃 | DIP φ75 × 約 23 m<br>開削工法） 他 39 m | 〃 | 約 1 ヶ月 | 22－12<br>復元 |
| 11 | 22第 15号<br>配水枝管布設工事 | 志紀町南4丁目 | 〃 | HIVP φ50 × 約 80 m<br>開削工法） | 〃 | 約 1 ヶ月 | 23－<br>仮本 |
| 12 | 流量計更新工事 | 北部低区配水場内 | 設備更新<br>工事 | 流量計取替　2台 | 〃 | 約 2 ヶ月 | |

・本表は平成21年12月24日現在の平成22年1月～3月末までに発注を予定している工事の一覧表である。
・諸般の事情により工事内容を変更したり、延期したり、中止したり、追加したりする場合もある。