八尾市水道局　平成24年 1月～3月までの工事発注見通し一覧表

平成 24年 1月 5日現在

番号	工　事　名	工　事　場　所	工事種別	工　事　概　要	発注方法	工　期	備　考
1	7次第 27号 配水管整備工事	福万寺町 1丁目	上水道 管工事	DIP φ150 × 約 109 m 開削工法） 他	一般	約 4 ヶ月	老朽管整備
2	7次第 26号 配水管整備工事	末広町1丁目～ 3丁目	〃	PE φ100 × 約 182 m 開削工法） 他 41 m	〃	約 5 ヶ月	老朽管整備
3	23第 22号 配水管布設替工事	南亀井町 4丁目	〃	DIP φ100 × 約 67 m 開削工法） 他	指名	約 1 ヶ月	23－ 26 復元
4	23第 27号 配水管布設替工事	上之島町南 6丁目～ 7丁目	〃	DIP φ250 × 約 98 m 開削工法） 他 432 m	〃	約 6 ヶ月	23－ 111 本設
5	23第 30号 配水管布設替工事	南木の本 5丁目～ 6丁目	〃	DIP φ150 × 約 85 m 開削工法） 他	〃	約 3 ヶ月	23－ 113 本設
6	23第 9 号 配水枝管布設替工事	上尾町 2丁目～ 西高安町 1丁目	〃	PE φ50 × 約 85 m 開削工法） 他	〃	約 3 ヶ月	23－ 10 復元
7	23第 28号 配水管布設替工事	高安町南 7丁目	〃	PE φ75 × 約 76 m 開削工法） 他	〃	約 2 ヶ月	23－ 16 復元
8	23第 16号 配水管その他工事	東町 5丁目～ 6丁目	〃	DIP φ200 × 約 20 m 開削工法） 他	〃	約 1 ヶ月	23－ 13 復元
9	23第 7 号 配水管布設工事	東山本新町1丁目	〃	PE φ75 × 約 24 m 開削工法） 他	〃	約 1 ヶ月	23－ 21 復元
10	23第 12号 配水枝管布設工事	東山本町 5丁目	〃	PE φ50 × 約 110 m 開削工法） 他	〃	約 2 ヶ月	23－ 5 復元
11	23第 23号 配水管布設替工事	教興寺 2丁目～ 3丁目	〃	DIP φ150 × 約 36 m 開削工法） 他 29 m	〃	約 1 ヶ月	23－ 17 復元
12	23第　号 配水管布設替工事	太田新町 9丁目	〃	DIP φ100 × 約 45 m 開削工法） 他	〃	約 2 ヶ月	23－ 42 復元
13	23第　号 配水管布設替工事	上之島町南 2丁目	〃	DIP φ75 × 約 90 m 開削工法） 他 130 m	〃	約 3 ヶ月	23－ 5 復元

・本表は平成 24年 1月 5日現在の平成 24年 1月～ 3月末までに発注を予定している工事の一覧表である。
・諸般の事情により工事内容を変更したり、延期したり、中止したり、追加したりする場合もある。