八尾市水道局　令和3年10月～12月末までの工事発注見通し一覧表

令和3年10月1日現在

番号	工　事　名	工　事　場　所	工事種別	工　事　概　要	入札方法	工事期間	備　　考
①	3第　2　号 配水枝管布設替工事	神宮寺三丁目	上水道 管工事	PE　φ50　他 × 約　90 m (開削工法)	一般競争	約　4　ヶ月	R3-104工区 復元
②	3第　5　号 配水管その他工事	柏村町三丁目	上水道 管工事	DIP　φ250　他 × 約　3 m (開削工法)	一般競争	約　3　ヶ月	歩行区間水路改修工事 仮設
③	3第　6　号 配水管その他工事	植松町六丁目　～ 永畑町二丁目	上水道 管工事	VLGP　φ75　他 × 約　30 m (開削工法)	一般競争	約　2　ヶ月	R3-8工区 仮設
④	3第　4　号 配水管布設工事	堤町二丁目　～ 山本町北二丁目	上水道 管工事	PE　φ75　他 × 約　180 m (開削工法)	一般競争	約　5　ヶ月	老朽管更新工事 局工事
⑤	3第 10 号 配水管布設替工事	東山本町八丁目	上水道 管工事	PE　φ100　他 × 約　40 m (開削工法)	一般競争	約　3　ヶ月	R3-105工区 復元
⑥	3第　1　号 配水枝管布設工事	恩智中町二丁目	上水道 管工事	PE　φ50　他 × 約　40 m (開削工法)	一般競争	約　3　ヶ月	R3-103工区 復元
⑦	3第　4　号 配水枝管布設替工事	服部川五丁目	上水道 管工事	PE　φ50　他 × 約　100 m (開削工法)	一般競争	約　4　ヶ月	R3-109工区関連 局工事
⑧	3第　　号 配水枝管布設替工事	柏村町三丁目	上水道 管工事	PE　φ50　他 × 約　20 m (開削工法)	一般競争	約　3　ヶ月	歩行区間水路改修工事 復元
⑨	3第　　号 配水枝管布設替工事	垣内5丁目	上水道 管工事	PE　φ50　他 × 約　80 m (開削工法)	一般競争	約　2　ヶ月	R3-101工区 復元
⑩	9次第　7　号 配水管整備工事	高安町北五丁目　～ 教興寺三丁目	上水道 管工事	PE　φ100　他 × 約　170 m (開削工法)	一般競争	約　7　ヶ月	老朽管更新工事 局工事
⑪	9次第 14 号 配水管整備工事	佐堂町一丁目　～ 宮町二丁目	上水道 管工事	PE　φ150　他 × 約　710 m (開削工法)	一般競争	約 11 ヶ月	老朽管更新工事 局工事
⑫	9次第 17 号 配水管整備工事	東町一丁目　～ 服部川五丁目	上水道 管工事	PE　φ150　他 × 約　240 m (開削工法)	一般競争	約　6　ヶ月	老朽管更新工事 局工事
⑬	9次第 22 号 配水管整備工事	東山本新町三丁目　～ 服部川一丁目	上水道 管工事	GX　φ200　他 × 約　780 m (開削工法)	一般競争	約　8　ヶ月	老朽管更新工事 局工事
⑭	9次第 25 号 配水管整備工事	福栄町一丁目　～ 三丁目	上水道 管工事	PE　φ150　他 × 約　120 m (開削工法)	一般競争	約　6　ヶ月	老朽管更新工事 局工事
⑮	3第　1　号 配水管布設工事	植松町六丁目　～ 永畑町二丁目	上水道 管工事	PE　φ150　他 × 約　230 m (開削工法)	一般競争	約　6　ヶ月	新管布設工事 局工事

・本表は令和3年10月1日現在の令和3年10月～12月末までに発注を予定している工事の一覧表である。

・諸般の事情により工事内容を変更したり、延期したり、中止したり、追加したりする場合もある。