自殺対策推進計画策定スケジュール（予定）

資料3

	令和5年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
庁内関係				7/5 第1回自殺対策推進会議・幹事会					第2回自殺対策推進会議・幹事会			
自殺対策推進計画策定	・審議会委員の依頼・委嘱 ・審議会の進め方検討 ・市民アンケート実施方法の検討			7/24 第21回審議会・八尾市の現状・市民アンケートの内容・策定スケジュール	市民アンケートの送付（8月） ※第1回審議会後		第2回審議会・市民アンケートの結果・骨子案の検討・分野ごとの課題取組検討		第3回審議会・計画素案の検討	パブリックコメントの実施（12月）	第4回審議会・最終確認・パブリックコメントの結果報告	計画の完成（3月）
議会		5月議会	6月議会			9月議会			12月議会			3月議会
												自殺対策推進計画策定の報告