八尾市自殺対策推進計画（第2次）策定スケジュール （予定）

資料2

	令和5年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
庁内関係				7/5 第1回自殺対策推進会議・幹事会					12/5 第2回自殺対策推進会議・幹事会			
自殺対策推進計画策定	・審議会委員の依頼・委嘱 ・審議会の進め方検討 ・市民アンケート実施方法の検討			7/24 第21回審議会・・・八尾市の現状 ・・・策定スケジュールの内容	市民アンケートの送付（8/10～8/25）		10/18 第1回評価部会・・・市民アンケートの結果	11/8 第2回審議会・・・市民アンケートの結果 ・・・分野ごとの施策取組検討 骨子案の検討	12/22 第3回審議会・・・計画素案の検討	パブリックコメントの実施（1/4～1/31）	2/6 第4回審議会・・・最終確認 ・パブリックコメントの結果報告	計画の完成 3月
議会		5月議会	6月議会			9月議会			12月議会			3月議会
												自殺対策推進計画策定の報告