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１.対象施設 

     道路橋 398 橋を対象とする。 
※八尾市が管理する橋梁は道路橋 440 橋であるが、当該個別施設計画では市道認 

定路線上に架かる橋梁のみを対象とする。 

 

２.計画期間 

当該個別施設計画の計画期間は、令和 2 年度～令和 6 年度（2020 年度～2024 
年度）までの 5 年間とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

３.対策の優先順位の考え方 

     橋梁の健全性が低い橋梁を優先して対策し、立地条件や環境等による橋梁の 
重要度を考慮して優先順位を決定する。 

 

健全性と重要度を総合的に判断した評価点 Ｅ=Ｃ＋Ｄ 

 

 

 

橋梁の健全性による評価点 Ｃ=Ａ＋Ｂ 

①部材単位の健全性に関する評価点 Ａ=Σai  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②橋梁毎の健全性に関する評価点 Ｂ 

＋ ＝ 
橋の健全性に 
よる評価点 

（C） 

橋の重要度に 
よる評価点 

（D） 

・部材単位の健全性 

・橋梁毎の健全性 

・緊急交通路 

・避難路 

・通学路 

・橋長  ほか 

橋の総合評価点
（E） 



 

橋梁の重要度に関する評価点 Ｄ=Σdi 

下記の 6 項目を橋梁の重要度の評価項目として設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

４.個別施設の状態等 

     令和 2 年 3 月末時点の橋梁毎の健全性は、健全性Ⅰが 63 橋（15.8％）、健全性

Ⅱが 322 橋（80.9％）、健全性Ⅲが 13 橋（3.3％）、健全性Ⅳは 0 橋（0％）である。 
 

 

 

 

 

 

 
道路橋定期点検要領（平成 31 年 2 月 国土交通省 道路局）より抜粋    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

判定区分Ⅰ 判定区分Ⅱ 判定区分Ⅲ 判定区分Ⅳ 計 

63 橋 322 橋 13 橋 0 橋 398 橋 



５．対策内容と実施時期
凡例　　　　対策時期

R2 R3 R4 R5 R6

1 高安１１号橋 高安第27号線 15.4 Ⅲ
4.0 12.5

369 16.5

2 新福栄橋歩道橋２ 楠根上尾線 26.5 Ⅲ
4.0 21.3

366 25.3

3 竹渕橋 竜華第8号線 17.6 Ⅲ
8.6 0.2

363 8.8

4 新福栄橋歩道橋１ 楠根上尾線 26.5 Ⅲ
4.0 21.3

361 25.3

5 平鍋橋 南高安第2号線 18.3 Ⅲ
8.6 0.2

354 8.8

6 古橋 山本第97号線 26.5 Ⅲ
11.3 0.2

348 11.5

7 萬右衛門橋 西郡第58号線 27.1 Ⅲ
4.0 11.5

343 15.5

8 鳥井橋 八尾第1003号線 18.3 Ⅲ
14.1 0.2

343 14.3

9 砂田橋 八尾第1025号線 15.8 Ⅲ
14.1 0.2

343 14.3

10 曙川２４号橋 曙川第445号線 5.2 Ⅲ
2.0 5.9

341 7.9

11 安清橋 八尾第228号線 9.9 Ⅲ
2.0 8.6 0.1

337 10.7

12 曙川１号橋 八尾第1241号線 7.0 Ⅲ
2.0 5.8 0.1

331 7.9

13 志紀１号橋 曙川第23号線 6.8 Ⅲ
2.0 5.9

330 7.9

14 萱振新橋 弥刀上之島線 17.4 Ⅱ
0.2 4.0 22.0

165 26.2

15 山本３号橋（拡幅橋 計3橋） 楠根上尾線 13.4 Ⅱ
0.2 2.0 33.8

164 36.0

16 萱振新橋歩道橋 弥刀上之島線 17.5 Ⅱ
0.2 4.0 10.1

161 14.3

17 新福栄橋 楠根上尾線 26.4 Ⅱ
0.2 4.0 29.5

161 33.7

18 竜華１８号橋 佐堂太子堂線 6.5 Ⅱ
0.2 2.0 15.0

160 17.2 対策済み

19 山本１号橋 上之島大竹線 2.9 Ⅱ
1.1 2.0

157 3.1 対策済み

20 南太子橋 竜華第316号線 14.9 Ⅱ
2.1 28.7

154 30.8 対策済み

21 新家東橋 中ノ辻新家線 18.0 Ⅱ
0.2 4.0

153 4.2 設計委託済み

備考

対策の内容・時期

点検
結果

橋
と
し
て
の
評
価
点

概算金額
（百万円）

※税抜
橋梁名 路線名

橋長
(m)

主桁切断等

点検

当て板等

点検

主桁切断等

点検

ひびわれ注入等

点検

設計

設計

設計

設計

設計

設計

ひびわれ注入等

ひびわれ注入等

ひびわれ注入等

伸縮装置取替等

点検

伸縮装置後打ちコンクリート補修等

点検

点検

設計

設計

設計

設計

設計

設計

設計

点検

設計

点検

設計

点検

点検

点検

点検

点検

点検

断面修復等

点検

断面補修等

塗装塗替え等

ひびわれ等

断面修復

等

伸縮装置取替等

断面修復

等

排水管

取替等

点検

点検

当て板等

点検

当て板等

点検

当て板等

点検
設計



R2 R3 R4 R5 R6
備考

対策の内容・時期

点検
結果

橋
と
し
て
の
評
価
点

概算金額
（百万円）

※税抜
橋梁名 路線名

橋長
(m)

22 山本４９号橋 山本第473号線 3.9 Ⅱ
0.1

152 0.1 事後保全管理

23 八尾２号橋 八尾西郡線 3.4 Ⅱ
0.1 1.0

152 1.1 事後保全管理

24 恩智橋 南高安第27号線 18.2 Ⅱ
0.2 4.0

151 4.2

25 三野郷橋 山本第27号線 27.6 Ⅱ
0.2 4.0

150 4.2

26 南高安２９号橋 南高安第357号線 3.4 Ⅱ
0.1

150 0.1 事後保全管理

27 山本５６号橋 八尾第207号線 7.0 Ⅱ
0.1 2.0

149 2.1

28 新家中ノ橋 八尾第475号線 18.0 Ⅱ
0.2

148 0.2

29 竜華５８号橋 竜華第44号線 16.5 Ⅱ
0.2

148 0.2

30 針之木橋 山本第237号線 28.3 Ⅱ
0.2

147 0.2

31 式部橋 山本第73号線 26.6 Ⅱ
0.2

147 0.2

32 山本５３号橋 山本第523号線 3.7 Ⅱ
0.1

147 0.1 事後保全管理

33 竹渕２０号橋 竜華第290号線 3.1 Ⅱ
0.1

147 0.1 事後保全管理

34 スミレ橋（拡幅橋 計3橋） 弥刀上之島線 4.2 Ⅱ
0.1

147 0.1 事後保全管理

35 大正１号橋 若林沼線 3.4 Ⅱ
0.1

147 0.1 事後保全管理

36 高安７号橋 山本第306号線 2.3 Ⅱ
0.1

146 0.1 事後保全管理

37 竜華７６号橋 竜華第316号線 5.6 Ⅱ
0.1

146 0.1

38 竹渕１号橋 竜華第45号線 2.1 Ⅱ
0.1

145 0.1 事後保全管理

39 二ノ橋 南高安第58号線 4.0 Ⅱ
0.1

145 0.1 事後保全管理

40 垣内橋 南高安第38号線 18.3 Ⅱ
0.2

145 0.2

41 大正２１号橋 若林沼線 3.2 Ⅱ
0.1

145 0.1 事後保全管理

42 曙橋 山本第374号線 5.1 Ⅱ
0.1

144 0.1

43 東郷新橋 八尾山本線 13.5 Ⅱ
0.1

144 0.1

設計

設計

設計

設計

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検
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44 電光橋 八尾第238号線 7.5 Ⅱ
0.2

144 0.2

45 山本３８号橋 山本第380号線 5.8 Ⅱ
0.1

144 0.1

46 大正６７号橋 大正第387号線 2.3 Ⅱ
0.1

144 0.1 事後保全管理

47 竜華６号橋 太子堂長吉線 3.0 Ⅱ
0.1

144 0.1 事後保全管理

48 八尾２２号橋 八尾第67号線 15.8 Ⅱ
0.2

143 0.2

49 竜華４８号橋 竜華第214号線 2.2 Ⅱ
0.1

143 0.1 事後保全管理

50 鳩川橋 木ノ本田井中線 8.4 Ⅱ
0.2

143 0.2

51 小澤橋（拡幅橋 計2橋） 木ノ本田井中線 7.3 Ⅱ
0.2

143 0.2

52 大正６９号橋 大正第434号線 6.0 Ⅱ
0.1

143 0.1

53 石塚橋 西郡第36号線 28.0 Ⅱ
0.2

142 0.2

54 旭ヶ丘新橋 八尾第441号線 13.5 Ⅱ
0.1

142 0.1

55 曙川９号橋（拡幅橋 計3橋） 曙川第74号線 6.1 Ⅱ
0.1

142 0.1

56 五陵橋 山本第255号線 28.6 Ⅱ
0.2

142 0.2

57 南高安２８号橋 南高安第269号線 2.3 Ⅱ
0.1

142 0.1 事後保全管理

58 山本５５号橋 山本第567号線 5.1 Ⅱ
0.1

142 0.1

59 新沢橋 西郡第58号線 27.5 Ⅱ
0.2

141 0.2

60 竹渕２号橋 竜華第293号線 2.9 Ⅱ
0.1

141 0.1 事後保全管理

61 落合橋 山本第254号線 22.1 Ⅱ
0.2

141 0.2

62 志紀１８号橋 志紀第174号線 2.1 Ⅱ
0.1

141 0.1 事後保全管理

63 第二京洛橋 山本第333号線 3.9 Ⅱ
0.1

141 0.1 事後保全管理

64 新亀井橋 竜華第293号線 26.6 Ⅱ
0.2

141 0.2

65 じゆうろく橋 南高安第6056号線 18.7 Ⅱ
0.2

140 0.2

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検



R2 R3 R4 R5 R6
備考

対策の内容・時期

点検
結果

橋
と
し
て
の
評
価
点

概算金額
（百万円）

※税抜
橋梁名 路線名
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(m)

66 川田橋 南高安第4号線 18.2 Ⅱ
0.2

140 0.2

67 八尾１号橋 八尾西郡線 2.9 Ⅱ
0.1

140 0.1 事後保全管理

68 高砂橋 山本第291号線 28.0 Ⅱ
0.2

139 0.2

69 受堤橋 西郡第58号線 27.5 Ⅱ
0.2

139 0.2

70 六ノ坪橋 山本第361号線 26.5 Ⅱ
0.2

139 0.2

71 南高安１９号橋 南高安第6043号線 3.4 Ⅱ
0.1

139 0.1

72 大正７１号橋 大正第434号線 2.5 Ⅱ
0.1

139 0.1

73 大正２７号橋 大正第81号線 2.2 Ⅱ
0.1

139 0.1

74 三ノ坪橋 山本第361号線 26.5 Ⅱ
0.2

138 0.2

75 福栄橋 山本第246号線 26.5 Ⅱ
0.2

138 0.2

76 曙川１５号橋 曙川第164号線 9.7 Ⅱ
0.2

138 0.2

77 桜ヶ丘新橋 八尾第444号線 15.0 Ⅱ
0.2

138 0.2

78 竜華４号橋 竜華第45号線 2.3 Ⅱ
0.1

138 0.1 対策済み

79 ひのき橋 竜華第64号線 6.5 Ⅱ
0.1

137 0.1

80 南高安５号橋 南高安第22号線 3.3 Ⅱ
0.1

137 0.1 事後保全管理

81 大正２２号橋 大正第69号線 3.0 Ⅱ
0.1

137 0.1 事後保全管理

82 高安２号橋 高安第3号線 2.6 Ⅱ
0.1

137 0.1 事後保全管理

83 沢の川橋 大正第457号線 6.9 Ⅱ
0.1

137 0.1

84 東北橋 大正第458号線 6.9 Ⅱ
0.1

137 0.1

85 大正６８号橋 大正第428号線 2.2 Ⅱ
0.1

137 0.1 事後保全管理

86 畑中橋 山本服部川線 7.3 Ⅱ
0.1

136 0.1

87 山本３０号橋 山本第203号線 5.9 Ⅱ
0.2

136 0.2

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検
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橋梁名 路線名
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88 玉福橋 西郡第58号線 27.5 Ⅱ
0.2

135 0.2

89 無名橋 高安第68号線 38.7 Ⅱ
0.2

135 0.2

90 都橋 曙川第53号線 4.7 Ⅱ
0.1

134 0.1 事後保全管理

91 竜華４０号橋 竜華第69号線 2.7 Ⅱ
0.1

134 0.1 事後保全管理

92 東南橋 大正第457号線 6.9 Ⅱ
0.1

134 0.1

93 西南橋 大正第457号線 6.9 Ⅱ
0.1

134 0.1

94 山本３６号橋 高安第42号線 3.3 Ⅱ
0.1

134 0.1 事後保全管理

95 山本２号橋 八尾第207号線 6.2 Ⅱ
0.1

134 0.1

96 大正４３号橋（拡幅橋 計2橋） 大正第233号線 7.0 Ⅱ
0.1

133 0.1

97 竜華３６号橋 竜華第66号線 6.4 Ⅱ
0.1

133 0.1

98 都留美橋 曙川第76号線 5.0 Ⅱ
0.1

133 0.1

99 大正４５号橋 大正第236号線 7.0 Ⅱ
0.1

133 0.1

100 陽喜橋 南高安第75号線 12.5 Ⅱ
0.1

133 0.1

101 山本２号歩道橋 八尾第207号線 6.7 Ⅱ
0.1

133 0.1

102 竜華３１号橋 竜華第59号線 9.5 Ⅱ
0.1

133 0.1

103 志紀３号橋 志紀第3号線 2.3 Ⅱ
0.1

133 0.1 事後保全管理

104 大正３６号橋 大正第171号線 7.3 Ⅱ
0.1

133 0.1

105 八尾６２号橋 八尾第737号線 2.9 Ⅱ
0.1

133 0.1 事後保全管理

106 志紀５号橋 志紀第37号線 7.0 Ⅱ
0.1

132 0.1

107 曙川１１号橋 曙川第84号線 4.9 Ⅱ
0.1

132 0.1

108 曙川１６号橋 曙川第178号線 4.4 Ⅱ
0.1

132 0.1

109 南高安３号橋 南高安第18号線 3.4 Ⅱ
0.1

132 0.1 事後保全管理

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検
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点検
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点検
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110 殿本橋 大正第389号線 10.0 Ⅱ
0.1

132 0.1

111 昭和橋 楠根上尾線 4.5 Ⅱ
0.1

132 0.1 事後保全管理

112 山本４５号橋 山本第413号線 3.3 Ⅱ
0.1

132 0.1 事後保全管理

113 大正橋 南高安第163号線 14.0 Ⅱ
0.1

132 0.2

114 池田橋 南高安第39号線 18.2 Ⅱ
0.2

132 0.2

115 南高安１号橋 南高安第75号線 5.3 Ⅱ
0.1

132 0.1 対策済み

116 曙川１３号橋 曙川第12号線 4.8 Ⅱ
0.1

131 0.1 事後保全管理

117 茶之木橋 南高安第55号線 13.2 Ⅱ
0.1

131 0.1

118 藤乃木橋 大正第457号線 6.9 Ⅱ
0.1

131 0.1

119 久宝寺９号橋 久宝寺第8号線 2.8 Ⅱ
0.1

131 0.1 事後保全管理

120 八丁の間橋 八尾第469号線 12.5 Ⅱ
0.1

129 0.1

121 野上橋 大正第36号線 8.7 Ⅱ
0.1

129 0.1

122 大正３号橋 大正第75号線 5.3 Ⅱ
0.1

129 0.1

123 竜華２５号橋 竜華第29号線 4.9 Ⅱ
0.1

129 0.1 事後保全管理

124 南高安１１号橋 南高安第83号線 4.5 Ⅱ
0.1

128 0.1 事後保全管理

125 志紀２号橋 曙川第142号線 6.7 Ⅱ
0.1

128 0.1

126 久宝寺２３号橋 久宝寺第54号線 3.1 Ⅱ
0.1

128 0.1 事後保全管理

127 久宝寺１４号橋 久宝寺第11号線 2.4 Ⅱ
0.1

128 0.1 事後保全管理

128 竹渕歩道橋 竜華第3102号線 16.6 Ⅱ
0.2

128 0.2

129 竹渕８号橋 竜華第22号線 3.7 Ⅱ
0.1

127 0.1 事後保全管理

130 志紀４号橋 志紀第12号線 2.6 Ⅱ
0.1

127 0.1 事後保全管理

131 阿古瀬橋 竜華第435号線 4.4 Ⅱ
0.1

127 0.1 事後保全管理
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132 曙川１９号橋 曙川第178号線 3.7 Ⅱ
0.1

127 0.1 事後保全管理

133 山本４４号橋 山本第411号線 3.3 Ⅱ
0.1

127 0.1 事後保全管理

134 八尾４４号橋 八尾第398号線 2.8 Ⅱ
0.1

127 0.1 事後保全管理

135 神田橋 山本第361号線 25.3 Ⅱ
0.2

127 0.2

136 山本１７号橋 山本第92号線 2.6 Ⅱ
0.1

126 0.1 事後保全管理

137 藤田橋 南高安第6053号線 18.2 Ⅱ
0.2

126 0.2

138 若栄橋 大正第157号線 10.0 Ⅱ
0.1

126 0.1

139 南高安２７号橋 南高安第249号線 5.9 Ⅱ
0.1

126 0.1

140 竜華２４号橋 竜華第28号線 4.2 Ⅱ
0.1

126 0.1 事後保全管理

141 久宝寺３０号橋 竜華第202号線 2.3 Ⅱ
0.1

126 0.1 事後保全管理

142 新橋 八尾第163号線 4.1 Ⅱ
0.1

126 0.1 事後保全管理

143 八尾７号橋 八尾第49号線 2.3 Ⅱ
0.1

126 0.1 事後保全管理

144 山本６号橋 山本第235号線 6.5 Ⅱ
0.1

125 0.1

145 美好橋 山本第104号線 4.4 Ⅱ
0.1

125 0.1 事後保全管理

146 竹渕７号橋 竜華第22号線 4.0 Ⅱ
0.1

125 0.1 事後保全管理

147 高安５号橋 山本第270号線 3.2 Ⅱ
0.1

125 0.1 事後保全管理

148 竜華８号橋 佐堂太子堂線 2.4 Ⅱ
0.1

125 0.1 事後保全管理

149 山本４２号橋 山本第254号線 2.3 Ⅱ
0.1

125 0.1 事後保全管理

150 久宝寺３号橋 佐堂太子堂線 2.2 Ⅱ
0.1

125 0.1 事後保全管理

151 山本２４号橋 山本第148号線 3.4 Ⅱ
0.1

125 0.1 事後保全管理

152 竹渕５号橋 竜華第19号線 3.3 Ⅱ
0.1

125 0.1 事後保全管理

153 満寿美橋 竜華第112号線 6.5 Ⅱ
0.1

125 0.1
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154 大正５８号橋 大正第4005号線 3.0 Ⅱ
0.1

125 0.1 事後保全管理

155 空港青地橋 志紀第245号線 10.8 Ⅱ
0.1

125 0.1

156 大正５５号橋 大正第321号線 8.3 Ⅱ
0.1

125 0.1

157 二俣橋 曙川第72号線 7.1 Ⅱ
0.1

125 0.1

158 大正１６号橋 大正第51号線 4.1 Ⅱ
0.1

125 0.1 事後保全管理

159 曙川３２号橋 曙川第73号線 7.0 Ⅱ
0.1

124 0.1

160 大正４７号橋 大正第238号線 4.9 Ⅱ
0.1

124 0.1 事後保全管理

161 大正４８号橋 大正第243号線 4.8 Ⅱ
0.1

124 0.1 事後保全管理

162 大正５２号橋 大正第251号線 4.8 Ⅱ
0.1

124 0.1 事後保全管理

163 大正５０号橋 大正第249号線 4.8 Ⅱ
0.1

124 0.1 事後保全管理

164 山本１６号橋 山本第60号線 4.7 Ⅱ
0.1

124 0.1 事後保全管理

165 南高安２３号橋 南高安第199号線 4.7 Ⅱ
0.1

124 0.1 事後保全管理

166 南高安１５号橋 南高安第131号線 4.5 Ⅱ
0.1

124 0.1 事後保全管理

167 志紀６号橋 志紀第42号線 4.4 Ⅱ
0.1

124 0.1 事後保全管理

168 太閤橋 山本第278号線 4.4 Ⅱ
0.1

124 0.1 事後保全管理

169 高安１４号橋 高安第84号線 3.6 Ⅱ
0.1

124 0.1 事後保全管理

170 南高安２４号橋 南高安第209号線 3.0 Ⅱ
0.1

124 0.1 事後保全管理

171 八尾３０号橋 八尾第218号線 2.3 Ⅱ
0.1

124 0.1 事後保全管理

172 山本１８号橋 山本第111号線 6.5 Ⅱ
0.1

124 0.1

173 山本３２号橋 山本第208号線 6.4 Ⅱ
0.1

124 0.1

174 山本２６号橋 山本第186号線 6.4 Ⅱ
0.1

124 0.1

175 南小阪合橋 山本第164号線 6.2 Ⅱ
0.1

124 0.1
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176 山本３４号橋 山本第257号線 3.8 Ⅱ
0.1

124 0.1 事後保全管理

177 久宝寺２号橋 佐堂太子堂線 2.2 Ⅱ
0.1

124 0.1 事後保全管理

178 柏村地内橋 曙川第75号線 5.1 Ⅱ
0.1

124 0.1

179 竜華橋 竜華第97号線 4.6 Ⅱ
0.1

124 0.1 事後保全管理

180 八尾５号橋 八尾第254号線 3.2 Ⅱ
0.1

124 0.1 事後保全管理

181 龍華橋 竜華第65号線 12.9 Ⅱ
0.1

124 0.1

182 れんごうはし 曙川第73号線 6.5 Ⅱ
0.1

123 0.1

183 志紀１号橋歩道橋 曙川第23号線 6.1 Ⅱ
0.1

123 0.1

184 竜華３２号橋（拡幅橋 計2橋） 竜華第64号線 2.6 Ⅱ
0.1

123 0.1 事後保全管理

185 竹渕１１号橋 竜華第40号線 2.5 Ⅱ
0.1

123 0.1 事後保全管理

186 南高安９号橋 南高安第41号線 2.3 Ⅱ
0.1

123 0.1 事後保全管理

187 南高安１３号橋 南高安第105号線 2.3 Ⅱ
0.1

123 0.1 事後保全管理

188 南高安７号橋 南高安第33号線 2.1 Ⅱ
0.1

123 0.1 事後保全管理

189 山本５１号橋 山本第481号線 2.8 Ⅱ
0.1

123 0.1 事後保全管理

190 南高安２６号橋 南高安第238号線 2.6 Ⅱ
0.1

123 0.1 事後保全管理

191 南高安２号橋 山本第278号線 2.4 Ⅱ
0.1

123 0.1 事後保全管理

192 山本３５号橋 山本第5002号線 3.2 Ⅱ
0.1

123 0.1 事後保全管理

193 大正４号橋 大正第98号線 2.5 Ⅱ
0.1

123 0.1 事後保全管理

194 竹渕４号橋 竜華第2号線 3.1 Ⅱ
0.1

123 0.1 事後保全管理

195 大正４４号橋 大正第234号線 7.1 Ⅱ
0.1

122 0.1

196 ふじかみばし 竜華第63号線 6.0 Ⅱ
0.1

122 0.1

197 大正３７号橋 大正第202号線 4.5 Ⅱ
0.1

122 0.1 事後保全管理
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198 曙川１８号橋 曙川第178号線 4.0 Ⅱ
0.1

122 0.1 事後保全管理

199 大正６６号橋 大正第201号線 4.0 Ⅱ
0.1

122 0.1 事後保全管理

200 高安１５号橋 高安第86号線 3.6 Ⅱ
0.1

122 0.1 事後保全管理

201 竜華２１号橋 竜華第24号線 3.3 Ⅱ
0.1

122 0.1 事後保全管理

202 八尾５８号橋 八尾第575号線 3.0 Ⅱ
0.1

122 0.1 事後保全管理

203 竜華３３号橋 竜華第64号線 3.0 Ⅱ
0.1

122 0.1 事後保全管理

204 南高安１２号橋 南高安第87号線 3.0 Ⅱ
0.1

122 0.1 事後保全管理

205 八尾３２号橋 八尾第471号線 2.5 Ⅱ
0.1

122 0.1 事後保全管理

206 久宝寺１２号橋 久宝寺第10号線 2.4 Ⅱ
0.1

122 0.1 事後保全管理

207 大正２号橋 竜華第135号線 2.3 Ⅱ
0.1

122 0.1 事後保全管理

208 大西橋 南高安第61号線 12.4 Ⅱ
0.1

122 0.1

209 天神橋 竜華第103号線 8.8 Ⅱ
0.1

122 0.1

210 櫻橋 曙川第101号線 4.9 Ⅱ
0.1

122 0.1 事後保全管理

211 曙川３１号橋 曙川第73号線 2.9 Ⅱ
0.1

121 0.1 事後保全管理

212 大正２９号橋 大正第83号線 2.7 Ⅱ
0.1

121 0.1 事後保全管理

213 久宝寺１８号橋 久宝寺第24号線 2.4 Ⅱ
0.1

121 0.1 事後保全管理

214 竜華１２号橋 竜華第292号線 2.0 Ⅱ
0.1

121 0.1 事後保全管理

215 竜華３７号橋 竜華第67号線 9.0 Ⅱ
0.1

121 0.1

216 堀田橋 南高安第162号線 7.9 Ⅱ
0.1

121 0.1

217 曙川２９号橋 曙川第417号線 7.6 Ⅱ
0.1

121 0.1

218 大正６４号橋 大正第334号線 7.1 Ⅱ
0.1

121 0.1

219 大正４２号橋 大正第232号線 7.0 Ⅱ
0.1

121 0.1
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220 南高安１６号橋（拡幅橋 計3橋） 南高安第157号線 6.1 Ⅱ
0.1

121 0.1

221 竜華６２号橋 竜華第356号線 6.6 Ⅱ
0.1

121 0.1

222 山本橋（拡幅橋 計2橋） 山本第115号線 6.1 Ⅱ
0.1

121 0.1

223 大正４９号橋 大正第244号線 4.8 Ⅱ
0.1

121 0.1 事後保全管理

224 竜華４２号橋 竜華第72号線 2.2 Ⅱ
0.1

121 0.1 事後保全管理

225 竜華２２号橋 竜華第26号線 4.6 Ⅱ
0.1

121 0.1 事後保全管理

226 久宝寺１号橋 久宝寺第7号線 2.3 Ⅱ
0.1

121 0.1 事後保全管理

227 山本６３号橋（拡幅橋 計2橋） 山本第170号線 6.7 Ⅱ
0.1

121 0.1

228 竜華５０号橋 竜華第279号線 2.3 Ⅱ
0.1

121 0.1 事後保全管理

229 竜華１４号橋 八尾第239号線 2.1 Ⅱ
0.1

121 0.1 事後保全管理

230 神宮寺橋 南高安第82号線 12.4 Ⅱ
0.1

121 0.1

231 大正７５号橋 大正第481号線 6.1 Ⅱ
0.1

120 0.1

232 大正３０号橋 大正第89号線 2.8 Ⅱ
0.1

120 0.1 事後保全管理

233 高安１３号橋 高安第81号線 2.8 Ⅱ
0.1

120 0.1 事後保全管理

234 竜華４４号橋 竜華第123号線 2.3 Ⅱ
0.1

120 0.1 事後保全管理

235 大正６号橋 大正第4号線 2.3 Ⅱ
0.1

120 0.1 事後保全管理

236 山本４１号橋 山本第217号線 2.2 Ⅱ
0.1

120 0.1 事後保全管理

237 竜華２３号橋 竜華第27号線 4.7 Ⅱ
0.1

120 0.1 事後保全管理

238 高安６号橋 山本第295号線 3.4 Ⅱ
0.1

120 0.1 事後保全管理

239 高安１０号橋 高安第18号線 2.4 Ⅱ
0.1

120 0.1 事後保全管理

240 志紀１６号橋 志紀第149号線 2.2 Ⅱ
0.1

120 0.1 事後保全管理

241 南老原十五橋 志紀第245号線 9.1 Ⅱ
0.1

120 0.1
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242 西村橋 大正第268号線 7.3 Ⅱ
0.1

120 0.1

243 山和橋 大正第265号線 6.6 Ⅱ
0.1

120 0.1

244 よしみ橋 山本第108号線 6.3 Ⅱ
0.1

120 0.1

245 竹渕６号橋 竜華第20号線 4.0 Ⅱ
0.1

120 0.1 事後保全管理

246 竹渕１０号橋 竜華第30号線 4.0 Ⅱ
0.1

120 0.1 事後保全管理

247 久宝寺１１号橋 久宝寺第9号線 3.4 Ⅱ
0.1

120 0.1 事後保全管理

248 久宝寺４号橋 佐堂太子堂線 2.2 Ⅱ
0.1

120 0.1 事後保全管理

249 曙川１７号橋 曙川第178号線 4.8 Ⅱ
0.1

119 0.1 事後保全管理

250 志紀１３号橋 志紀第101号線 3.2 Ⅱ
0.1

119 0.1 事後保全管理

251 南高安１７号橋 南高安第6035号線 2.5 Ⅱ
0.1

119 0.1 事後保全管理

252 竹渕９号橋 竜華第30号線 2.9 Ⅱ
0.1

119 0.1 事後保全管理

253 竜華１５号橋 八尾第240号線 2.3 Ⅱ
0.1

119 0.1 事後保全管理

254 竜華５４号橋 竜華第68号線 2.8 Ⅱ
0.1

119 0.1 事後保全管理

255 雨栄橋 大正第85号線 2.5 Ⅱ
0.1

119 0.1 事後保全管理

256 曙川４号橋 曙川第24号線 4.7 Ⅱ
0.1

119 0.1 事後保全管理

257 竜華２号橋 八尾第242号線 2.3 Ⅱ
0.1

119 0.1 事後保全管理

258 八尾５６号橋 八尾第556号線 2.8 Ⅱ
0.1

118 0.1 事後保全管理

259 八尾５７号橋 八尾第558号線 2.8 Ⅱ
0.1

118 0.1 事後保全管理

260 八尾５９号橋 八尾第1207号線 2.8 Ⅱ
0.1

118 0.1 事後保全管理

261 山本２１号橋 山本第117号線 2.3 Ⅱ
0.1

118 0.1 事後保全管理

262 南高安２１号橋 南高安第6091号線 2.2 Ⅱ
0.1

118 0.1 事後保全管理

263 大正５７号橋 大正第4004号線 2.2 Ⅱ
0.1

118 0.1 事後保全管理
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264 高安８号橋 高安第1号線 4.0 Ⅱ
0.1

118 0.1 事後保全管理

265 新生橋 竜華第42号線 6.4 Ⅱ
0.1

118 0.1

266 山本１５号橋 山本第47号線 5.0 Ⅱ
0.1

118 0.1

267 大正５１号橋 大正第250号線 4.8 Ⅱ
0.1

118 0.1 事後保全管理

268 山本４７号橋 山本第432号線 4.1 Ⅱ
0.1

118 0.1 事後保全管理

269 山本５０号橋 山本第480号線 3.4 Ⅱ
0.1

118 0.1 事後保全管理

270 八尾４号橋 八尾第238号線 2.1 Ⅱ
0.1

118 0.1 事後保全管理

271 山本５２号橋 山本第482号線 2.8 Ⅱ
0.1

118 0.1 事後保全管理

272 八尾１４号橋 八尾第29号線 2.4 Ⅱ
0.1

118 0.1 対策済み

273 山本１４号橋 山本第36号線 4.5 Ⅱ
0.1

117 0.1 事後保全管理

274 高安１２号橋 高安第48号線 2.8 Ⅱ
0.1

117 0.1 事後保全管理

275 竜華５１号橋 竜華第279号線 2.3 Ⅱ
0.1

117 0.1 事後保全管理

276 大正２４号橋 大正第72号線 2.2 Ⅱ
0.1

117 0.1 事後保全管理

277 久宝寺１６号橋 久宝寺第12号線 2.1 Ⅱ
0.1

117 0.1 事後保全管理

278 八尾１７号橋 八尾第36号線 3.0 Ⅱ
0.1

117 0.1 事後保全管理

279 竜華５号橋 竜華第112号線 6.4 Ⅱ
0.1

117 0.1

280 竜華９号橋 佐堂太子堂線 2.4 Ⅱ
0.1

117 0.1 事後保全管理

281 山本３７号橋 山本第366号線 2.0 Ⅱ
0.1

117 0.1 事後保全管理

282 八尾６１号橋 八尾第626号線 8.5 Ⅱ
0.1

117 0.1

283 平成橋 大正第4102号線 8.4 Ⅱ
0.1

117 0.1

284 八尾６３号橋 八尾第122号線 7.5 Ⅱ
0.1

117 0.1

285 山本２５号橋 山本第178号線 6.6 Ⅱ
0.1

117 0.1
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286 竜華７１号橋 竜華第454号線 6.5 Ⅱ
0.1

117 0.1

287 曙川５号橋 曙川第42号線 6.3 Ⅱ
0.1

117 0.1

288 穴樋橋 山本第390号線 6.3 Ⅱ
0.1

117 0.1

289 山本１３号橋 山本第19号線 4.4 Ⅱ
0.1

117 0.1 事後保全管理

290 八尾４８号橋 八尾第1021号線 3.3 Ⅱ
0.1

117 0.1 事後保全管理

291 久宝寺１０号橋 久宝寺第9号線 3.3 Ⅱ
0.1

117 0.1 事後保全管理

292 八尾５４号橋 八尾第513号線 3.1 Ⅱ
0.1

117 0.1 事後保全管理

293 中橋 久宝寺第18号線 7.2 Ⅱ
0.1

117 0.1

294 曙川２３号橋 曙川第445号線 5.4 Ⅱ
0.1

117 0.1

295 宝光橋 山本第42号線 4.5 Ⅱ
0.1

117 0.1 事後保全管理

296 志紀１２号橋 志紀第100号線 3.9 Ⅱ
0.1

117 0.1 事後保全管理

297 久宝寺２６号橋 久宝寺第72号線 2.1 Ⅱ
0.1

117 0.1 事後保全管理

298 八尾１５号橋 八尾第31号線 2.0 Ⅱ
0.1

116 0.1 事後保全管理

299 山本３１号橋 山本第205号線 6.9 Ⅱ
0.1

116 0.1

300 あけぼの橋 曙川第255号線 6.0 Ⅱ
0.1

116 0.1

301 大正８８号橋 大正第485号線 4.5 Ⅱ
0.1

116 0.1 事後保全管理

302 南高安１８号橋 南高安第6042号線 2.9 Ⅱ
0.1

116 0.1 事後保全管理

303 志紀７号橋 志紀第49号線 2.9 Ⅱ
0.1

116 0.1 事後保全管理

304 山本１０号橋（拡幅橋 計2橋） 山本第2号線 3.5 Ⅱ
0.1

116 0.1 対策済み

305 竜華２０号橋 竜華第20号線 2.3 Ⅱ
0.1

116 0.1 事後保全管理

306 八尾１０号橋 八尾新家線 3.6 Ⅱ
0.1

116 0.1 事後保全管理

307 曙川１２号橋 曙川第85号線 2.1 Ⅱ
0.1

116 0.1 事後保全管理
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308 竜華５６号橋 竜華第3053号線 2.0 Ⅱ
0.1

115 0.1 事後保全管理

309 大正４１号橋（歩） 大正第231号線 9.3 Ⅱ
0.1

115 0.1

310 竜華７０号橋 竜華第454号線 8.1 Ⅱ
0.1

115 0.1

311 竜華１３号橋 八尾第239号線 2.8 Ⅱ
0.1

115 0.1 事後保全管理

312 竜華１６号橋（２４０号線） 竜華第240号線 2.3 Ⅱ
0.1

115 0.1 事後保全管理

313 竜華５２号橋 竜華第279号線 2.3 Ⅱ
0.1

114 0.1 事後保全管理

314 山本４８号橋 山本第444号線 2.3 Ⅱ
0.1

114 0.1 事後保全管理

315 山本２２号橋 山本第118号線 2.1 Ⅱ
0.1

114 0.1 事後保全管理

316 八尾２３号橋 八尾第67号線 3.1 Ⅱ
0.1

114 0.1 事後保全管理

317 山本２９号橋 山本第198号線 6.1 Ⅱ
0.1

114 0.1

318 竜華３８号橋 竜華第68号線 3.4 Ⅱ
0.1

114 0.1 事後保全管理

319 久宝寺２８号橋 久宝寺第2030号線 2.7 Ⅱ
0.1

113 0.1 事後保全管理

320 八尾４９号橋 八尾第1074号線 2.0 Ⅱ
0.1

113 0.1 事後保全管理

321 桜並木橋 山本第373号線 4.4 Ⅱ
0.1

113 0.1 事後保全管理

322 山本７号橋 山本第373号線 3.1 Ⅱ
0.1

113 0.1 事後保全管理

323 大正２５号橋 大正第73号線 2.8 Ⅱ
0.1

113 0.1 事後保全管理

324 高安１６号線 高安第88号線 2.4 Ⅱ
0.1

113 0.1 事後保全管理

325 竜華４５号橋 竜華第124号線 2.1 Ⅱ
0.1

113 0.1 事後保全管理

326 竜華３４号橋 竜華第64号線 2.6 Ⅱ
0.1

113 0.1 事後保全管理

327 曙川２６号橋 曙川第273号線 6.7 Ⅱ
0.1

112 0.1

328 竜華４９号橋 竜華第276号線 6.4 Ⅱ
0.1

112 0.1

329 八尾３５号橋 八尾第234号線 2.5 Ⅱ
0.1

112 0.1 事後保全管理
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330 志紀１７号橋 志紀第157号線 2.5 Ⅱ
0.1

111 0.1 事後保全管理

331 八尾１８号橋 八尾第38号線 2.5 Ⅱ
0.1

110 0.1 事後保全管理

332 八尾１９号橋 八尾第50号線 2.5 Ⅱ
0.1

110 0.1 事後保全管理

333 竜華６９号橋 竜華第454号線 6.5 Ⅱ
0.1

109 0.1

334 みらいばし 大正第485号線 4.1 Ⅱ
0.1

109 0.1 事後保全管理

335 大正５６号橋 大正第4002号線 2.3 Ⅱ
0.1

107 0.1 事後保全管理

336 薬師橋 上之島大竹線 26.6 Ⅰ
0.2

63 0.2 対策済み

337 新萱振橋 八尾第465号線 17.8 Ⅰ
0.2

56 0.2 対策済み

338 東竹渕橋 八尾東住吉線 18.6 Ⅰ
0.2

55 0.2 対策済み

339 中高橋 山本服部川線 28.2 Ⅰ
0.2

40 0.2 対策済み

340 太子橋 太子堂長吉線 10.1 Ⅰ
0.2

40 0.2

341 共和橋 南高安第58号線 8.1 Ⅰ
0.1

33 0.1

342 柳橋 八尾第119号線 7.2 Ⅰ
0.1

33 0.1

343 下田橋 八尾第443号線 13.4 Ⅰ
0.1

31 0.1 対策済み

344 東百済橋 竜華第64号線 10.0 Ⅰ
0.1

31 0.1 対策済み

345 北木の本橋 大正第55号線 9.6 Ⅰ
0.1

31 0.1

346 新中之橋 八尾西郡線 16.0 Ⅰ
0.2

30 0.2 対策済み

347 大正７０号橋 大正第434号線 9.6 Ⅰ
0.1

30 0.1

348 旭橋 佐堂太子堂線 7.5 Ⅰ
0.1

30 0.1

349 高安１号橋 高安第3号線 2.5 Ⅰ
0.1

26 0.1 対策済み

350 大畑橋 山本第223号線 25.0 Ⅰ
0.2

24 0.2 対策済み

351 大正７６号橋 大正第331号線 5.9 Ⅰ
0.1

24 0.1 対策済み
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352 八尾３３号橋 八尾第233号線 3.1 Ⅰ
0.1

23 0.1 事後保全管理

353 山本２８号橋 山本第198号線 2.7 Ⅰ
0.1

22 0.1 事後保全管理

354 竜華２８号橋 竜華第52号線 2.4 Ⅰ
0.1

22 0.1 対策済み

355 桜橋 八尾第100号線 7.2 Ⅰ
0.1

21 0.1

356 山本１１号橋 山本第14号線 3.6 Ⅰ
0.1

21 0.1 事後保全管理

357 曙川１４号橋 曙川第177号線 4.0 Ⅰ
0.1

19 0.1 対策済み

358 山本５４号橋 山本第526号線 3.5 Ⅰ
0.1

18 0.1 事後保全管理

359 印田橋 大正第59号線 7.4 Ⅰ
0.1

16 0.1

360 曙川２８号橋 曙川第417号線 7.1 Ⅰ
0.1

16 0.1

361 山本１９号橋 山本第113号線 6.7 Ⅰ
0.1

16 0.1

362 大正４１号橋 大正第231号線 5.6 Ⅰ
0.1

16 0.1 対策済み

363 大正５３号橋 大正第287号線 4.6 Ⅰ
0.1

16 0.1 対策済み

364 大和橋 山本第53号線 4.5 Ⅰ
0.1

16 0.1 事後保全管理

365 中葉橋 山本第40号線 4.4 Ⅰ
0.1

16 0.1 事後保全管理

366 久宝寺６号橋 佐堂太子堂線 2.5 Ⅰ
0.1

16 0.1 事後保全管理

367 竜華１０号橋 佐堂太子堂線 2.5 Ⅰ
0.1

16 0.1 事後保全管理

368 八尾１３号橋 八尾第27号線 2.3 Ⅰ
0.1

16 0.1 事後保全管理

369 南高安２０号橋 南高安第6081号線 4.4 Ⅰ
0.1

15 0.1 対策済み

370 若栄橋人道橋 大正第157号線 10.6 Ⅰ
0.1

13 0.1

371 新東北橋 大正第458号線 8.2 Ⅰ
0.1

13 0.1

372 南高安２５号橋 南高安第230号線 7.6 Ⅰ
0.1

13 0.1 対策済み

373 大正３５号橋 大正第147号線 7.5 Ⅰ
0.1

13 0.1
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374 常盤橋 久宝寺第18号線 7.4 Ⅰ
0.1

13 0.1

375 大正４６号橋 大正第237号線 7.0 Ⅰ
0.1

13 0.1 対策済み

376 竜華６１号橋 竜華第451号線 6.5 Ⅰ
0.1

13 0.1 対策済み

377 曙川３号橋 曙川第16号線 6.1 Ⅰ
0.1

13 0.1

378 南河井橋 山本第57号線 4.3 Ⅰ
0.1

13 0.1 事後保全管理

379 八尾３６号橋 八尾第236号線 4.0 Ⅰ
0.1

13 0.1 事後保全管理

380 八尾３号橋 八尾第238号線 2.5 Ⅰ
0.1

13 0.1 事後保全管理

381 八尾３４号橋 八尾第234号線 2.6 Ⅰ
0.1

12 0.1 事後保全管理

382 八尾１６号橋 八尾第32号線 2.4 Ⅰ
0.1

12 0.1 事後保全管理

383 大正３１号橋 大正第93号線 2.3 Ⅰ
0.1

12 0.1 事後保全管理

384 竹渕１３号橋 竜華第47号線 2.0 Ⅰ
0.1

12 0.1 対策済み

385 大正２３号橋 大正第69号線 2.0 Ⅰ
0.1

12 0.1 事後保全管理

386 久宝寺３３号橋 久宝寺第18号線 7.1 Ⅰ
0.1

11 0.1

387 八尾３１号橋 八尾第227号線 2.6 Ⅰ
0.1

11 0.1 事後保全管理

388 八尾１２号橋 八尾第25号線 2.5 Ⅰ
0.1

9 0.1 事後保全管理

389 大正６５号橋 大正第357号線 2.5 Ⅰ
0.1

9 0.1 事後保全管理

390 山本４６号橋 山本第361号線 2.4 Ⅰ
0.1

9 0.1 事後保全管理

391 竜華１６号橋（２４３号線） 竜華第243号線 2.3 Ⅰ
0.1

9 0.1 事後保全管理

392 曙川１０号橋 曙川第81号線 2.2 Ⅰ
0.1

9 0.1 対策済み

393 南高安１４号橋 南高安第124号線 2.1 Ⅰ
0.1

9 0.1 事後保全管理

394 八尾２７号橋 八尾第160号線 2.0 Ⅰ
0.1

9 0.1 事後保全管理

395 北了意橋 大正第4008号線 8.3 Ⅰ
0.1

8 0.1
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396 曙川３０号橋 曙川第417号線 5.9 Ⅰ
0.1

8 0.1

397 山本１２号橋 山本第15号線 4.6 Ⅰ
0.1

8 0.1 対策済み

398 八尾２０号橋 八尾第50号線 4.2 Ⅰ
0.1

8 0.1 対策済み
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６.対策費用 

今後 5 年間の対策費用は下表の通りである。 
 

※税抜金額   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画期間 
令和 2 年 
(2020 年) 

令和 3 年 
(2021 年) 

令和 4 年 
(2022 年) 

令和 5 年 
(2023 年) 

令和 6 年 
(2024 年) 

概算費用 72.7 百万円 86.5 百万円 77.5 百万円 80.9 百万円 75.2 百万円


