

八尾市水道局 平成 22年10月～12月までの工事発注見直し一覧表

平成 22年 11月 16日現在

発注済み							
番号	工事名	工事場所	工事種別	工事概要	発注方法	工期	備考
1	22第 8 号 配水管布設工事	東山本新町 1丁目	上水道 管工事	DIP 75 × 約 150 m (開削工法) 他	指名	約 1 ヶ月	22- 49 本設
2	22第 2 号 配水管布設替工事	明美町 1丁目～ 松山町 2丁目	"	DIP 150 × 約 65 m (開削工法) 他 60 m	"	約 1 ヶ月	20- 21 本設
3	22第 3 号 配水枝管布設替工事	太田新町 7丁目	"	HIVP 50 × 約 46 m 他 121 m	"	約 2 ヶ月	22- 45 仮本
4	22第 3 号 配水枝管その他工事	東山本町 1丁目～ 3丁目	"	HIVP 25 × 約 50 m (開削工法) 他 10 m	"	約 1 ヶ月	22- 106 仮設
5	22第 6 号 配水管その他工事	西弓削 2丁目～ 弓削町南 2丁目	"	VLGP 75 × 約 10 m (開削工法) 他	"	約 1 ヶ月	22- 35 仮設
6	22第 32 号 配水管布設替工事	南亀井町 2丁目	"	DIP 75 × 約 30 m (開削工法) 他	"	約 1 ヶ月	22- 109 本設
7	22第 31 号 配水管布設替工事	福万寺町北 1丁目～ 山本町北 8丁目	"	DIP 100 × 約 42 m (開削工法) 他 65 m	"	約 1 ヶ月	22- 4 仮設
8	22第 号 配水枝管布設替工事	曙川東 6丁目	"	HIVP 50 × 約 105 m (開削工法) 他 35 m	"	約 1 ヶ月	22- 108 次回に延期
9	流量計更新工事	北部低区配水場内	設備更新	流量計取替 (2台)	"	約 2 ヶ月	中止
10	22第 号 配水枝管布設工事	上之島町北 1丁目～ 2丁目	上水道 管工事	HIVP 50 × 約 30 m (開削工法) 他	"	約 1 ヶ月	22- 6 次回に延期
11	22第 7 号 配水管布設工事	大竹 2丁目	"	DIP 75 × 約 91 m (開削工法) 他	"	約 1 ヶ月	復元
12	22第 29 号 配水管布設替工事	東山本新町 4丁目	"	DIP 150 × 約 24 m (開削工法) 他	"	約 1 ヶ月	22- 7 復元
13	22第 9 号 配水管布設工事	天王寺屋 2丁目	"	DIP 75 × 約 80 m (開削工法) 他 30 m	"	約 1 ヶ月	21- 25 復元
14	22第 号 配水枝管その他工事	恩智中町 1丁目	"	VLGP 100 × 約 60 m (開削工法) 他 180 m	"	約 2 ヶ月	22- 26 仮設
15	22第 12 号 配水枝管布設替工事	福万寺町南 3丁目	"	HIVP 50 × 約 60 m (開削工法) 他	"	約 1 ヶ月	22- 104 仮本
16	22第 7 号 配水枝管布設替工事	上之島町南 3丁目～ 4丁目	"	VLGP 75 × 約 110 m (開削工法) 他 55 m	"	約 2 ヶ月	22- 105 仮本
17	22第 号 配水枝管布設工事	南木の本 8丁目	"	HIVP 25 × 約 30 m (開削工法) 他 50 m	"	約 1 ヶ月	22- 41 次回に延期
18	22第 30 号 配水管布設替工事	志紀町南 3丁目	"	DIP 100 × 約 27 m (開削工法) 他	"	約 1 ヶ月	流域下水 復元
19	22第 7 号 配水管その他工事	恩智中町 2丁目	"	HIVP 50 × 約 118 m (開削工法) 他 48 m	"	約 2 ヶ月	22- 26 仮設
20	22第 10 号 配水管その他工事	高安町北 4丁目	"	VLGP 75 × 約 78 m (開削工法) 他 240 m	"	約 1 ヶ月	22- 16 仮本
21	22第 11 号 配水枝管布設工事	東山本新町 9丁目	"	HIVP 50 × 約 85 m (開削工法) 他	"	約 1 ヶ月	22- 14 仮本
22	22第 9 号 配水管その他工事	南木の本 6丁目	"	DIP 150 × 約 10 m (開削工法) 他	"	約 1 ヶ月	22- 39 復元
23	22第 34 号 配水管布設替工事	龍華町 1丁目～ 南久宝寺 3丁目	"	DIP 100 × 約 25 m (開削工法) 他	"	約 1 ヶ月	本設

・本表は平成 22年 11月 16日現在の平成 22年 10月～12月末までに発注を予定している工事の一覧表である。
 ・諸般の事情により工事内容を変更したり 延期したり 中止したり 追加したりする場合もある。

