

# 八尾市水道局 平成22年7月～9月までの工事発注見通し一覧表

平成22年6月25日現在

番号	工事名	工事場所	工事種別	工事概要	発注方法	工期	備考
1	22第16号 配水管布設工事	上之島町南5丁目～ 7丁目	上水道 管工事	DIP 75 × 約 100 m (開削工法) 他 180 m	指名	約 2 ヶ月	22-12 仮本
2	22第14号 配水管布設替工事	福万寺町南3丁目～ 5丁目	"	DIP 75 × 約 90 m (開削工法) 他 180 m	"	約 2 ヶ月	21-2 復元
3	22第17号 配水管布設替工事	志紀町南2丁目	"	DIP 100 × 約 61 m (開削工法) 他	"	約 1 ヶ月	22-32 仮本
4	22第18号 配水管布設替工事	東山本新町4丁目～ 5丁目	"	DIP 75 × 約 19 m (開削工法) 他 200 m	"	約 2 ヶ月	22-23 仮本
5	22第2号 配水枝管布設工事	北木の本4丁目	"	HIVP 50 × 約 129 m (開削工法) 他	"	約 1 ヶ月	22-38 仮本
6	6次第78号 配水管整備工事	志紀町3丁目	"	DIP 75 × 約 57 m (開削工法) 他	一般	約 2 ヶ月	老朽管更新
7	22第20号 配水管布設替工事	竹濑西5丁目	"	DIP 100 × 約 26 m (開削工法) 他	"	約 1 ヶ月	老朽管更新
8	6次第80号 配水管整備工事	垣内1丁目～ 恩智北町2丁目	"	DIP 150 × 約 140 m (開削工法) 他 32 m	"	約 2 ヶ月	管網整備
9	22第6号 配水管布設工事	上之島町南2丁目～ 3丁目	"	DIP 75 × 約 40 m (開削工法) 他	指名	約 1 ヶ月	21-103 復元
10	22第19号 配水管布設替工事	東山本新町1丁目～ 2丁目	"	DIP 250 × 約 40 m (開削工法) 他	"	約 1 ヶ月	22-22 仮本
11	22第 号 配水管布設替工事	太田新町9丁目	"	DIP 100 × 約 150 m (開削工法) 他 40 m	"	約 2 ヶ月	22-47 仮本
12	22第 号 配水管布設工事	東山本町1丁目	"	DIP 75 × 約 150 m (開削工法) 他	"	約 1 ヶ月	22-49 本設
13	22第 号 配水枝管布設工事	高安町南2丁目	"	HIVP 50 × 約 70 m (開削工法) 他	"	約 1 ヶ月	22-25 本設
14	22第 号 配水管その他工事	南木の本9丁目	"	VLGP 100 × 約 200 m (開削工法) 他 65 m	"	約 2 ヶ月	22-40 仮本
15	22第 号 配水管その他工事	太田新町5丁目	"	HIVP 40 × 約 80 m (開削工法) 他	"	約 1 ヶ月	22-44 仮本
16	22第2号 配水管布設替工事	明美町1丁目～ 松山町2丁目	"	DIP 150 × 約 65 m (開削工法) 他 60 m	"	約 1 ヶ月	20-21 復元
17	22第 号 配水管布設替工事	山賀町6丁目～ 新家町5丁目	"	DIP 150 × 約 20 m (開削工法) 他	"	約 1 ヶ月	22-1 本設
18	22第15号 配水管布設替工事	志紀町南3丁目～ 4丁目	"	DIP 100 × 約 47 m (開削工法) 他 64 m	一般	約 2 ヶ月	22-33 仮本
19	22第6号 配水枝管布替工事	南木の本5丁目～ 6丁目	"	HIVP 40 × 約 65 m (開削工法) 他	指名	約 1 ヶ月	22-39 仮本
20	22第 号 配水管布設替工事	木の本3丁目	"	DIP 75 × 約 50 m (開削工法) 他 180 m	"	約 2 ヶ月	22-41 仮本
21	22第 号 配水管布設替工事	高安町南3丁目	"	DIP 75 × 約 80 m (開削工法) 他	"	約 1 ヶ月	22-25 本設
22	6次第79号 配水管整備工事	美園町2丁目～ 宮町6丁目	"	DIP 200 × 約 198 m (開削工法) 他	一般	約 3 ヶ月	老朽管更新
23	22第 号 配水枝管布設替工事	太田新町7丁目～ 8丁目	"	HIVP 40 × 約 40 m (開削工法) 他 60 m	指名	約 1 ヶ月	22-45 仮本
24	22第 号 配水管布設替工事	高安町北4丁目	"	DIP 150 × 約 110 m (開削工法) 他 240 m	"	約 2 ヶ月	22-16 仮本

※本表は平成22年6月25日現在の平成22年7月～9月末までに発注を予定している工事の一覧表である。

諸般の事情により工事内容を変更したり延期したり中止したり追加したりする場合もある。

