

八尾市環境総合計画の改定スケジュール（案）

	令和5年度	令和6年度											
	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
計画改定の動き	総括及び改定方針の概要	計画改定支援業者入札告示	庁内関係課へ改定方針等を共有	計画改定支援業者の決定	骨子案作成		改定素案作成			改定案答申	パブコメ募集	パブコメ公表	計画改定
八尾市環境審議会	令和5年度第2回審議会（本日）				第1回審議会		第2回審議会			第3回審議会			
温暖化対策部会				第1回部会			第2回部会						

	令和5年度	令和6年度			
	第2回環境審議会	第1回温暖化対策部会	第1回環境審議会	第2回環境審議会	第3回環境審議会
審議内容等	<ul style="list-style-type: none"> 委員委嘱 諮問内容 温暖化対策部会の設置 計画の総括 計画の改定方針 計画の改定スケジュール 	<ul style="list-style-type: none"> 地球温暖化対策実行計画の進捗把握 地球温暖化対策実行計画に即した環境総合計画の改定ポイント及び改定内容案 	<ul style="list-style-type: none"> 第1回温暖化対策部会の報告 環境総合計画改定の骨子案 	<ul style="list-style-type: none"> 環境総合計画改定素案 	<ul style="list-style-type: none"> 環境総合計画改定案 答申