

# 第4次八尾市地域福祉計画策定スケジュール

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
八尾市社会福祉審議会本審				【1】書面				【2】5日				【3】
■八尾市社会福祉審議会 地域福祉専門分科会							①16日		②15日		③未定	策定
庁内ワーキング会議						①18日		②		パブコメ 12月21日～ 予定	③	
ワーキングチーム (市・社会福祉協議会)			→ 随時開催 →									
ヒアリング・インタビュー					→							

審議会名称	開催回	内 容
八尾市社会福祉審議会 本審	【1】 書面	・委員長、各専門分科会委員の決定 ・各分科会所掌事務及び開催スケジュール・第4次八尾市地域福祉計画について
	【2】	・各計画※の策定状況について報告
	【3】	・各計画※（案）について報告
■八尾市社会福祉審議会 地域福祉専門分科会	①	・第4次八尾市地域福祉計画体系等の決定・現行計画の振返り・アンケート、ヒアリング等の結果等
	②	・素案
	③	・パブコメの結果についての報告

※各計画… 第4次八尾市地域福祉計画、第8期八尾市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画、  
第4期八尾市障がい者基本計画、第6期八尾市障がい福祉計画及び第2期八尾市障がい児福祉計画