

		H30.6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	H31.1 月	2 月	
イベント		第 1 回全体会 第 1 回総合戦略部会	参加部会の決定 (目標別・地域別)			意見等の事前検討 ・評価資料の送付 ・評価への意見や次 期計画への提案の 検討	専門部会での審議		部会長調整会議 第 2 回総合戦略部会	第 2 回全体会	
全体会		6/26 第 1 回 開催 ・委員委嘱 ・諮問 ・今後の進め方 ・検証方法説明								第 2 回 ・総括内容の確定 ・次期総計への提案 を取りまとめ ・効果検証結果の 確定 →3 月市長へ答申	
専門部会	＜目標別部会＞ ○安全・安心・健康部会 ○未来・魅力部会 ○にぎわい・環境部会 ○ひと・まちづくり部会 ※63 施策を分担						第 1 回（中旬） 第 2 回（下旬） ・検証の実施 ・次期計画への提案 ・全般的な提案事項 ・各施策への提案		部会長調整会議 ・総括書(案)検討 ・次期総計のあり方へ の意見		
	＜地域別部会＞							第 1 回（中旬） 第 2 回（下旬） ・「地域のまちづくり」 の成果と課題の 検討			
	＜総合戦略部会＞	6/26 第 1 回 開催 ・H29 年度実績に 対する効果検証								第 2 回 開催 ・効果検証結果 （案）検討 ・H31 年度実施 予定事業の報告	
市（事務局）			目標別計画の評価資料の作成作業			目標別計画の部会 検証結果の整理			総括書（案）の作成		
			地域別計画の評価資料の作成作業				地域別計画の部会 検証結果の整理				
			市民意識調査の実施			未来のやお 1 万人調査の実施					
			校区まちづくり協議会のあり方検討（期間は調整中）								