

計画策定までのスケジュール

第 2 回委員会開催までの経過

日 程	内 容
令和 5 年 05 月 26 日	国「感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針」発出
令和 5 年 05 月 31 日	第 1 回 大阪府感染症対策審議会開催
令和 5 年 06 月 15 日	第 1 回 感染症予防計画に係る大阪府及び保健所設置市等との連絡会議
令和 5 年 06 月 19 日	第 1 回 大阪府感染症対策審議会感染症対策部会（府連携協議会）
令和 5 年 07 月 20 日	第 2 回 感染症予防計画に係る大阪府及び保健所設置市等との連絡会議
令和 5 年 07 月 31 日	第 2 回 大阪府感染症対策審議会感染症対策部会（府連携協議会）
令和 5 年 08 月 31 日	第 2 回 大阪府感染症対策審議会開催
令和 5 年 10 月 20 日	八尾市感染症予防計画骨子素案を府に提出
令和 5 年 11 月 02 日	本市計画策定委員に開催案内とともに計画骨子素案を送付
令和 5 年 11 月 29 日	八尾市感染症予防計画骨子素案を府に再提出
令和 5 年 11 月 30 日	本市計画策定委員に計画骨子素案（再提出分）を送付
令和 5 年 12 月 01 日	第 3 回 大阪府感染症対策審議会感染症対策部会（府連携協議会） ※本市の計画骨子案を含め保健所設置市 8 市の計画案が公表・協議
令和 5 年 12 月 14 日	第 1 回 新型インフルエンザ等対策実施行動計画策定委員会開催
令和 5 年 12 月 22 日	本市計画策定委員に第 1 回委員会の意見を反映した八尾市感染症予防計画（案）を送付・確認を依頼
令和 5 年 12 月 22 日	第 3 回 大阪府感染症対策審議会開催
令和 5 年 12 月 27 日 ～令和 6 年 01 月 26 日	八尾市感染症予防計画（素案）のパブリックコメント（市民意見提出制度）を実施
令和 6 年 01 月 17 日 ～02 月 15 日	大阪府感染症予防計画第 6 版（案）のパブリックコメント（市民意見提出制度）を実施
令和 6 年 01 月 31 日	大阪府感染症対策審議会感染症対策部会開催
令和 6 年 02 月 13 日	第 2 回 新型インフルエンザ等対策実施行動計画策定委員会開催 ※パブリックコメント（市民意見提出制度）の結果報告並びに八尾市感染症予防計画（案）を審議

今後の予定

日 程	内 容
令和 6 年 3 月中旬	大阪府パブリックコメント等への回答を公表予定
令和 6 年 3 月下旬	大阪府感染症対策審議会
令和 6 年 3 月末	大阪府感染症予防計画（第 6 版）改定 八尾市感染症予防計画策定