

## 今後のスケジュール

年 月	内 容
令和 4 年 8 月中旬	運行事業者公募
令和 4 年 10 月上旬	運行事業者確定
令和 4 年 10 月 27 日	第 13 回八尾市地域公共交通会議
令和 4 年 11 月上旬	道路運送法第 21 条に基づく運行許可申請
令和 5 年 1 月上旬	運行許可
令和 5 年 2 月 1 日	実証運行（1 年間）開始