

評価項目及び配点基準の詳細

(別紙1)

①本事業の実施に関する項目【25点】

枝番	評価項目	配点		審査着目点	様式
1	事業実施における体制及びリスクへの対応	10	2	代表業者、構成員における役割分担、業務実施体制について、事業の特徴を踏まえた工夫や配慮があるか。	様式6-2
			2	市と効率的に連絡・調整する体制が明示されているか。	
			2	事業期間中に想定されるリスクの把握及び対策が適切であるか。	
			2	構成業者間のリスク分担が無理なく実効性があるか。	
			2	リスクに対する管理体制は妥当であるか。	
2	事業実施における地域貢献	15	2	事業実施において、市内の業者活用や資材調達など地域経済へ貢献することに配慮されているか。	様式6-3
			13	当該評価点 = 13点 × (市内の業者への契約予定額割合)	

②空調設備の整備に関する項目【140点】

枝番	評価項目	配点		審査着目点	様式
1	スケジュール及び設計・施工の実施体制の妥当性	85	15	設計と施工の連携、業者間の連携、複数の現場、限定された施工期間等、事業の特徴を踏まえた基本方針が提案されているか。	様式7-2
			20	調理場等の屋内工事が可能な期間が限定される中で、設計・施工や各種調整、検査等に要する時間や段取り（調理場外の工事を先に終了させておく等）を十分に考慮し、確実かつ妥当なスケジュールとなっているか。	様式7-3
			20	スケジュールどおりに事業を遂行するため、具体的な工程が想定され、実行できる体制（夏期間にグループを増やすなどの工夫等）が整っているか。	
			30	可能な限り早い時期（～令和8年8月末までが望ましい）に、試運転を含めて、空調設備を使える状態にできる計画になっているか。	
2	空調設備の特徴	35	25	敷地内や給食調理場等に関する条件に留意のうえ、適切な室内環境を確保できる能力を有する機器及びエネルギーが検討、選定されているか。	様式7-4
			5	給食調理場の特性を留意の上、衛生的な環境や快適で健康的な室内環境を提供できるような配慮がなされているか。	
			5	機器や空調システムの選定は省エネルギーに配慮しているか。	
3	安全確保及び衛生面・学校現場・周辺地域への配慮	20	5	施工期間中の学校現場や近隣住民へ配慮及び安全の確保が、具体的かつ実効性があるものとなっているか。	様式7-5
			5	給食調理場内における作業実施時に、衛生面への配慮・工夫はされているか。	
			5	室外機設置に伴う教育環境・活動及び学校周辺地域への影響（騒音、振動、温風、臭気等）を低減又は適切に対策するよう配慮されているか。	
			5	導入機材の設置時及び運用時における安全確保は適正であるか。	

③維持管理に関する項目【5点】

枝番	評価項目	配点		審査着目点	様式
1	効率的で有効な維持管理のあり方についての提案	5	5	本事業により整備された施設について、効率的で有効なメンテナンスについての体制や方法について具体的な提案がなされているか。	様式8-2