

# ■住宅マスタープラン審議会等の年間スケジュールについて

	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R8年 1月	2月	3月	
住宅マスタープラン 審議会		●審議会設置 ●第1回(7/14)	●第2回	●第3回		●第4回	パブコメ ●素案たたき台	●パブコメ結果公表	●第5回		印刷・納品
審議会議題		●第1回 ・審議会 ・現行計画の内容説明 ・国・府計画の内容説明 ・今後のスケジュール	●第2回 ・施策取組状況と目標達成状況の報告 ・課題抽出結果中間報告	●第3回 ・課題・施策展開の方向性の検討、決定 ・施策体系・取組み内容の見直しの検討、決定 ・成果目標の見直しの検討、決定		●第4回 ・住マス見直し素案の提示		●第5回 ・パブリックコメントの結果報告 ・住マス見直しの内容確定			