

## 計画改定までのスケジュール

### 当委員会開催までの経過

日 程	内 容
令和 6 年 7 月	政府行動計画 改定
令和 7 年 3 月	府行動計画 改定
令和 7 年 4 ～10 月	市行動計画骨子（素案）の検討【庁内】
令和 7 年 10 月	市行動計画骨子（案）確認依頼【委員各位】 市行動計画骨子（案）確認依頼【大阪府】
令和 7 年 11 月 6 日	第 1 回 新型インフルエンザ等対策実施行動計画策定委員会開催

### 今後のスケジュール

日 程	内 容
会議終了後～ 令和 7 年 12 月 17 日	市行動計画（素案） 確認依頼予定【委員各位】 ※ <b>第 1 回委員会・府等の意見を反映した市行動計画（素案）の確認</b>
令和 7 年 12 月 24 日 ～令和 8 年 1 月 23 日	市行動計画（案）のパブリックコメント（市民意見提出制度） を実施予定
令和 8 年 2 月 5 日	第 2 回 新型インフルエンザ等対策実施行動計画策定委員会開催 ※ <b>パブリックコメントの意見を反映した市行動計画（案）を審議</b>
令和 8 年 3 月下旬	大阪府へ市行動計画を提出予定