

計画改定までのスケジュール

当委員会開催までの経過

日 程	内 容
令和6年7月	政府行動計画 改定
令和7年3月	府行動計画 改定
令和7年4～10月	市行動計画骨子（素案）の検討【庁内】
令和7年10月	市行動計画骨子（案）確認依頼【委員各位】 市行動計画骨子（案）確認依頼【大阪府】
令和7年11月6日	第1回 新型インフルエンザ等対策実施行動計画策定委員会開催
会議終了後～	市行動計画（素案） 確認依頼予定【委員各位】
令和7年12月17日	※ <u>第1回委員会・府等の意見を反映した市行動計画（素案）の確認</u>
令和7年12月24日 ～令和8年1月23日	市行動計画（案）のパブリックコメント（市民意見提出制度） を実施
令和8年2月5日	第2回 新型インフルエンザ等対策実施行動計画策定委員会開催 ※市行動計画（案）を審議

今後のスケジュール

日 程	内 容
令和8年3月上旬	議会報告
令和8年3月下旬	大阪府へ市行動計画を提出予定