

八尾市水道局 令和4年7月～9月末までの工事発注見通し一覧表

令和4年7月1日現在

番号	工事名	工事場所	種別	工事概要	入札方法	工事期間	備考
①	4 第 号配水管布設工事	黒谷4丁目	上水道管工事	PE φ150他 × 約 400 m (開削工事)	一般競争入札	約7ヶ月	老朽管更新工事局工事
②	1 次第3号重要給水管路耐震化工事	本町1丁目～清水町1丁目	上水道管工事	DIP φ200他 × 約 310 m (開削工事)	一般競争入札	約6ヶ月	重要給水施設管路耐震化工事
③	9 次第4 2号配水管整備工事	千塚1丁目～大字大窪	上水道管工事	DIP φ200他 × 約 650 m (開削工事)	一般競争入札	約12ヶ月	老朽管更新工事局工事
④	4 第 号配水枝管布設替工事	幸町4丁目	上水道管工事	PE φ50 × 約 60 m (開削工事)	一般競争入札	約4ヶ月	老朽管更新工事局工事
⑤	1 次第2号重要給水施設管路耐震化工事	安中町9丁目～南本町9丁目	上水道管工事	PE φ150他 × 約 175 m (開削工事)	地域貢献精通型指名競争入札	約5ヶ月	重要給水施設管路耐震化工事
⑥	9 次第2 6号配水管整備工事	福万寺町2丁目～福万寺町南2丁目	上水道管工事	DIP φ200他 × 約 134 m (開削工事)	一般競争入札	約5ヶ月	老朽管更新工事局工事
⑦	4 第 号配水管布設替工事	田井中1丁目	上水道管工事	PE φ75他 × 約 30 m (開削工事)	一般競争入札	約3ヶ月	水路改修工事に伴う工事
⑧	4 第 号配水管その他工事	市内一円(消火栓設置工事 7か所)	上水道管工事	-	一般競争入札	約3ヶ月	消火栓設置工事局工事
⑨	9 次第5 2号配水管整備工事	老原5丁目	上水道管工事	DIP φ300他 × 約 145 m (開削工事)	一般競争入札	約5ヶ月	老朽管更新工事局工事
⑩	9 次第5 1号配水管整備工事及び4 第2号配水管布設替工事	北木の本4～5丁目	上水道管工事	DIP φ200他 × 約 90 m (開削工事)	一般競争入札	約4ヶ月	老朽管更新工事・局工事 R4-101工区・本・仮移設
⑪	9 次第5 0号配水管整備工事	恩智南町1丁目	上水道管工事	PE φ150他 × 約 70 m (開削工事)	一般競争入札	約4ヶ月	老朽管更新工事局工事
⑫	4 第1号配水枝管布設替工事	東太子1丁目	上水道管工事	PE φ50他 × 約 57 m (開削工事)	一般競争入札	約4ヶ月	老朽管更新工事局工事
⑬	9 次第 号配水管整備工事	恩智南町4丁目	上水道管工事	PE φ100他 × 約 260 m (開削工事)	一般競争入札	約6ヶ月	老朽管更新工事局工事
⑭	4 第2号配水管布設工事	山本町北5丁目～福万寺町南2丁目	上水道管工事	PE φ75他 × 約 151 m (開削工事)	一般競争入札	約6ヶ月	老朽管更新工事局工事
⑮	4 第6号配水管布設工事	南本町5丁目～高美町3丁目	上水道管工事	PE φ100他 × 約 206 m (開削工事)	一般競争入札	約7ヶ月	老朽管更新工事局工事
⑯	4 第3号配水管布設替工事	南亀井町1丁目～2丁目	上水道管工事	PE φ75他 × 約 127 m (開削工事)	地域貢献精通型指名競争入札	約5ヶ月	老朽管更新工事局工事
⑰	4 第8号配水管布設替工事	東山本新町3丁目	上水道管工事	PE φ100他 × 約 202 m (開削工事)	地域貢献精通型指名競争入札	約6ヶ月	老朽管更新工事局工事
⑱	4 第2号配水管その他工事	垣内4丁目	上水道管工事	PE φ150他 × 約 27 m (開削工事)	一般競争入札	約3ヶ月	下水道整備工事仮移設
⑲	4 第3号配水枝管布設替工事	西木の本2丁目～3丁目	上水道管工事	PE φ50他 × 約 378 m (開削工事)	地域貢献精通型指名競争入札	約7ヶ月	老朽管更新工事局工事
⑳	9 次第3 9号配水管整備工事	垣内4丁目～恩智北町4丁目	上水道管工事	DIP φ450他 × 約 466 m (開削工事)	一般競争入札	約7ヶ月	老朽管更新工事局工事
㉑	9 次第4 5号配水管整備工事	大竹3丁目～水越4丁目	上水道管工事	PE φ100他 × 約 444 m (開削工事)	一般競争入札	約7ヶ月	老朽管更新工事局工事
㉒	9 次第4 7号配水管整備工事	郡川2丁目～黒谷2丁目	上水道管工事	DIP φ200他 × 約 647 m (開削工事)	一般競争入札	約12ヶ月	老朽管更新工事局工事

- ・本表は令和4年7月1日現在の令和4年7月～9月末までに発注を予定している工事の一覧表です。
- ・一覧表は順不同にて掲載しています。
- ・諸般の事情により工事内容を変更したり、延期したり、中止したり、追加したりする場合があります。