

今後のスケジュール

	内 容
「たこち号」	<ul style="list-style-type: none"> ⇒道路運送法第 4 条に基づく運行変更許可申請 2 月予定 ⇒運行地域への周知 5 月予定 ⇒道路占用・使用許可及び乗降場変更作業 5 月予定 ⇒令和 6 年 6 月 3 日変更計画にて運行開始予定
仮称「かつら号」	<ul style="list-style-type: none"> ⇒運行計画素案説明 ⇒運行事業者募集 第 15 回地域公共交通会議終了後 ⇒運行事業者試走及び乗降場設置承諾等調整 ⇒運行計画確定 (第 16 回地域公共交通会議にて報告予定) ⇒道路運送法第 21 条に基づく運行許可申請 ⇒道路占用・使用許可・協議申請及び通行許可申請 ⇒乗降場設置作業 ⇒運行地域への周知 ⇒運行開始 令和 6 年 8 月 運行開始予定
「たいしょう号」 「しき号」 「あけがわ号」 「たかやす号」 「なんたか号」	<ul style="list-style-type: none"> ⇒実証運行 令和 5 年 2 月 1 日から令和 6 年 1 月 31 日 (1 年間) 令和 6 年 2 月 1 日から令和 7 年 1 月 31 日 (1 年間延長) ※運行計画については、随時変更予定 ⇒運行事業者仮試走及び乗降場設置承諾等調整 ⇒地域まちづくり協議会等協議 ⇒運行計画確定 ⇒道路運送法第 21 条に基づく届出 ⇒道路占用・使用許可・協議申請及び通行許可申請 (変更箇所) ⇒乗降場設置作業 (変更箇所) ⇒運行地域への周知

「たいしょう号」「しき号」「あけがわ号」「たかやす号」「なんたか号」については、調整が整った地域から変更した運行計画にて運行を行います。