

第4期八尾市障がい者基本計画、第6期八尾市障がい福祉計画及び第2期八尾市障がい児福祉計画等策定スケジュール

【資料2】

	～6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月					
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬			
計画策定進捗管理							→ 施策課題の検討及び骨子案の作成									→ 施策の方向性の検討及び計画素案の作成			→ パブコメ予定 21日～			→ パブコメの意見反映			→ 計画書作成及び 議会報告								
社会福祉審議会本審				第1回 10日												第2回 5日															第3回 ●		
障害者福祉専門分科会				第1回 10日															第2回 ●									第3回 ●					
障がい者支援部会									第1回 21日		第2回 17日																						
障がい児支援部会									第1回 21日		第2回 17日																						
意思疎通支援検討部会									第1回 25日		第2回 25日				第3回 20日																		
ワーキング会議							第1回 1日		第2回 23日		第3回 12日	第4回 26日	第5回 3日						第6回 ●						第7回 ●				第8回 ●				
自立支援協議会本会議													第1回 19日																	第2回 ●			
地域生活支援拠点 等整備検討会議															第1回 22日															第2回 ●			

審議会名称	開催回	内容
八尾市社会福祉審議会 障害者福祉専門分科会	第1回	・分科会長の選任及び部会委員の選出 ・計画策定検討体制及びスケジュール等の確認について
	第2回	・計画素案の検討
	第3回	・パブコメの結果報告と意見反映箇所の修正の報告

※ 計画とは、第4期八尾市障がい者基本計画、第6期八尾市障がい福祉計画及び第2期八尾市障がい児福祉計画をいう。