

令和4年度八尾市環境総合計画・八尾市地球温暖化対策実行計画改定スケジュール

	令和4年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
八尾市 環境総合計画	改定ポイントと改定案を作成				計画素案作成			計画案作成		パブコメ募集	パブコメ公表	計画改定
八尾市地球温暖化 対策実行計画	改定ポイントと改定案を作成				計画素案作成			計画案作成		パブコメ募集	パブコメ公表	計画改定
八尾市 環境審議会							第2回 審議会		第3回 審議会 答申			
八尾市 環境審議会 温暖化対策部会				第2回 部会		第3回 部会		第4回 部会				

	第2回 温暖化対策部会	第3回 温暖化対策部会	第2回 環境審議会	第4回 温暖化対策部会	第3回 環境審議会
審議内容等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・国・府の計画改定内容の確認</li> <li>・改定ポイントの整理・各改定ポイントにおける改定内容について</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・環境総合計画素案・地球温暖化対策実行計画素案について</li> <li>・再生可能エネルギーのポテンシャルについて</li> <li>・計画の進捗管理について</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・第1回から第3回までの温暖化対策部会の報告</li> <li>・環境総合計画素案・地球温暖化対策実行計画素案について</li> <li>・計画の進捗管理について</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・環境総合計画・地球温暖化対策実行計画案について</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・環境総合計画・地球温暖化対策実行計画案について</li> <li>・答申</li> </ul>