

第4次八尾市地域福祉計画中間見直しにかかるスケジュール（案）

		R6年 2月	3月	4月	5月	6月	7月	8・9月	10・11月	R7年 12・1月	2・3月
分科会	・計画進捗状況（前期振返り含む）について ・中間見直しにかかるスケジュール及びアンケート調査について 等										
社福審	・同上 ・計画における基本理念・目標について 等										
事務局	・業者選定 ・アンケート内容確定、関係機関等ヒアリング										
	・アンケート送付、集計、報告書作成、計画（素案）作成										
	・アンケート結果の計画（素案）への反映										
分科会	・アンケート及びヒアリング結果報告 ・計画（素案）提示⇒事務局修正										
分科会	・計画（素案）（修正版）提示 ・パブコメ（案）提示										
事務局	・パブコメ実施、内容反映										
分科会 社福審	・計画（確定稿）提示										

分類：社会福祉審議会＝社福審

地域福祉専門分科会＝分科会

事務局作業＝事務局