

■空家等対策計画改定スケジュール

	令和6年(令和5年度)			令和6年									令和7年		
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
実態調査	所有者へのアンケート調査		調査結果とりまとめ												
計画改定作業				空家等対策計画(素案)作成						空家等対策計画改定(素案)確定		パブリックコメント取りまとめ	概要版・計画策定		完成
パブリックコメント											パブリックコメント意見募集期間	● 意見に対する見解公表			
空家等対策協議会			● 3/15		● 計画全体骨子実態調査報告		● 基本目標・取組み(案)		● 空家等対策計画改定(素案)				● パブリックコメントの報告		● 計画・概要版配布
関係課会議				●		意見照会							●		