

資料⑧

令和6年度 第4期障がい者基本計画中間見直し（後期計画策定） スケジュール案

日時	実施予定内容（会議関係）	実施予定内容（その他事務）
令和6年4月		委託事業者入札 関係課等へのR5実績照会（～4月中旬） R5実績報告書等の作成（4月中旬～）
令和6年5月		委託事業者決定 R5実績報告書の完成 基本計画における分野別施策ごとの実績まとめ
令和6年6月	障がい者基本計画ワーキング会議（第1回） ・メンバー紹介等 ・各分野（別施策）の意見交換等① 障害者福祉専門分科会（第1回） ・後期計画策定のスケジュール確認 ・基本計画のR5実績報告 ・各分野（別施策）の意見交換等	基本計画（後期計画）の主な事業の見直し作業 アンケート調査結果の分析・再検討 関係各課の調整等
令和6年7月	障がい者基本計画ワーキング会議（第2回） ・各分野（別施策）の意見交換等② ・その他	（分科会・ワーキング会議での意見等反映）
令和6年8月	障がい者基本計画ワーキング会議（第3回） ・各分野（別施策）の意見交換等③ ・その他	↓ 基本計画（後期計画）の主な事業（案）の完成
令和6年9月	障害者福祉専門分科会（第2回） ・基本計画（後期計画）の主な事業に対する意見交換 など	
令和6年10月		基本計画（後期計画）の計画素案の完成
令和6年11月	障害者福祉専門分科会（第3回） ・ワーキング会議で出た意見等の報告 ・基本計画後期計画素案の確認 など 障がい者基本計画ワーキング会議（第4回） ・基本計画後期計画素案の報告 ・その他	
令和6年12月		パブコメ実施
令和7年1月		パブコメ意見の反映
令和7年2月	障害者福祉専門分科会（第4回） ・福祉計画の進捗確認 ・基本計画後期計画の報告 など	
令和7年3月	社会福祉審議会（第1回） ・基本計画後期計画の報告 など	