

今後のスケジュール

	内 容
「にしごおり号」	➡実証運行 令和6年8月1日から令和7年7月31日（1年間） 令和7年8月1日から令和8年7月31日（1年間延長） ➡道路運送法第21条に基づく届出 ➡運行地域への周知 ➡運行計画の変更 令和7年10月 運行開始予定
「たちち号」	➡運行事業者募集
「たいしょう号」 「しき号」 「あけがわ号」 「たかやす号」 「なんたか号」	➡実証運行 令和7年2月1日から令和8年1月31日 ➡運行事業者募集 ➡乗降場設置承諾等調整 ➡第18回八尾市地域公共交通会議 承認 ➡運行計画の確定 ➡道路運送法第4条に基づく許可申請 ➡道路占用・使用許可・協議申請及び通行許可申請（変更箇所） ➡乗降場設置作業（変更箇所） ➡運行地域への周知 ➡運行開始 令和8年2月 本格運行