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八尾市建設工事検査技術基準 

 

 

（目的） 

第１条 この基準は、八尾市建設工事検査要綱第６条の規定に基づき、工事の検査を行う

にあたって必要な技術的事項を定めることにより、検査の適切な実施を図り、もって工

事の適正かつ能率的な施工の確保及び工事に関する技術水準の向上に資することを目的

とする。 

 

（適用） 

第２条 この基準は、八尾市が発注する建設工事の検査に適用する。ただし、工事内容に

よりこの基準を適用することが不適当と判断される場合は、この基準によらないことが

できる。 

 

（検査の内容） 

第３条 技術検査は、工事の施工体制、施工状況、出来形、出来ばえ及び品質について、

受注者の工事管理状況等を検査するもので、工事完了時点や受注者の請求に係る既済部

分（出来高部分）等の工事検査及び工事の施工途中における随時検査がある。 

２ 契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類（以下「契約図書等」という。）に基づき、 

工事の実施状況、出来形、出来ばえ及び品質について、適否の判定を行うものとする。 

 

（工事実施状況） 

第４条 工事実施状況の検査は、契約図書等の履行状況、工程管理、安全管理及び工事実

施状況等の工事管理に関して各種の記録と契約図書等と対比し、別表の工事実施状況の

検査留意事項、出来形検査基準、品質検査基準に基づき行うものとする。 

 

（工事の出来形及び品質の検査） 

第５条 工事の出来形及び品質の検査は、実地に行うものとし、位置、出来形寸法及び出

来形管理に関する各種の記録と契約図書等と対比して行う。又、品質の検査は品質及び

品質管理に関する各種の記録と契約図書等と対比して行うものとする。 

２  不可視部分等の検査において、出来形図、品質管理の状況を示す資料、写真等により、

当該出来形、品質及び性能適否を判定することが困難なとき、その他検査を行うにあた

り必要があると認めるときは、工事目的物の一部の破壊、その他の処理を要求し、又は

工事に関する説明を求め検査を行うものとする。 
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（出来形部分の数量の確認） 

第６条 工事の出来形部分の数量は、工事の出来形及び品質の検査結果に基づき、出来形

図、その他の関係図書により確認するものとする。 

 

（出来ばえの検査） 

第７条 出来ばえの検査は、きめ細かさ及び全体的な美観、使い勝手や使用者の安全に対

する配慮、関連工事との全体的な調和等の出来ばえについて検査を行うものとする。 

 

（検査の方法） 

第８条 検査の方法は、検査の種類及び工事の内容に応じて検査職員の判断により全数検

査、又は抽出検査とする。 

 

附 則 

（施行期日） 

１．この基準は、平成 18 年４月１日から施行する 

  附 則 

２．この基準は、平成 19 年４月１日から施行する 

  附 則 

３．この基準は、平成 22 年 12 月１日から施行する 

  附 則 

４．この基準は、平成 24 年 11 月１日から施行する 

  附 則 

５．この基準は、平成 31 年４月１日から施行する 

  附 則 

６．この基準は、令和２年４月１日から施行する 

  附 則 

７．この基準は、令和３年６月１日から施行する 

  附 則 

８．この基準は、令和６年 10 月１日から施行する 

  附 則 

９．この基準は、令和７年５月１日から施行する 
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別表１ 

工事実施状況に係る検査留意事項（土木工事） 

項      目 関  係  書  類 内       容 

①施工管理一般 工事請負契約書 

設計図書 

工事共通仕様書（特記含む） 

工事打合せ簿 

契約書等の履行状況 

施工管理全般の認識度合い 

施工全般にかかる相違・工夫 

指示・承諾・確認事項の処理 

②施工計画 

現場管理 

施工計画書・施工図 

承諾図・設計図書等 

工事記録写真 

工事打合せ簿・添付書類等 

施工体制台帳等 

工程・施工図等の確認 

指示、承諾、協議、報告、確

認等の図書等との整合確認 

施工方法、工法検討 

現場管理状況（施工体系図等

の確認） 

③工程管理 

 段階確認 

実施工程表（計画と実工程） 

工事打合せ簿・添付書類等 

社内検査記録簿 

工程管理状況、進捗状況 

協議簿、図面等との整合確認 

社内検査の内容（項目等の確

認） 

④品質・出来形・性能 

・ 管理 

・ 段階確認 

品質管理表（図）・規格証明書 

使用資材・機（器）材承認願 

検査試験成績表 

出来形表・出来形図 

社内検査記録簿 

各種試験、性能確認検査等（項

目等の確認） 

支給、貸与資材受払い簿の確

認 

社内検査状況（実施項目等の

確認） 

⑤安全管理 

 環境対策 

契約図書 

施工計画書 

安全管理記録簿（現場・交通管理） 

公安委員会等の許可書関係 

警備日誌、その他関係書類 

安全管理、交通処理の処理状

況 

作業標識、安全管理施設状況 

関係法令等の遵守状況 

排ガス対策型建設機械の使用

状況など使用機械計画の確認 

過積載の有無の確認 

⑥現場発生品 建設副産物処理に関する書類 

再生資源利用計画書（実施書） 

再生資源利用促進計画書（実施書） 

各種発生品の処理状況 

各計画書と実施書による確認 

産業廃棄物管理票（マニュフ

ェスト）による確認 

⑦支給品及び貸与品 支給品及び貸与品に関する書類 支給、受領、使用及び返納の

処理状況の確認 

品名、数量、品質、規格等の

確認 

⑧その他 「建退協」関係書類 

工事カルテ受領書(写) 

「建設業退職金共済制度適用

事業主工事現場」標識掲示の

確認、工事カルテ受領書(写)

の確認等 

※ 完成検査等の各検査を実施する場合は、上記の各項目により関係書類の有無等のうえ、

適宜実地検査と合わせて検査を行うこととする。 
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工事施工状況に係る検査留意事項 

土木工事（出来形） 

工        種 検  査  内  容 検  査  対  象 

①土工一般 基準高、延長、深さ、幅、 

法長に応じて法勾配 

照査の場合、１工事について

３箇所以上 

残土（塊）処分 処分地の経路図及び距離、産

業廃棄物の場合は運搬、処理

業者に対する許可書及び契

約書の写し、受注者と処理業

者間での受け入れ証明書及

び処分地表示 

盛土の締固め 各層の転圧状況の確認 

その他の施工状況（床堀、床

付けの不陸状況、埋戻しの搗

き固め状況、盛土の余盛の程

度等） 

 

河川掘削（浚渫を含む）断面

形状 

照査の場合、１工事について

3 箇所以上 

②道路路盤工 基準高、幅、厚さ、横断勾配 照査の場合、200m 以下 3 箇

所以上 

厚さの照査は、路肩より１ｍ

の箇所で左右千鳥にする 

③舗装工 基準高、幅、厚さ、横断勾配 

平坦性（延長） 

照査の場合、200m 以下 3 箇

所以上 

厚さは、コアーにより照査 

（1000 ㎡以下 3 箇所ただし

路線別）する 

④溝渠、函渠、管渠工 基準高、幅、厚さ、高さ、 

延長 

照査の場合、同種構造物ごと

に 200m 以下 3 箇所以上 

⑤石積工、ブロック積（張） 

工 

基準高、天端幅、厚さ、法長 

法勾配、延長 

照査の場合、同種構造物ごと

に 200m 以下 3 箇所以上 

裏込コンクリート及び 1000

㎡以下 2 箇所以上 

⑥コンクリート擁壁工、側溝

工 

基準高、幅、厚さ、高さ、 

延長 

照査の場合、同種構造物ごと

に 200m 以下 3 箇所以上 

⑦人孔築造工 基準高、幅（内径）、厚さ、 

深さ、傾き、蓋の設置状況、 

目地処理状況 

マンホール１基ごと 

⑧その他構造物 工種に応じ、基準高、幅、厚

さ、高さ、深さ、法長、長さ

等 

同種構造物ごとに適宜決定

する 
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土木工事（品質） 

工   種 検 査 項 目 検 査 対 象 検 査 内 容 検 査 方 法 

①共通 出来形 施工管理基準に

準じて実測する 

基準高、幅、厚

さ、勾配、高さ、

延長等 

抜き取り、実測 

出来ばえ 適宜 仕上げ面、通り、

すり付け等の程

度及び全般的な

外観は良好か 

主に観察により検

査 

必要に応じて実測 

構造物等の機能 適宜 構造物又は付属

設備等の性能は

設計図書、仕様

書等と対比して

適切か 

主に実際に操作し

て検査 

材料 品質規格・品質

管理基準による 

品質及び寸法は 

設計図書等と対

比して適切か 

観察又は、品質証

明により検査 

必要に応じて実測 

②土工 ・土質又は岩質 

 

 

・支持力又は密

度   

出来形及び材料

の検査対象に準

ずる 

・土質、岩質は

設計図書等と

一致している

か 

・支持力又は密

度は設計図書

等と対比して

適切か 

主に施工管理記録

及び観察により検

査 

必要に応じて検査 

③路盤工 ・合成粒度 

 

 

 

・支持力又は密 

 度 

出来形及び材料

の検査対象に準

ずる 

・路盤材料の合

成粒度は設計

図書仕様書等

と対比して適

切か 

・支持力又は締

固め密度は設

計図書、仕様

書と対比して

適切か 

観察又は品質証明

により検査 

必要に応じて実測 

試験成績等 

④セメント・コ

ンクリート 

コンクリートの

強度 

出来形及び材料

の検査対象に準

ずる 

コンクリートの

強度は、設計図

書、仕様書と対

比して適切か 

観察又は品質証明

により検査 

必要に応じて実測 

試験成績等 

⑤アスファルト

コンクリート工 

・アスファルト

使用量少量 

 

・骨材粒度 

 

・密度 

 

・打設温度 

出来形および材

料の検査対象に

準ずる 

アスファルト使

用量、骨材粒度、

密度及び打設温

度は設計図書、

仕様書等と対比

して適切か 

日常管理表及び伝

票と既に採取され

たコアー及び現地

の観察、並びに施

工管理記録により

検査 

必要に応じて実測 
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工   種 検 査 項 目 検 査 対 象 検 査 内 容 検 査 方 法 

⑥杭基礎工 ・支持力 

 

 

 

・上部構造物と

の関係 

適宜 ・支持力又は設

計図書、仕様

書と対比して

適切か 

・基礎の位置、

上部との接合

等と適切か 

主に施工管理記録

及び観察により検

査 

必要に応じて実測 

⑦薬液注入工 ・注入材料 

 

 

 

・注入量 

 

 

 

 

 

 

・施工状況 

 

 

 

 

・水質試験 

適宜 ・注入材料は、

設計図書、施

工計画書と対

比して適切か 

・注入量は、設

計図書、施工

計画書と対比

して適切か 

 

 

 

・施工状況は、

設計図書、施

工計画書と対

比して適切か 

・水質試験は、

設計図書、施

工計画書と対

比して適切か 

施工計画書に基づ

き、注入材の種別

を確認する 

 

自動記録計による

記録表、注入日報

に基づき、注入量

確認。なお使用済

の容器、空体袋（工

事記録写真）の確

認 

施工状況と工事写

真により確認 

 

 

水質分析試験結果

及び測定回数、期

間を確認 

⑧塗装 ・材料検査 

 

 

 

・素地検査 

 

・外観検査 

適宜 ・塗料の規格、

銘柄の良否、

数量の確認 

 

・ケレン種別の

処理の良否 

・塗布回数の確

認、塗装面の

良否、塗膜厚

さの良否 

塗料試験成績表で

確認。写真及び購

入伝票の照合 

 

写真により判定 

 

写真等により判

定、肉眼観察、塗

膜厚計により計測 

➈溶融亜鉛メッ

キ 

・外観検査 

 

 

 

・付着量、均一

性試験 

・密着性試験 

適宜 実用的になめら

かで不メッキそ

の他使用上の有

害な欠陥の有無 

 

 

肉眼観察 

手触り 

 

 

試験成績表で確認 

 

ハンマー試験 
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工   種 検 査 項 目 検 査 対 象 検 査 内 容 検 査 方 法 

⑩溶接 １．非破壊検査 

(1) 外観検査 

 

適宜 ・溶接部の外観

ビートの波形 

・アンダーカッ

トの良否 

・オーバーラッ

プの有無 

・プロホール、

ピンホールの

有無 

・亀裂の有無 

・スラグの巻込

みの有無 

・クレータの有 

 無 

・咽厚は適当か 

・余盛の高さは

適当か 

・脚長は適当か 

・溶接ひずみの

寸法のくるい

はないか 

外観点検観察 

(2) 浸透探傷検

査 

(2)-１染色浸透

探傷検査(カラー

チェック) 

(2)-2 けい光浸透

探傷検査 

適宜 表面にある欠陥

の有無 

 

ＪＩＳによる 

(3) 磁粉探傷検

査 

適宜 表面にある欠陥

の有無 

ＪＩＳによる 

(4) 超音波探傷

検査 

適宜 内部にある欠陥

の有無 

ＪＩＳによる 

(5) 放射線浸透

探傷検査 

適宜 内部にある欠陥

の有無 

ＪＩＳによる 

 

２．破壊検査 

 

(1) 引張試験 

(2) 硬さ試験 

(3) 衝撃試験 

(4) 分析試験 

適宜 特に必要がある

場合 

引張強さ 

降込点強さ 

硬度 

化学成分 

ＪＩＳによる 
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別表２（土木工事） 

 出来形検査基準 （１） 

区 

分 

工

種 

 

種 別 

 

細 別 

 

検 査 内 容 

 

検 査 対 象 

検 査 の 方 法 

書

類 

写

真 

段

階 

実

測 

 

 

 

 

共 

 

 

 

通 

 

 

 

一

般 

施

工 

矢板工 仮設を除

く 

基準高、偏心量、 

矢板長、延長 

測定基準による ○ ○ ○  

法枠・吹付・植生工  厚さ、法長、設置 

面積、間隔、幅 

測定基準による ○ ○   

縁石工  基準高、延長 測定基準による ○ ○   

標識・防護柵等付帯施

設 

 高さ、延長、個数 測定基準による ○ ○   

 

土 

 

工 

掘削工（切土工）  基準高、法長、延長、

深さ 

測定基準による ○ ○   

盛土工  基準高、法長、延長、

深さ 

測定基準による ○ ○   

 

地

盤

改

良 

工 

路床安定処理工  基準高、施工厚さ、 

幅、延長、 

測定基準による ○ ○ ○  

置換工  基準高、施工厚さ、 

幅、延長、 

測定基準による ○ ○ ○  

表層安定処理工 ・サンドマ

ット 

基準高、施工厚さ、 

幅、延長、 

測定基準による ○ ○ ○  

パイルネット工  基準高、厚さ、幅、

延長、 

測定基準による ○ ○ ○  

 

基

礎

工 

法留基礎工 ・現場打 

・プレキャ

スト 

基準高、幅、延長、 

高さ（現場打のみ） 

測定基準による ○ ○   

既製杭工 ・コンクリ

ート 

・鋼管 

・Ｈ鋼杭 

基準高、根入長、 

偏心量 

測定基準による ○ ○ ○  

場所打杭工  基準高、根入長、 

偏心量、杭径 

測定基準による ○ ○ ○  

深礎工  基準高、根入長、 

偏心量 

測定基準による ○ ○ ○  

鋼管井筒基礎工  基準高、根入長、 

偏心量 

測定基準による ○ ○ ○  

 

石

・

ブ

ロ

ッ

ク

張

工 

コンクリートブロック

積み 

緑化ブロック工 

石積（張）工 

 

 基準高、法長、延長、 

厚さ（ブロック、裏

込）、のり勾配 

法長（地上部） 

測定基準による 

 

 

200m 以下３箇所以

上、裏込めコンクリー

ト及び栗石は1,000㎡

以下 2 箇所以上 

○ ○ ○  

 

 

○ 

コンクリートブロック

張り 

（連結ブロック張り） 

 基準高、法長、延長 

法長（地上部） 

測定基準による 

 

200m 以下３箇所以

上、裏込めコンクリー

ト及び栗石は1,000㎡

以下 2 箇所以上 

○ ○ ○  

○ 
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出来形検査基準（２） 

区 

分 

工

種 

 

種 別 

 

細 別 

 

検 査 内 容 

 

検 査 対 象 

検 査 の 方 法 

書

類 

写

真 

段

階 

実

測 

 

 

 

 

共 

 

 

 

通 

 

擁
壁
工(

小
型
含
む) 

   

む) 

 コンクリート擁壁工  基準高、延長、躯体

形状寸法 

土留高（地上部） 

測定基準による 

 

200m 以下 3 箇所以上 

○ ○ ○  

 

○ 

プレキャスト擁壁工  基準高、延長 

土留高（地上部） 

測定基準による 

 

200m 以下 3 箇所以上 

○ ○ ○  

 

○ 

 

舗

装

工 

下層路盤工 歩道等を

含む 

基準高、幅、厚さ、 

 

測定基準による 

 

200m 以下 3 箇所以上

厚さは、コアーにより

照査（1000 ㎡以下３

箇所ただし路線別と

する。） 

○ ○   

アスファルト・コンク

リート舗装工 

歩道等を

含む 

幅、厚さ（コアー） ○ ○  ○ 

 

橋

梁

工 

下部工 ・橋台 

・橋脚工 

基準高、延長、 

躯体形状寸法 

沓座幅 

測定基準による 

 

1 箇所／１構造物 

○ ○ ○ ○ 

上部工 ・鋼橋 橋長、桁高、桁長、

たわみ 

測定基準による 

1 箇所／１橋 

○ ○  ○ 

・コンクリ

ート橋 

橋長、桁長、たわみ 測定基準による 

1 箇所／１橋 

○ ○  ○ 

・支承工 据付位置 測定基準による ○ ○  ○ 

・高欄工 幅、高さ 測定基準による 

1 箇所／１橋 

○ ○  ○ 

 

函

渠

工

・ 

管

渠

工

・

水

路

工

・ 

側

溝

等 

函渠工ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ工  基準高、延長、幅、

高さ 

測定基準による 

 

同種構造物ごとに

200m 以下 3 箇所以上 

○ ○ ○ ○ 

管渠工 ヒューム 

・ＰＣ・コ

ルゲート

パイプ・ダ

クタイル

鋳鉄管等 

基準高、延長 ○ ○  ○ 

現場打水路工  基準高、延長、幅、

高さ 

○ ○  ○ 

暗渠工  基準高、幅、深さ、

延長 

○ ○  ○ 

側溝工 Ｕ．Ｌ．管

等 

基準高、延長 ○ ○  ○ 

集水桝工 

マンホール工 

 基準高、躯体形状寸

法 

測定基準による ○ ○   

 

工

場

製

作

工 

製作工  部材精度 

仮組立精度 

測定基準による ○ ○   

 全体の仮組精度 全体 ○ ○ ○ ○ 

工場塗装工  塗膜厚 測定基準による ○ ○   

コンクリート面塗装工  塗膜厚 測定基準による ○ ○   
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出来形検査基準（３） 

区 

分 

工

種 

 

種 別 

 

細 別 

 

検 査 内 容 

 

検 査 対 象 

検 査 の 方 法 

書

類 

写

真 

段

階 

実

測 

 

共 

 

 

通 

塗

装

工 

現場塗装工  塗膜厚 測定基準による ○ ○   

仮

設

工 

土留・仮締切工 ・Ｈ鋼 

・矢板 

基準高、根入長 測定基準による ○ ○   

 

 

 

 

河 

 

 

 

川 

 

法

覆

護

岸

工 

多自然型護岸工 ・巨石張り 

・巨石積み 

基準高、法長、延長 測定基準による ○ ○  ○ 

かごマット 基準高、法長、厚さ、

延長 

測定基準による ○ ○  ○ 

羽口工 じゃかご 法長、厚さ 測定基準による ○ ○   

ふとんかご  

かご枠 

基準高、高さ、延長 測定基準による ○ ○   

根(

床)

固
め 

根固めブロック工  基準高、幅、厚さ、

延長 

測定基準による ○ ○   

沈床工 

捨石工 

 基準高、幅、延長 測定基準による ○ ○   

水

制

工 

水制工 杭出し水制

工 

基準高、幅、方向、

延長 

測定基準による ○ ○   

樋

門

・

樋

管 

本体工  基準高、高さ、延長 

内空高 

測定基準による 

1 箇所／１構造物 

○ ○ ○  

○ 

翼壁工 

水叩工 

 基準高、厚さ、高さ、

幅、延長 

測定基準による 

1 箇所／１構造物 

○ ○ ○  

○ 

 

 

 

道 

 

 

 

路 

 

付

帯

作

工 

落石防止柵工  幅、延長 測定基準による ○ ○   

落石防護柵工 

遮音壁工 

 高さ、延長 測定基準による ○ ○   

大型標識工  基礎形状 

設置高さ 

測定基準による ○ ○   

○ 

組立歩道工  基準高、幅、延長、

基礎形状 

測定基準による ○ ○   

照明工  基礎形状 測定基準による ○ ○   

共

同

工(

電

線

含) 

 躯体工 現場打ち 基準高、延長、 

躯体形状寸法 

測定基準による  

○ 

 

○ 

  

内空・幅 1 箇所／１構造物 ○ 

プレキャス

ト 

基準高、延長 測定基準による     

 

公 

 

園 

 

植

栽

工 

高木植栽工  樹高、幹周、枝張 

本数 

測定基準による 

（必要に応じて実

測） 

○ 

○ 

○   

○ 

低中木植栽工  樹高、枝張 

本数 

測定基準による 

（必要に応じて実

測） 

○ 

○ 

○   

○ 
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出来形検査基準（４） 

区 

分 

工

種 

 

種 別 

 

細 別 

 

検 査 内 容 

 

検 査 対 象 

検 査 の 方 法 

書

類 

写

真 

段

階 

実

測 

 

 

公 

 

園 

 

植

栽

工 

地被類  かぶ数等 監督職員の確認資料 

(必要に応じて実測） 

○   ○ 

生垣  高さ、延長 測定基準による ○ ○   

張芝こう 

吹付工 

 面積 測定基準による ○ ○   

客土  面積、厚さ 測定基準による ○ ○   

遊

具

工 

遊具等部材組立加工  長さ、厚さ、幅 測定基準による 

 

1 基／１工事 

○ ○   

 

○ 

 

 

下 

 

 

水 

地

盤

改

良

工 

薬液注入工  改良高、削孔長、 

間隔 

測定基準による ○ ○   

高圧地盤改良工 

（高圧噴射攪拌工） 

 改良高、改良長、 

削孔長、間隔 

測定基準による ○ ○   

 

管

布

設

工 

管布設工  基準高、偏位、勾配 

延長 

測定基準による ○ ○ ○ ○ 

推進工  基準高、偏位、勾配 

延長 

測定基準による ○ ○ ○ ○ 

シールド工  基準高、偏位、勾配 

延長 

測定基準による ○ ○ ○ ○ 

 

人

孔

工 

マンホール設置  仕上がり深 測定基準による ○ ○ ○  

幅、高さ、（現場打

ちの場合） 

1 箇所／１構造物 ○ 

１. 本表に無い工種については、出来形管理基準、類似工種等を参考として実施すること。 

２. 検査対象「測定基準による」とは、仕様書等出来形管理基準の測定基準によるものである。 

３. 検査の方法「○」とは、「書類」「写真」「段階確認」については抽出検査とする。 

４. 検査の方法「書類」とは、出来形表、出来形図、試験等の成果品書類を検査することをいう。 

５. 検査の方法「写真」とは、工事写真を検査することをいう。 

６. 検査の方法「段階確認」とは、監督職員による段階確認状況を打合せ簿、施工協議書、段階確認願い

等で確認することをいう。 

７. 検査の方法「実測」とは、現地において実測することを基本とし、交通量、水位、その他により実測

等の実施が困難な場合は、上記 4～7 の方法によることができる。 

８. 「実測」とないものについても、必要に応じ実施検査を行うことができる。 
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別表３（土木工事） 

 品質検査基準 （１） 

 

 工 

 

種 

 

細 別 

 

種  別 

 

検 査 内 容 

 

検 査 対 象 

検 査 の 方 法 

書

類 

写

真 

段

階 

観

測 

河川土工 

道路土工 

 

 

材料 土の締固め試験 

ＣＢＲ試験(路床) 

試験基準による 

 

○ 

 

△ 

 

○ 

 

 

施工 現場密度の測定 

プルーフローリング 

試験基準による ○ △ ○  

雨水による崩壊対策 

段切状況 

置換えの掘削面以下の

保持 

締固め施工状況 

構造物周辺の締固め施

工状況 

法面のクラック、損傷 

(1 回／1 工事) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△   

 

 

 

 

 

 

 

○ 

路床安定処理工  材料 土の締固め試験 

ＣＢＲ試験 

試験基準による 

 

○ △ ○  

 施工 現場密度の測定 

プルーフローリング 

試験基準による ○ △ ○  

表層安定処理工 

(表層混合処理) 

 材料 土の一軸圧縮試験 試験基準による ○ △   

 施工 現場密度の測定 

プルーフローリング 

試験基準による ○ △   

固結工  施工 土の一軸圧縮試験 試験基準による ○ △   

石・ブロック積(張)工  施工 布設の凹凸、すきま 

裏込め、地盤との密着 

全体  △  ○ 

セメント・コンクリート  材料 アルカリ骨材反応対策 試験基準による ○ △ ○  

施工 塩化物総量規制 

スランプ試験 

コンクリートの圧縮強

度試験 

空気量測定 

 

 

試験基準による 

 

 

○ 

 

 

△ 

  

 施工中 運搬、打設、締固、 

養生の状況 

型枠、支保工取り外し

時の強度 

鉄筋の成績、保管、組

立状況 

鉄筋の被りの状況 

 

 

(1 回／1 工事) 

 

 

 

 

 

 

 

○ 

  

 施工後 ひび割れ調査 

テストハンマーによる

強度試験 

試験基準による ○ △   

既成杭  材料 外観検査 設計図書による ○ △   

現 場 溶

接 

施工 浸透探傷試験 

放射線浸過試験 

試験基準による ○ △   

 中堀杭の杭先端土質 

杭頭処理状況 

(1 回／1 工事)  △ ○  
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品質検査基準 （２） 

 

 工 

 

種 

 

細 別 

 

種  別 

 

検 査 内 容 

 

検 査 対 象 

検 査 の 方 法 

書

類 

写

真 

段

階 

観

測 

ガス圧接  施工 外観試験 

引張試験 

超音波探傷試験 

 

試験基準による 

 

○ 

 

△ 

  

ガス切断工  施工 表面粗さ 

ノッチ深さ 

スラグ状況 

上縁の溶け 

 

試験基準による 

 

○ 

 

△ 

  

塗装工  施工 塗装面の乾燥状況 

ケレン状況 

塗料の攪拌状況 

 

(1 回／1 工事) 

 

○ 

 

△ 

  

塗り残し、気泡、むら、

たれ、はけ目等の欠陥 

全体    ○ 

吹付工  施工 施工基面の平坦性 

吹きつけ厚の均一性、

施工状況 

養生状況 

枠内、層間の空隙、剥

離 

 

 

全体又は状況写真 

 

 

○ 

 

 

△ 

  

 

 

 

○ 

捨石工  材料 岩石の見掛比重材料 

岩石の吸水率 

岩石の圧縮強さ 

試験基準による ○ △   

下層路盤  材料 修正ＣＢＲ試験 

骨材のふるい分け試験 

鉄鋼スラグの水浸膨張

試験 

道路用スラグの呈色判

定試験 

 

試験基準による 

 

○ 

 

△ 

  

施工 現場密度の測定 

プルーフローリング 

試験基準による ○ △   

上層路盤  材料 修正ＣＢＲ試験 

骨材のふるい分け試験 

鉄鋼スラグの水浸膨張

試験 

道路用スラグの呈色判

定試験 

鉄鋼スラグの一軸圧縮

試験 

鉄鋼スラグの単位容積

質量試験 

 

試験基準による 

 

○ 

 

△ 

  

施工 現場密度の測定 

粒度(2.36mm フルイ) 

粒度(75μm フルイ) 

試験基準による ○ △   

セメント安定処理路盤  材料 一軸圧縮試験 

骨材の修正ＣＢＲ試験 

粒度(2.36mm フルイ) 

粒度(75μm フルイ) 

試験基準による ○ △   

施工 現場密度の測定 試験基準による ○ △   
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品質検査基準 （３） 

 

 工 

 

種 

 

細 別 

 

種  別 

 

検 査 内 容 

 

検 査 対 象 

検 査 の 方 法 

書

類 

写

真 

段

階 

観

測 

アスファルト舗装  材料 骨材のふるい分け試験

骨材の密度及び吸水率

の試験 

骨材中の粘土塊量の試

験 

粗骨材の形状試験 

フィラーの粒度試験 

フィラーの水分試験 

 

 

 

試験基準による 

 

 

 

○ 

 

 

 

△ 

  

プラント 粒度(2.36mm フルイ) 

粒度(75μm フルイ) 

アスファルト量抽出粒

度分析試験 

温度測定（アスファル

ト・骨材・混合物） 

軽量自己記録装置によ

るアスファルト量、石

粉量、骨材粒度） 

配合設計書 

 

 

試験基準による 

 

 

○ 

 

 

△ 

  

施工 現場密度の測定 

温度測定 (初期締固め

前) 

外観検査（混合物） 

 

試験基準による 

 

○ 

 

△ 

  

各層の継目のずらし 

既設部とのすり付け 

全体（不可視部分

状況写真） 

 △  ○ 

排水性舗装  材料 骨材のふるい分け試験

骨材の密度及び吸水率

の試験 

骨材中の粘土塊量の試

験 

粗骨材の形状試験 

フィラーの粒度試験 

フィラーの水分試験 

 

 

 

試験基準による 

 

 

 

○ 

 

 

 

△ 

  

排水性舗装  プラント 粒度(2.36mm フルイ) 

粒度(75μm フルイ) 

アスファルト量抽出粒

度分析試験 

温度測定（アスファル

ト・骨材・混合物） 

 

 

試験基準による 

 

 

○ 

 

 

△ 

  

施工 現場透水性 

現場密度の測定 

温度測定 (初期締固め

前) 

外観検査（混合物） 

 

試験基準による 

 

○ 

 

△ 

  

各層の継目のずらし 

既設部とのすり付け 

全体（不可視部分

状況写真） 

 △  ○ 

区画線  施工 塗料等の吐出量試験 

施工速度の測定 

試験基準による ○ △   

照明工  材料 器材試験成績表 器材種別ごと ○    

施工 絶縁試験成績表 

点灯試験 

 ○  

○ 
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品質検査基準 （４） 

 

 工 

 

種 

 

細 別 

 

種  別 

 

検 査 内 容 

 

検 査 対 象 

検 査 の 方 法 

書

類 

写

真 

段

階 

観

測 

鋼構造物  施工 溶接作業員の技量確認 

塗装面の乾燥状況施工

ボルトの締付け確認 

ボルト締付け機等のキ

ャリブレーション 

 

試験基準による 

  

△ 

  

植栽工  材料 樹木の高さ(H) 

幹周(C)・枝張(W) 

 ○ ○  ○ 

植栽用客土の粒度特性 

植栽用客土の PH 測定 

泥炭素・木質系土壌改

良剤分析試験 

良質芝の品質試験 

種子の発芽率試験 

 

試験基準による 

 

○ 

 

△ 

  

施工 活着管(根づけ)状況 

樹木の損傷に対する保

護養生状況 

余剰枝の剪定整枝状況 

 

状況写真 

  

△ 

  

 

 

○ 

遊戯施設組立設置工建

築施設 

 材料 鋼材等の品質試験 

防腐剤の注入量及び圧

力 

試験基準による ○ △   

公園施設仕上げ工  材料 塗料の試験  ○ △   

下水道管布設工  材料 材料・購入材料の品質

証明 

承認願確認 ○ △   

施工 管内面の変形、破損 

マンホール連結部の仕

上がり 

インバートの仕上がり 

取付管口の仕上がり 

 

(１箇所／１工事) 

 

    

○ 

１．本表に無い工種については、品質管理基準、類似工種等を参考として実施すること。 

２．検査対象「測定基準による」とは、仕様書等品質管理基準の測定基準によるものである。 

３．検査の方法「○」とは、「書類」「写真」「段階確認」については抽出検査とする。「△」は書類等のあ

るものの確認、又は必要に応じて検査を実施するものである。 

４．検査の方法「書類」とは、品質管理表、管理図、試験表等の成果品書類を検査することをいう。 

５．検査の方法「写真」とは、工事写真を検査することをいう。 

６．検査の方法「段階確認」とは、監督職員による段階確認状況を打合せ簿、施工協議書、段階確認願い

等で確認することをいう。 

７．検査の方法「観測」とは、現地において実測することを基本とし、交通量、水位、その他により観測

等の実施が困難な場合は、上記 4～7 の方法によることができる。 

８．「観測」とないものについても、必要に応じ実施検査を行うことができる。 
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別表４  

工事実施状況に係る検査留意事項（建築工事） 

項 目 関 係 図 書 内 容 摘 要 

総

 

括 

    

一般事項 

・請負契約書及び設計図書 

・設計関係図書 

・官公署その他への手続き 

・発生材の処分計画書等 

・関係法令等 

・確認、立会い、指示、          

承認、協議事項等の処

理状況 

・契約書、仕様書(補足  

 説明書、質問解答書を 

 含む)及び図書等に基 

 づく内容の精査状況、 

 承認書 

 

施

 

工

 

管

 

理 

施工計画      

及 び  

工程管理   

・施工計画書 

・実施工程表 

・各種工程管理状況 

・各種工程進渉状況 

・関連工事との調整状 

況 

・各種作業工程の管理 

 状況 

    

施工管理 

・施工計画書 

・施工図、製作図等工事打合

せ簿等 

・作成状況及び施工方法 

 、施工管理状況 

・品質確保等の確認状況 

 指示及び協議の状況 

・工事記録写真整備状

況 

・廃棄物管理票等 

・所要値、規格値等の精 

 査状況等 

    

品質管理 

・検査、試験成績表 

・各種証明書及び報告書等 

・見本品、カタログ 

・各種試験実施状況 

・社内検査内容規格、認 

 定表示、品質管理状況    

 見本等の提出状況 

・工事記録写真整備状 

 況 

・所要品質、寸法等の適 

 正化及び創意工夫の  

 状況 

 

現

 

場

 

管

 

理

  

    

安全管理 

・仕様書 

・関係法令 

・安全管理計画書等 

・交通整理の状況 

・作業標識の整備状況安 

 全管理者及び施設の整 

 備と管理状況 

・社内パトロールの実 

 施等の事故防止対策 

 や車両や仮設物への 

 過積載対策等を含む 

現場管理 ・現場管理要領等 ・現場の管理状況 ・施工体制台帳、施工体 

 系図及び一括下請負 

 点検把握等含む 

書類整理  ・工事関係書類 

・資料の整理状況 

・整理の創意工夫状況 

    

工事記録 

・工事写真管理規準 

・履行報告書等 

・施工報告及び資材搬入報告 

・整理、編集状況 

・適切な撮影個所及び頻 

 度、資材等の検査状況 

・発注書及び納品書を 

 含む 

その他 ・完成図書及び保全に関する 

 資料 

  

※ 1．完成検査等の各検査を実施する場合は、上記の各項目により関係書類の有無等のうえ、 

   適宜実地検査と合わせて検査を行なうこととする。 

2．工種・工事内容により、適宜必要な項目・内容を適用する。
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建築工事 (出来ばえ、出来形検査の基準) 

検査対象 検 査 項 目 検 査 方 法 摘  要 

共   通 ・出来ばえ 

・構造物の機能 

・一般材料 

・主に観察及び作動による 

・場合により実測する 

・観察及び品質証明書、品 

 質管理資料、工事記録書 

 等による 

・所要値等の状況、各種動 

 作状況及び仕上がりの状 

 況 

・関連工事の調整及び調和 

 等の状況 

・総体的な色調や美観の状 

 況 

・工事記録写真整理状況 

仮設工事 

 

・所要工程、所要値 

 及び形状等 

・仕上りの状態 

・施工計画書及び工事記録 

 関係図書等による 

・工事記録写真による 

・施工記録等の整備状況 

・ベンチマークとの状況 

・危険物等の管理状況 

土工事 

 

・所要工程、所要値 

 及び形状等 

・仕上りの状態 

・施工計画書及び工事記録 

 関係図書等による 

・工事記録写真による 

・施工記録等の整備状況 

・可能な観察等による仕上 

 りの状況 

鉄筋コンク 

リート工事 

・所要工程、所要値 

 及び形状等 

・仕上りの状態 

・施工計画書及び工事記録 

 関係図書等による 

・工事記録写真による 

・施工記録等の整備状況 

・出来形関係図書の整備状 

 況 

鉄骨工事 ・所要工程、所要値 

 及び形状等 

・仕上りの状態 

・施工計画書及び工事記録 

 関係図書等による 

・工事記録写真による 

・製作工場等各種証明書 

・施工記録等の整備状況 

・出来形関係図書の整備状 

 況 

 

ブロック及び

ＡＬＣバネル

工事 

・所要工程、所要値 

 及び形状等 

・仕上りの状態 

・施工計画書及び工事記録 

 関係図書等による 

・工事記録写真による 

・施工記録等の整備状況 

・出来形関係図書の整備状 

 況 

防水工事 ・所要工程、所要値 

 及び形状等 

・仕上りの状態 

・施工計画書及び工事記録 

 関係図書等による 

・工事記録写真による 

・施工記録等の整備状況 

・可能な観察等により漏水 

 等がない 

石工事 ・所要工程、所要値 

 及び形状等 

・仕上りの状態 

・施工計画書及び工事記録 

 関係図書等による 

・工事記録写真による 

・施工記録等の整備状況 

・可能な観察等により浮き 

 等がない 

タイル工事 ・所要工程、所要値 

 及び形状等 

・仕上りの状態 

・施工計画書及び工事記録 

 関係図書等による 

・工事記録写真による 

・施工記録等の整備状況 

・可能な観察等により浮き 

 等がない 

木工事 ・所要工程、所要値 

 及び形状等 

・仕上りの状態 

・施工計画書及び工事記録 

 関係図書等による 

・工事記録写真による 

・施工記録等の整備状況 

 

屋根及び  

樋工事 

・所要工程、所要値 

 及び形状等 

・仕上りの状態 

・施工計画書及び工事記録 

 関係図書等による 

・工事記録写真による 

・施工記録等の整備状況 

・可能な観察等により漏水 

 等のおそれがない 

金属工事 ・所要工程、所要値 

 及び形状等 

・仕上りの状態 

・施工計画書及び工事記録 

 関係図書等による 

・工事記録写真による 

・施工記録等の整備状況 

・可能な観察等により使用 

 上支障がない 

左官工事 ・所要工程、所要値 

 及び形状等 

・仕上りの状態 

・施工計画書及び工事記録 

 関係図書等による 

・工事記録写真による 

・施工記録等の整備状況 

・可能な観察等により浮き 

 等がない 
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塗装工事 ・所要工程、所要値 

 及び形状等 

・仕上りの状態 

・施工計画書及び工事記録 

 関係図書等による 

・工事記録写真による 

・施工記録及び報告書等に 

 より確認 

・可能な観察等により塗装 

 障害等のおそれがない 

建具工事 ・所要工程、所要値 

 及び形状等 

・仕上りの状態 

・施工計画書及び工事記録 

 関係図書等による 

・工事記録写真による 

・施工記録等の整備状況 

・可能な観察等により動作 

 等に支障がない 

内装工事 

 

・所要工程、所要値 

 及び形状等 

・仕上りの状態 

・施工計画書及び工事記録 

 関係図書等による 

・工事記録写真による 

・施工記録及び報告書等に 

 より確認 

・可能な観察等により剥離 

 等のおそれがない 

カーテンウォ

ール工事 

 

・所要工程、所要値 

 等 

・仕上りの状態 

・施工計画書及び工事記録 

 関係図書等による 

・工事記録写真による 

・施工記録及び報告書等に 

 より確認 

・可能な観察等により剥離 

 等のおそれがない 

ユニット及び 

その他工事 

 

 

・所要工程、所要値 

 等 

・仕上りの状態 

・施工計画書及び工事記録 

 関係図書等による 

・工事記録写真による 

・施工記録等の整備状況 

・可能な観察等により動作 

 等に支障がない 

排水工事 ・所要工程、所要値 

 等 

・仕上りの状態 

・施工計画書及び工事記録 

 関係図書等による 

・工事記録写真による 

・施工記録及び報告書等に 

 より確認 

・可能な観察等により排水 

 障害がない 

舗装工事 

 

・所要工程、所要値 

 及び形状等 

・仕上りの状態 

・施工計画書及び工事記録 

 関係図書等による 

・工事記録写真による 

・施工記録及び報告書等に 

 より(確認必要により計 

 測) 

・可能な観察等により通行 

 等の支障がない 

植栽工事 ・所要工程、所要値 

 及び形状等 

・仕上りの状態 

・施工計画書及び工事記録 

 関係図書等による 

・工事記録写真による 

・施工記録及び報告書等に 

 より確認 

・可能な観察等により植栽 

 の生育等に支障がない 

備 考                                                

 検査は、本基準により行うものとするが、必要に応じ、重要度に応じた項目、方法

により行うことができるものとする。 
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建築工事 (品質検査の基準) 

検査対象 検 査 項 目 検 査 方 法 摘  要 

共通及び 

各種資材等 

・所要の品質及び規 

 格 

・品質規格説明書、品質管 

 理資料、工事記録写真等 

 による可能な観察及び計  

 測 

・社内検査状況 

・使用資材、機材の規格品 

 質、形状確保の施工状況 

・品質確保に係る創意工夫 

・品質管理記録整備状況 

・発生材等の処理状況 

仮設工事 

 

・指定仮設物の状況 

 等 

・施工計画書及び工事記録 

 関係図書等による 

・品質確保に係る仮設計画 

 等 

土工事 

 

・所要工程、所要値 

 及び形状等 

・上部構造物に対す 

 る安全性 

・施工計画書及び工事記録 

 関係図書等による 

・発生材処理関係図書等を  

 含む 

・材料及び工法 

・所要根切り深さ 

・使用機器等の状況 

鉄筋コンク 

リート工事 

・所要工程、所要値 

 及び形状等 

・作用力伝達に対す 

 る安全性 

・所要強度に有害な 

 欠損等の有無 

・施工計画書及び試験記録 

 成績書、報告書等の工事 

 記録関係図書による 

・工場検査、建方検査等関  

 係図書等を含む 

・材料及び工法 

・所要根切り深さ 

・使用機器等の状況 

 

鉄骨工事 ・所要工程、所要値 

 及び形状等 

・作用力伝達に対す 

 る安全性 

・施工計画書及び試験記録 

 成績書、報告書等の工事 

 記録関係図書による 

・工場検査、建方検査等関 

 係図書等を含む 

・材料及び工法 

・所要根切り深さ 

・使用機器等の状況 

ブロック及び

ＡＬＣバネル

工事 

・所要工程、所要値 

 及び形状等 

・構造耐力等に有害 

 な欠損等の有無等 

・施工計画書及び工事記録 

 関係図書等による 

・材料及び工法 

・所要根切り深さ 

・使用機器等の状況 

防水工事 ・所要工程、所要値 

 及び形状等 

・施工計画書及び工事記録 

 関係図書等による 

・観察等により漏水がない 

・材料及び工法 

・所要根切り深さ 

・使用機器等の状況 

石工事 ・所要工程、所要値 

 及び形状等 

・施工計画書及び工事記録 

 関係図書等による 

・観察等により浮き等がな

い 

・材料及び工法 

・所要根切り深さ 

・使用機器等の状況 

タイル工事 ・所要工程、所要値 

 及び形状等 

・仕上りの状態 

・施工計画書及び工事記録 

 関係図書等による 

・観察等により浮き等がな 

 い 

・材料及び工法 

・所要根切り深さ 

・使用機器等の状況 

木工事 ・所要工程、所要値 

 及び形状等 

・作用力伝達に対す 

 る安全性 

・施工計画書及び工事記録 

 関係図書等による 

・材料及び工法 

・所要根切り深さ 

・使用機器等の状況 

・ＶＯＣ対策及び検査状況 

金属工事 ・所要工程、所要値 

 及び形状等 

・所要仕上りの状態 

・ 

・施工計画書及び工事記録 

 関係図書等による 

 

・材料及び工法 

・所要根切り深さ 

・使用機器等の状況 
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屋根及び 

  樋工事 

・所要工程、所要値 

 及び形状等 

・耐風圧等に対する 

 安全性(有害な振 

 動等の有無) 

・施工計画書及び工事記録 

 関係図書等による 

・可能な観察等により漏水 

 等のおそれがない 

・材料及び工法 

・所要根切り深さ 

・使用機器等の状況 

左官工事 ・所要工程、所要値 

 及び形状等 

・仕上がりの状態 

・施工計画書及び工事記録 

 関係図書等による 

・観察等により浮き等がな 

 い 

・材料及び工法 

・所要根切り深さ 

・使用機器等の状況 

塗装工事 ・所要工程、所要値 

 及び形状等 

・仕上がりの状態 

・施工計画書及び工事記録 

 関係図書等による 

・可能な観察等により塗装 

 障害等のおそれがない 

・材料及び工法 

・所要根切り深さ 

・使用機器等の状況 

・ＶＯＣ対策及び検査状況 

建具工事 ・所要工程、所要値 

 及び形状等 

・仕上がりの状態 

・施工計画書及び工事記録 

 関係図書等による 

・観察等により動作等に支 

 障がない 

・材料及び工法 

・所要根切り深さ 

・使用機器等の状況 

・製作起案系図書の状況 

内装工事 

 

・所要工程、所要値 

 及び形状等 

・所要性能等におよ 

 ぼす欠損等の有無 

・施工計画書及び工事記録 

 関係図書等による 

・可能な観察等により剥落 

 等のおそれがない 

・材料及び工法 

・所要根切り深さ 

・使用機器等の状況 

・ＶＯＣ対策及び検査状況 

カーテンウォ

ール工事 

 

・所要工程、所要値 

 等 

・施工計画書及び工事記録 

 関係図書等による 

・可能な観察等により剥落 

 等のおそれがない 

・材料及び工法 

・所要根切り深さ 

・使用機器等の状況 

ユニット及び 

その他工事 

 

 

・所要性能等におよ 

 ぼす欠損等の有無 

・施工計画書及び工事記録 

 関係図書等による 

・観察等により動作等に支 

 障がない 

・材料及び工法 

・所要根切り深さ 

・使用機器等の状況 

・ＶＯＣ対策及び検査状況 

排水工事 ・所要工程、所要値 

 等 

・仕上がりの状態 

・施工計画書及び工事記録 

 関係図書等による 

・観察等により排水支障等 

 がない 

・材料及び工法 

・所要根切り深さ 

・使用機器等の状況 

・各種資格証明書 

舗装工事 

 

・所要工程、所要値 

 及び形状等 

・仕上がりの状態 

・施工計画書及び工事記録 

 関係図書等による 

・観察等により通行等に支 

 障がない 

・材料及び工法 

・所要根切り深さ 

・使用機器等の状況 

・各種資格証明書 

植栽工事 ・所要工程、所要値 

 及び形状等 

・仕上がりの状態 

・施工計画書及び工事記録 

 関係図書等による 

・観察等により生育等に支 

 障がない 

・材料及び工法 

・所要根切り深さ 

・使用機器等の状況 

・各種資格証明書 

備 考                                                

 検査は、本基準により行うものとするが、必要に応じ、重要度に応じた項目、方法

により行うことができるものとする。 
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機械設備工事 (施工状況基準) 

項 目 関 係 図 書 内 容 摘 要 

総

 

括 

    

一般事項 

・請負契約書及び設計図書 

・設計関係図書 

・官公署その他への手続き 

・発生材の処分計画書等 

・関係法令等 

・確認、立会い、指示、 

 承認、協議事項等の処 

 理状況 

・契約書、仕様書(補足 

 説明書、質問解答書を 

 含む)及び図書等に基 

 づく内容の精査状況、 

 承認書 

 

施

 

工

 

管

 

理 

施工計画      

及 び  

工程管理   

・施工計画書 

・実施工程表 

・各種工程管理状況 

・各種工程進渉状況 

・関連工事との調整状 

 況、 

・各種作業工程の管理 

 状況 

    

施工管理 

・工種別施工計画書 

・承認図、施工図、製作図等       

・能力計算書、耐震計算書等 

・工事打合せ記録簿等 

・施工管理報告書 

・作成状況及び施工方

法、施工管理状況 

・品質確保等の確認状況 

・指示及び協議の状況 

・システムの整合 

・工事記録写真整備状 

 況 

・廃棄物管理票等 

・所要値、規格値等の精 

 査状況等 

・据付精度 

    

品質管理 

・機械性能試験成績表、材料 

 試験、性能評定書 

・各種報告書及び測定記録等 

・見本品、カタログ 

・総合試運転報告書 

・各種測定値 

・社内検査等 

・成績、評定書による性 

 能確認 

・見規格本等による品質 

 管理状況 

・システム全体の動作確 

 認 

・温度、湿度、圧力等 

 

現

 

場

 

管

 

理

  

    

安全管理 

・仕様書 

・関係法令 

・安全管理計画書等 

・交通整理の状況 

・作業標識の整備状況 

・安全管理者及び施設の 

 整備と管理状況 

・社内パトロールの実 

 施等の事故防止対策 

 や車両や仮設物への 

 過積載対策等を含む 

現場管理 ・現場管理要領等 ・現場の管理状況 ・施工体制台帳、施工体 

 系図及び一括下請負 

 点検把握等含む 

書類整理  ・工事関係書類 

・資料の整理状況 

・整理の創意工夫状況 

    

工事記録 

・工事写真管理規準 

・履行報告書等 

・施工報告および資材搬入報 

 告 

・整理、編集状況、適切 

 な撮影個所及び頻度資 

 材等の検査状況 

・各工種の工程管理状況 

・発注書及び納品書を 

 含む 

その他 ・完成図書 

・機器取扱説明書等 

・官公庁提出書類 

・工具、予備品等 

・引渡し明細書 ・保全に関する資料 

※ 1．完成検査等の各検査を実施する場合は、上記の各項目により関係書類の有無等のう 

え、適宜実地検査と合わせて検査を行なうこととする。 

2．工種・工事内容により、適宜必要な項目・内容を適用する。 
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 機械設備工事 (出来ばえ、出来形検査の基準) 

検 査 対 象 検 査 項 目 検 査 方 法 摘  要 

共

              

通 

 

機

 

材 

機器及び材料 ・仕上りの状況 

 (種別、形状、品質、 

 数量、機能) 

・試験成績表及び試 

 運転記録書よる 

・主に観測による、場 

 合により実測する 

各種証明書 

 

施

 

工 

機器据付 ・仕上りの状況 

 (位置、付属品等) 

・工事記録写真及び 

 観察による。 

 

配管 ・仕上りの状況 

 (材料の種別、位置、 

 勾配、支持状態、 

 埋設状態、防災区 

 画、防水層等の貫  

 通部分の処理) 

・主に観測による、場 

 合により実測する 

・工事記録写真によ 

 る 

・水圧、気密等の試験 

 成績表) 

・関係工事と調和がと 

 れている 

・観察等により機能・性 

 能が発揮できている 

風道 ・仕上りの状況 

 (材料の種別、形状 

 位置、支持状態、 

 防振措置、耐震措 

 置、防災区画の貫 

 通部分の処置) 

・主に観測による、場 

 合により実測する 

・工事記録写真によ 

 る 

・関係工事と調和がと 

 れている 

・観察等により機能・性 

 能が発揮できている 

保温 ・仕上りの状況 

 (施工種別、状態、 

 防火区画の貫通部 

 分の処置) 

・主に観測による、場 

 合により実測する 

・工事記録写真によ 

 る 

 

・関係工事と調和がと 

 れている 

・観察等により機能・性 

 能が発揮できている 

塗装 ・施工種別 

・仕上りの状況 

・主に観測による、場 

 合により実測する 

・工事記録写真によ 

 る         

・関係工事と調和がと 

 れている 

・観察等により機能・性 

 能が発揮できている 

 

試

 

験

   

調

  

整 

空気調和設備工

事 

 (換気設備、排煙

設備を含む) 

・仕上りの状況 

・調整の状態 

・動作状況確認 

・工事記録写真によ 

 る 

・総合試運転記録書 

 による 

・各種測定記録値 

・システム機器の動作 

 状況 

・各種制御装置の調整 

・安全装置の動作状況 

給排水衛生設備

工事 

ガス設備工事 

・仕上りの状況 

・調整の状態 

・動作状況確認 

・工事記録写真によ 

 る 

・総合試運転記録書 

 による 

・各種測定記録値 

・システム機器の動作 

 状況 

・各種制御装置の調整 

・安全装置の動作状況 

昇降機設備工事 ・仕上りの状況 

・調整の状態 

・動作状況確認 

・工事記録写真によ 

 る 

・総合試運転記録書 

 による 

・各種測定記録値 

・システム機器の動作 

 状況 

・各種制御装置の調整 

・安全装置の動作状況 
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 機械設備工事 (品質検査の基準) 

検 査 対 象 検 査 項 目 検 査 方 法 摘  要 

 

共

              

通 

      

配 管 ・所要の性能及び品質 ・工種別施工計画書 

 及び試験成績書 

・施工記録関係書類 

・工事記録写真 

・主に観測による 

・必要に応じて実測する 

・使用材料及び施工方法 

・施工精度 

・性能試験 

・発生材等の処理状況 

 風 道 ・所要の性能及び品質 ・工種別施工計画書 

 及び試験成績書 

・施工記録関係書類 

・工事記録写真 

・主に観測による 

・必要に応じて実測する 

・使用材料及び施工方法 

・施工精度 

・性能試験 

・発生材等の処理状況 

  保 温 ・所要の性能及び品質 ・工種別施工計画書 

 及び試験成績書 

・施工記録関係書類 

・工事記録写真 

・主に観測による 

・必要に応じて実測する 

・使用材料及び施工方法 

・施工精度 

・性能試験 

・発生材等の処理状況 

 塗 装 ・所要の性能及び品質 ・工種別施工計画書 

 及び試験成績書 

・施工記録関係書類 

・工事記録写真 

・主に観測による 

・必要に応じて実測する 

・使用材料及び施工方法 

・施工精度 

・性能試験 

・発生材等の処理状況 

空気調和設

備工事 

 (換気設備、

排煙設備を

含む) 

・所要の性能及び品質 ・工種別施工計画書 

 及び試験成績書 

・施工記録関係書類 

・工事記録写真 

・主に観測による 

・必要に応じて実測する 

・使用材料及び施工方法 

・据付精度 

・性能試験 

・動作試験 

給排水衛生

設備工事 

ガス設備工

事 

・所要の性能及び品質 ・工種別施工計画書 

 及び試験成績書 

・施工記録関係書類 

・工事記録写真 

・主に観測による 

・必要に応じて実測する 

・使用材料及び施工方法 

・据付精度 

・性能試験 

・動作試験 

昇降機設備

工事 

・所要の性能及び品質 ・工種別施工計画書 

 及び試験成績書 

・施工記録関係書類 

・工事記録写真 

・主に観測による 

・必要に応じて実則する 

・使用材料及び施工方法 

・据付精度 

・性能試験 

・動作試験 
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電気設備工事 (施工状況基準) 

項 目 関 係 図 書 内 容 摘 要 

総

 

括 

一般事項 ・請負契約書及び設計図 

 書 

・設計関係図書 

・官公署その他への手続 

 き 

・発生材の処分計画書等 

・関係法令等 

・確認、立会い、指示、 

 承認、協議事項等の処 

 理状況 

・契約書、仕様書(補足 

 説明書、質問解答書を 

 含む)及び図書等に基 

 づく内容の精査状況、 

 承認書 

 

施

 

工

 

管

 

理 

施工計画及

び工程管理   

・施工計画書 

・実施工程表 

・各種工程管理状況 

・各種工程進渉状況 

・関連工事との調整 

・各種作業工程の管理 

施工管理 ・工種別施工計画書 

・承認図、施工図、製作図 

 等       

・能力計算書、耐震計算書 

 等 

・工事打合せ記録簿等 

・施工管理報告書 

・作成状況及び施工方 

 法、施工管理状況 

・品質確保等の確認状況 

・指示及び協議の状況 

・システムの整合 

・工事記録写真整備 

・廃棄物管理票等 

・所要値、規格値等の精 

 査状況等 

・据付精度 

品質管理 ・機械性能試験成績表、材 

 料試験、性能評定書 

・各種報告書及び測定記 

 録等 

・見本品、カタログ 

・総合試運転報告書 

・各種測定値 

・社内検査等 

・規格等認定書等による 

 品質管理状況 

・見規格本等による品質 

 管理状況 

・システムの動作確認 

・電圧、電流、周波数値 

 等電気的特性 

・品質管理の取組み状 

 況 

 

現

 

場

 

管

 

理

  

安全管理 ・仕様書 

・関係法令 

・安全管理計画書等 

・交通整理の状況 

・作業標識の整備状況 

・安全管理者及び施設の 

 整備と管理状況 

・社内パトロールの実 

 施等の事故防止対策 

 や車両や仮設物への 

 過積載対策等を含む 

現場管理 ・現場管理要領等 ・現場の管理状況 ・施工体制台帳、施工体 

 系図及び一括下請負 

 点検把握等含む 

書類整理  ・工事関係書類 

・資料の整理状況 

・整理の創意工夫状況 

工事記録 ・工事写真管理規準 

・履行報告書等 

・施工報告及び資材搬入 

 報告等 

・整理、編集状況、適切 

 な撮影個所及び頻度資 

 材等の検査状況 

・各工種の工程管理状況 

・発注書及び納品書を 

 含む 

その他 ・完成図書 

・機器取扱説明書等 

・官公庁提出書類 

・工具、予備品等 

・引渡し明細書 

・運転保守関係書 

・許可、届出書 

・完成図、完成写真 

・保全に関する資料 

※ 1．完成検査等の各検査を実施する場合は、上記の各項目により関係書類の有無等のう 

え、適宜実地検査と合わせて検査を行なうこととする。 

2．工種・工事内容により、適宜必要な項目・内容を適用する。 
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電気設備工事 (出来形・出来形検査の基準) 

検 査 項 目 検 査 図 書 内 容 摘 要 

配管、配線工事 ・仕上りの状態 ・試運転記録書による 

・工事記録写真による 

・主に観測による 

・必要に応じて実則する 

・関連工事との調整と 

 全体の調和 

・安全、環境への配慮 

・品質性能の確保 

・運転、保守点検に配慮 

架空配線 

地中配線工事 

・仕上りの状態 ・試運転記録書による 

・工事記録写真による 

・主に観測による 

・必要に応じて実則する 

・関連工事との調整と 

 全体の調和 

・安全、環境への配慮 

・品質性能の確保 

・運転、保守点検に配慮 

接地工事 ・仕上りの状態 ・試運転記録書による 

・工事記録写真による 

・主に観測による 

・必要に応じて実則する 

・関連工事との調整と 

 全体の調和 

・安全、環境への配慮 

・品質性能の確保 

・運転、保守点検に配慮 

電力設備工事 ・仕上りの状態 ・試運転記録書による 

・工事記録写真による 

・主に観測による 

・必要に応じて実則する 

・関連工事との調整と 

 全体の調和 

・安全、環境への配慮 

・品質性能の確保 

・運転、保守点検に配慮 

受変電設備工事 ・仕上りの状態 ・試運転記録書による 

・工事記録写真による 

・主に観測による 

・必要に応じて実則する 

・関連工事との調整と 

 全体の調和 

・安全、環境への配慮 

・品質性能の確保 

・運転、保守点検に配慮 

総合試運転 

(停電時、地震時動

作、火災時動作) 

・仕上りの状態 ・測定及び試験、総合調 

 整 

・総合試運転記録書によ 

 る 

・工事記録写真による 

・官公署届出手続き、立 

 会試験書による 

・各種測定記録値 

・システム機器の動作 

 状況 

・制御装置の調整 

・セキュリティ安全装 

 置の動作確認 
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電気設備工事 (品質検査の基準) 

検 査 項 目 検 査 図 書 内 容 摘 要 

共通工事  ・工事記録写真による 

・主に観測による場合に 

 より計則する 

 

配管、配線工事 ・所要の性能及び品質 ・工種別施工計画書 

・試験成績書及び報告書 

 等の施工記録関係図書 

 等 

 

・使用材料及び施工方 

 法 

・施工精度 

・発生材等の処理 

・所要性能試験 

架空配線 

地中配線工事 

・所要の性能及び品質 ・工種別施工計画書 

・試験成績書及び報告書 

 等の施工記録関係図書 

 等 

 

・使用材料及び施工方 

 法 

・施工精度 

・発生材等の処理 

・所要性能試験 

接地工事 ・所要の性能及び品質 ・工種別施工計画書 

・試験成績書及び報告書 

 等の施工記録関係図書 

 等 

 

・使用材料及び施工方 

 法 

・施工精度 

・発生材等の処理 

・所要性能試験 

電灯、電力設備工事 

(照明、配線、分電

盤、制御盤、電熱、

避雷等) 

・所要の性能及び品質 ・工種別施工計画書 

・試験成績書及び報告書 

 等の施工記録関係図書 

 等 

 

・使用材料及び施工方 

 法 

・施工精度 

・発生材等の処理 

・所要性能試験 

・動作試験 

受変電設備工事 

(高圧受変電、静止

形電源、発電装置

等) 

・所要の性能及び品質 ・工種別施工計画書 

・試験成績書及び報告書 

 等の施工記録関係図書 

 等 

 

・使用材料及び施工方 

 法 

・施工精度 

・発生材等の処理 

・所要性能試験 

・動作試験 

通信、情報設備工事 

(電話、情報通信、

情報表示、映像、音

響、誘導、各種監視

及び管理設備、消防

関係等) 

・所要の性能及び品質 ・工種別施工計画書 

・試験成績書及び報告書 

 等の施工記録関係図書 

 等 

 

・使用材料及び施工方 

 法 

・施工精度 

・発生材等の処理 

・所要性能試験 

・動作試験 

 

 

 



別表５

検査提出図書

様 式 提　出　図　書 適　　　　　　用

1 工事完成通知書 土木・建築関連共通様式

1-2 工事部分完成通知書 土木・建築関連共通様式

1-3 工事出来高確認請求書 土木・建築関連共通様式

2 竣工検査調書 土木・建築関連共通様式

3 数量調書 土木関連様式

4 施工計画書 土木・建築関連共通様式

施工体制台帳 参考様式-1、-2

作業員名簿 参考様式-1-2

工事作業所災害防止協議会兼施工体系図 参考様式-3

実施工程表 参考様式-4

5 工事月報 土木関連様式

6 工事月報 建築関連様式

7 承諾書綴り 土木・建築関連共通様式

8 工事打合せ簿 土木・建築関連共通様式

9 段階確認書 土木・建築関連共通様式

10 工事材料確認依頼書 土木・建築関連共通様式

納品書綴り 任意様式

出来形管理関係図書
土木関連様式

任意様式

品質管理関係図書（各種試験成績表） 任意様式
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施工管理関係図書 任意様式

安全管理関係図書 任意様式

11 建設廃棄物及び発生残土処理実施表 土木・建築関連共通様式

再生資源利用計画書（実施書） 建設リサイクルガイドライン様式

再生資源利用促進計画書（実施書） 建設リサイクルガイドライン様式

12 社内検査報告書 土木・建築関連共通様式

13 建設業退職金共済証紙使用実績報告書 土木・建築関連共通様式

　 工事記録写真 任意様式

14 支給品受領書 土木・建築関連共通様式

15 支給品清算書 土木・建築関連共通様式

16 貸与品借用書 土木・建築関連共通様式

工事特性・創意工夫・社会性等に関する実施状況調書 参考様式-5

４週８休調査票 参考様式-6
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様式－１ 

 

 

工   事   完 成 通 知 書 
 

   年   月   日 

 

（あて先）八 尾 市 長  

 

 

 

（受注者）商号又は名称 

          代 表者氏名                     

 

 

下 記 の 通 り 工 事 を 完 了 し ま し た の で 通 知 し ま す 。 

 

 

記 

 

工 事 名 

 

 

工 事 場 所 

 

 

契 約 金 額 

 

 

工 期          自       年   月   日 
 

至       年   月   日 

 

 

工 事 完 了 日               年   月   日 

 

主管課確認日            年   月   日 



 

 

29-2 

様式－１－２ 

 

 

工 事 部 分 完 成 通 知 書 
 

   年   月   日 

 

（あて先）八 尾 市 長  

 

 

 

（受注者）商号又は名称 

          代表者氏名                     

 

 

下記の通り指定部分の工事を完了しましたので通知します。 

 

 

記 

 

工 事 名 

 

 

工 事 場 所 

 

 

契 約 金 額 

 

 

工 期          自       年   月   日 
 
工 期       至       年   月   日 

 

 

工事部分完成年月日                    年   月   日 

 

主 管 課 確 認 日                 年   月   日 



 

29-3 

様式－１－３ 

 

 

 

   年   月   日 

 
（あて先）八 尾 市 長  

 

 

 

（受注者）商号又は名称 

                代表者氏名              

 

 

工 事 出 来 高 確 認 請 求 書 
 

 

下記の工事について、部分払の請求に係る出来形部分及び工事現場に搬入済みの 

工事資材等の確認を請求します。 

 

 

記 

 

工 事 名  

 

 

契 約 金 額       ￥ 
 

 
 
 

工 期            自       年   月   日 
 
工 期              至       年   月   日 

  

 

出来高金額       ￥ 

 

 

出 来 高 率                ％ 
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様式－２ 

竣 工 検 査 調 書 

1，工 事 名 

 

2，工 事 場 所 

 

3，工 事 概 要 

工  種 員  数 

  

  

  

  

※ 設計書の大要程度の工種を記入のこと。 

 

4，工 期   （契約工期）    年  月  日 ～     年  月  日 

 

           （実施工期）    年  月  日 ～     年  月  日 

 

5，契 約 金 額   ￥ 

 

6，竣 工 検 査 

 
受注者社内検査 

 

検 査 日         年   月   日 

 

検 査 員   

 
主管課完成確認 

 

実 施 日         年   月   日 

 
主任監督職員 

 

手直し完了確認 
 

確 認 日         年   月   日 

 

 

7，監 督 職 員 
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8，受 注 者  

 

受 注 者 名 

 
現場代理人 

 

主任技術者又は監理技術者 

 
 

9，提 出 書 類 

 

(竣工検査提出書類一覧を記載する。)                                              



 

様式－３ 

数 量 調 書 

 

品 名 規 格 形状・寸法 単 位 設 計 数 量 使 用 数 量 差 承 諾書番号 
使 用 期 間 

備 考 
月 月 月 月 月 月 月 月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3
2
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様式－４ 

 

 

施    工    計    画    書 

 

  年  月  日    

 

 

（あて先）工事主管課長又は工事担当監督員 

 

 

 

受 注 者 名                 

現 場 代 理 人                  

 

 

 

工 事 名 ： 

 

 

 上記の工事について別紙のとおり提出します。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式－５                                                          年  月  日 

工     事     月     報                           工事名                                            

工期     年  月  日から  

   年  月  日まで  

     年   月 

上 半 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ― 

下 半 期 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

曜   日                 

気  象  状  況 
天   候                 

そ の 他                 

 
 

工 
 
 
 
 
 
 

程 

工      種 種   別 日   作   業   状   況 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

監  督  職  員 

摘 
 

要 

 

               

 

 

現 場 代 理 人 

監 督 員 

指示事項 
 

               

 

 

3
4

 



様式-６
　　   　年　　月　　日

工　　事　　名 ：

契　約　工　期： 　　　　　年　　月　　日～　　　　　年　　月　　日

施　工　期　間： 　　　　　年　　月　　日～　　　　　年　　月　　日

主工事施工内容

打合せ指示事項

職　　種 人員 累計 職　　種 人員 累計

鳶 工 左 官 工

土 工 造 作 大 工

解 体 工 屋 根 工

は つ り 工 板 金 工

杭 打 工 防 水 工

山 留 工 コーキング工

型 枠 大 工 内 装 工 日

型 枠 解 体 工 タ イ ル 工 累計 日

鉄 筋 工 石 工

圧 接 工 ガ ラ ス 工 日

鉄 骨 工 塗 装 工 累計 日

カ ジ 工 吹 付 工

Ｐ Ｃ 工 養 生 工 日

組 積 工 雑 工 累計 日

金属製建具工 造 園 工 経過日数

木 製 建 具 工 電 工 契約日数

シ ャ ッ タ ー 工 衛 生 工 日

金 物 工 空 調 工 日

35

休日日数

工事月報（　　　月）

作業日数

人員 累計

累 計

現 場 代 理 人

出来高

遅　　早

日

準備日数

％

給 排 水 工

仮 設 工

電 工

ガ ー ド マ ン

現 場 員

職　　種

昇 降 機 工

オ ぺ

受 注 者 名
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様式－７ 

 

承 諾 書 
 

   年   月   日 

 
 
（あて先）工事担当監督員 

 

 
受 注 者 名 
  
現場代理人              

 

 

 

使  用 
下記の通り       したいので検討の上承諾下さい。 

施  工 

 

 

記 

 

1，工 事 名 

 

 

2，件 名 

 

 

3，記 事 

 

 

上 記 の 件 を 承 諾 す る 。 
 

   年    月    日 
 

監督員  
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様式－８ 

工   事   打   合    せ   簿 

第     回  追     番 頁    

発 議 者  □ 発注者     □ 受注者 年 月 日   年  月  日 

発 議 事 項  □指示  □協議 □通知 □承諾 □提出 □報告 □届出 □その他（ ） 

工 事 名  

 

出 席 者 

 

発注者側  

受注者側  

 

(内容) 

 

 

 

添付図   葉、その他添付図書 

(処理・回答欄) 

 

 

 

 

 

 

 

処
理

・
回
答 

発
注
者 

上記について □指示・□承諾・□協議・□通知・□受理 します。 

       □その他（  ） 

 

      年  月  日      確認者             

受
注
者 

上記について □了解・□協議・□提出・□報告・□届出 します。 

       □その他（  ） 

 

年  月  日      確認者             

 



様式－９

(あて先）工事担当監督員

１．工 　事 　名

２．件　  　　 名

３．確認予定日

４．確 認 内 容

　　上記の件について、確認しました。〔　現地　・　書類（机上）　〕

38

段　階　確　認　書

　　　年　　　月　　　日

受注者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

現場代理人 　　　　　　　　　　　　　　　　　　

  　下記のとおり段階確認をお願いします。

　　　年　　　月　　　日

確認者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



様式－１０

(あて先）工事担当監督員

１．工 　事 　名

２．材料名／規格

３．確認予定日

４．確 認 内 容

　　上記の件について、確認しました。〔　現地　・　書類（机上）　〕

工 事 材 料 確 認 依 頼 書

　　　年　　　月　　　日

受注者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

39

現場代理人   　　　　　　　　　　　　　　　　　

  　下記のとおり工事材料の確認をお願いします。

　　　年　　　月　　　日

確認者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



様式－１１

建設廃棄物及び発生残土処理実施表

場所 業者名 場所 場所 業者名

　　　　年　月　日～
　　　　年　月　日

　　　　年　月　日～
　　　　年　月　日

　　　　年　月　日～
　　　　年　月　日

　　　　年　月　日～
　　　　年　月　日

建設汚泥
　　　　年　月　日～
　　　　年　月　日

建設混合廃棄物
　　　　年　月　日～
　　　　年　月　日

金属くず
　　　　年　月　日～
　　　　年　月　日

廃プラスチック
　　　　年　月　日～
　　　　年　月　日

アスベスト（飛散性）
　　　　年　月　日～
　　　　年　月　日

その他
　　　　年　月　日～
　　　　年　月　日

場所 場所 施設名又は工事名 場所

　　　　年　月　日～
　　　　年　月　日

　　　　年　月　日～
　　　　年　月　日

　　　　年　月　日～
　　　　年　月　日

※設計又は計画量、実施量の単位は監督員と協議のこと。（㎥、ｔ、・・・） ※発生土を再利用された場合は①の欄に、処分された場合は②の欄に記入する。

現場代理人

実施量　（㎥）
設計又は計画
量（㎥）

建設廃棄物の種類

受注者
工事名

契約工期 　　　　　年　　月　　日　～　　　　　　年　　月　　日

収集運搬業者名

備　　　　　考

２次収集運搬業者
名

最終処分場積替・保管施設
委託業者名及び処理場所

再生利用・中間処理施設
業者名

コンクリート塊

施設名

②最終処分場
委託業者名及び搬入場所

２次運搬業者名
①再生利用施設又は工事間流用積替・保管場所

施設名
運搬業者名

アスファルト・コンクリート塊

4
0

建設発生木材（木材が廃棄物になったもの）

建設発生木材（伐木材。除根材など）

契約期間

現
場
発
生
土

契約期間
設計又は計
画量（㎥）

実施量
（㎥）

建
設
廃
棄
物

特
定
建
設
資
材
廃
棄
物
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様式－１２ 

 

社 内 検 査 報 告 書 
 

   年   月   日 

 
 
 
（あて先）工事担当監督員 

 

 

 

受 注 者 名 

現場代理人                         

 

 

 

標記について下記により検査を行ったので報告します。 

 

 

1，工 事 名 

 

 

2，契 約 工 期 

 

 

3，検 査 員 名 

 

 

4，検 査 年 月 日 

 

 

5，検査対象及び項目 

 

 

 

6，検 査 所 見 
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様式－１３ 

 

建設業退職金共済証紙使用実績報告書 
 

  年  月  日 

 

（あて先）工事担当監督員 

    

 

受 注 者 名              

現場代理人            

 

 

契 約 番 号  工事名  

工 事 箇 所  

契約年月日      年  月  日 契約金額 円 

労 働 者 延 べ 人 数 
                    人 

 

建設業退職金対象者延べ数 
                    人 

 

使 用 枚 数 
                    枚 

 

使用枚数が建設業退職金対象者

延べ数を下まわった理由 

 

 

 

購 入 枚 数 購入年月日 
 

 

初 回 
 

 
枚 

 

追 加 第 １ 回 目 
 

 
枚 

 

追 加 第 ２ 回 目 
 

 
枚 

 

追 加 第 ３ 回 目 
 

 
枚 

 

 
 

 
 

 

（ 会 社 保 有 証 紙 使 用 時 ） 
 

 
枚 

 

計 
 

 
枚 

 

 

１０日券は１０枚に換算してください。 

 

工事完成時に提出してください。 
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様式－１４ 

支  給  品  受  領  書 

 

    年    月    日 

（あて先）八 尾 市 長 

                               

 

住        所 

（受注者）商号又は名称 

          代 表者氏名                               

 

 

  下記に記載した物品を受領しましたので提出します。 

なお、工事完成のうえは精算し、残物品があればご指定の場所へ返納いたします。 

 

記 

 

工 事 名  

工 事 場 所  

契約年月日          年    月    日  （最終変更契約         年    月    日） 

請負代金額   現契約金額  金                円  （当初契約金額  金                円） 

支 給 品  

品    名 規    格 単位 数    量 摘    要 
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様式－１５ 

 

支  給  品  精  算  書 

 

    年    月    日 

（あて先）八 尾 市 長 

                               

 

住        所 

（受注者）商号又は名称 

          代 表者氏名                               

 

 

  先に受領した支給品について下記のとおり精算しましたので提出します。 

 

記 

 

工 事 名  

工 事 場 所  

契約年月日          年    月    日  （最終変更契約         年    月    日） 

請負代金額   現契約金額  金                円  （当初契約金額  金                円） 

支 給 品  

品    名 規    格 単位 
数    量 

摘    要 
支給数量 使用数量 残数量 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

上記精算について調査したところ、事実に相違ないことを証明する 

 

監督職員             
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様式－１６ 

 

貸  与  品  借  用  書 

 

    年    月    日 

 

（あて先）八 尾 市 長 

                               

住        所 

（受注者）商号又は名称 

          代 表者氏名                               

 

 

  下記に記載した物品を受領し借用しましたので提出します。 

 

記 

 

工 事 名  

工 事 場 所  

契約年月日        年    月    日  （最終変更契約        年    月    日） 

請負代金額   現契約金額  金                円  （当初契約金額  金                円） 

貸 与 品  

品    名 規    格 単位 数  量 貸与期間 受領場所 返納場所 貸与条件 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
 
 

※ 「貸与条件」欄は、物品管理者が貸与した場合に付した条件を記入する。 



参考様式-1
年 月　 日

<<下請負人に関する事項>>

－ － ）

自
至

自

至
契約日工　期

契　約
営業所

区分

元請契約

下請契約

大臣　特定
知事　一般

施　工　体　制　台　帳

[ 会 社 名 ]

[事業所名]

許可番号

号

許可（更新）年月日

建設業の
許　可

許可業種

工事業

工事業
号

大臣　特定
知事　一般

第

第

資格内容

担　当
工事内容

主任・監理
技術者名

資格内容
専任

非専任

監理技術者
補佐名

専任 資格内容

建設業の
許　可

許可（更新）年月日

監督員名
権限及び意見
申出方法

専　門
技術者名

専　門
技術者名

発注者名
及　び
住　所

〒

工事名称
及　び

工事内容

現　場
代理人名

権限及び意見
申出方法

発注者の
監督員名

〒

（TEL
工事名称

及び
工事内容

工　期 契約日

安全衛生推進者名

4
6

資 格 内 容

健康保険等
の加入状況

保険加入
の有無

事業所
整理記号等

健康保険

現場代理人名 安全衛生責任者名

適用除外

厚生年金保険 雇用保険

会社名 代表者名

住　　所
電話番号

適用除外 適用除外

営業所の名称 健康保険 厚生年金保険

第 号

資 格 内 容 ※専門技術者名

※主任技術者名
専任

非専任 雇用管理責任者名

区分

担当工事内容

元請契約

下請契約

営業所の名称 健康保険 厚生年金保険 雇用保険

資格内容

担　当
工事内容

権限及び意見
申出方法

適用除外 適用除外 適用除外

保険加入
の有無

住　　　所 健康保険等
の加入状況

事業所
整理記号等

健康保険 厚生年金保険 雇用保険

加入　　　未加入 加入　　　未加入 加入　未加入
権限及び

意見申出方法

名　　　称

一号特定技能外国人の
従事の状況（有無） 有 無

外国人建設就労者の
従事の状況（有無） 有 無 有 無

外国人技能実習生の
従事の状況（有無）

無有
外国人技能実習生の
従事の状況（有無）有 無

外国人建設就労者の
従事の状況（有無）有 無

一号特定技能外国人の
従事の状況（有無）

大臣　特定
知事　一般

大臣　特定
知事　一般

許可番号施工に必要な許可業種

工事業

工事業

雇用保険

第 号

加入　　　未加入 加入　　　未加入 加入　未加入



参考様式-1-2

一次会社名 （　次)会社名

（注)１.※印欄には次の記号を入れる。

 …現場代理人  …作業主任者（（注）2.)  …女性作業員

 …主任技術者  …職　長  …安全衛生責任者  …能力向上教育  …危険有害業務・再発防止教育

年　月　日

年　月　日

年　月　日

年　月　日

年　月　日

年　月　日

受入教育
実施年月日

年　月　日

年　月　日

年　月　日

年　月　日

年　月　日

作　　業　　員　　名　　簿
（　　年　　月　　日作成)

 …外国人技能実習生  …外国人建設就労者  …１号特定技能外国人

中小企業退職金
共済制度

年　月　日

年　月　日

年　月　日

歳

年　月　日

歳

年　月　日

年　月　日

事業所の名称

所長名

歳

歳

雇入・職長
特別教育

技能講習 免　許雇用保険

年　月　日

歳

年　月　日

歳

年　月　日

歳

職
種

※

年　月　日

年　月　日

歳

年　月　日

教　育・資　格・免　許

提出日　　　　　年　　　月　　　日

元請
確認欄

生年月日

年齢

健康保険

年金保険

建設業退職金
共済制度

入場年月日

年　月　日

氏名

46-1

 本書面に記載した内容は、作業員
名簿として安全衛生管理や労働災
害発生時の緊急連絡・対応のため
に元請負業者に提示することにつ
いて、記載者本人は同意していま
す。

ふりがな

番
号

       …18歳未満の作業員現 作 女

主 職 安 能

習 就 １特

未

再



年 月 日

〒

有 無
外国人技能実習生の
従事の状況（有無） 有 無

一号特定技能外国人の
従事の状況（有無） 有 無

外国人建設就労者の
従事の状況（有無） 有 無

外国人技能実習生の
従事の状況（有無） 有 無

健康保険 厚生年金保険 雇用保険

雇用保険

安全衛生推進者名

参考様式－２

資 格 内 容

健康保険等
の加入状況

保険加入
の有無

事業所
整理番号等

厚生年金保険

建 設 業 の
許 可

施工に必要な許可業種 許　可　番　号 許可（更新）年月日

適用除外

健康保険等
の加入状況

保険加入
の有無

　　年　　月　　日

許可（更新）年月日

　　年　　月　　日

担当工事内容

適用除外

(   -   )第　　　　号

(   -   )第　　　　号

健康保険
適用除外

厚生年金保険

健康保険 厚生年金保険 雇用保険
加入　　未加入 加入　　　未加入 加入　　　未加入

工事業
大臣　特定

知事　一般

工事業

現 場 代 理 人 名 安全衛生責任者名

資 格 内 容 ※専門技術者名

※主任技術者名
専　任
非専任

雇用管理責任者名

権 限 及 び
意見申出方法

一号特定技能外国人の
従事の状況（有無） 有 無

外国人建設就労者の
従事の状況（有無）

会 社 名

〒

　　（℡　　　　－　　　　－　　　　）　　　
工 事 名 称
及 び
工 事 内 容

工 期
自　　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　　年　　　月　　　日
契 約 日 年　　　月　　　日　

雇用保険
加入　　　未加入 加入　　　未加入

適用除外

　　年　　月　　日

大臣　特定
(   -   )第　　　　号 　　年　　月　　日

知事　一般

健康保険

適用除外
加入　　未加入

事業所
整理番号等

営業所の名称

大臣　特定

知事　一般

安全衛生責任者名

許　可　番　号

FAX

工事業

工事業

注文者との
契 約 日

適用除外
営業所の名称

《再下請負関係》
再下請負業者及び再下請負契約関係について次のとおり報告いたします。

会 社 名 代 表 者 名

住 所
電 話 番 号

工 期
自　　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　　年　　　月　　　日
年　　　月　　　日　

資 格 内 容

資 格 内 容

担当工事内容

代表者名

元 請 名 称

《自社に関する事項》

工 事 名 称
及 び
工 事 内 容

再 下 請 負 通 知 書

直近上位の
注 文 者 名

【報告下請負業者】

TEL 

現場代理人
（所長名） 様 住 所

(   -   )第　　　　号

監 督 員 名

4
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建 設 業 の
許 可

施工に必要な許可業種

権 限 及 び
意見申出方法

現 場 代 理 人 名

権 限 及 び
意見申出方法

雇用管理責任者名

※専門技術者名

安全衛生推進者名

※主任技術者名
専　任
非専任

大臣　特定

知事　一般



主任
監理

技術者名

一般 / 特定 一般 / 特定 一般 / 特定 一般 / 特定

担 当 工 事 内 容

元 方 安 全 衛 生 管 理 者 有　　　・　　　無 有　　　・　　　無 有　　　・　　　無 有　　　・　　　無

担 当 工 事 内 容

統 括 安 全 衛 生 責 任 者

一般 / 特定 一般 / 特定 一般 / 特定 一般 / 特定

有　　　・　　　無 有　　　・　　　無 有　　　・　　　無 有　　　・　　　無

一般 / 特定 一般 / 特定 一般 / 特定 一般 / 特定

有　　　・　　　無 有　　　・　　　無 有　　　・　　　無 有　　　・　　　無

下請契約に係る（注）

下請代金の額（合計）

（請負金額　　　　　　　　）　　 （請負金額　　　　　　　　）　　 （請負金額　　　　　　　　）　　 （請負金額　　　　　　　　）　　

（請負金額　　　　　　　　）　　 （請負金額　　　　　　　　）　　 （請負金額　　　　　　　　）　　 （請負金額　　　　　　　　）　　

主 任 技 術 者

安全衛生責任者

一 般 / 特 定 の 別

主 任 技 術 者

参考様式-３

工事作業所災害防止協議会兼施工体系図（作成例）

（請負金額　　　　　　　　）　　 （請負金額　　　　　　　　）　　 （請負金額　　　　　　　　）　　 （請負金額　　　　　　　　）　　

工
事

特定専門工
事の該当

特定専門工
事の該当

　工期

専 門 技 術 者

担当工事
内　　　容

　工期 年 月 日 ～ 年 月 日

特定専門工
事の該当

専 門 技 術 者

担当工事
内　　　容

　工期 年 月 日 ～ 年 月 日

工
事

特定専門工
事の該当

専 門 技 術 者

担当工事
内　　　容

工
事

工
事

特定専門工
事の該当

工
事

主 任 技 術 者

年 月 日 ～ 年 月 日

工
事

特定専門工
事の該当

専 門 技 術 者

担当工事
内　　　容

工
事

特定専門工
事の該当

主 任 技 術 者

　工期

会 社 名

専 門 技 術 者

主 任 技 術 者

安全衛生責任者

工期

工
事

　自　　　　　　　年　    　　 　　月　　  　  　 　日

　至　　　　　　　年　     　　　　月　　　　 　    日

担当工事
内　　　容

許 可 番 号

副    会    長

発 注 者 名

工 事 名 称

元 請 名

監 督 員 名

会          長
年 月 日 ～ 年 月 日

会 社 名

工
事

　工期 年 月 日 ～ 年 月 日

専 門 技 術 者

一 般 / 特 定 の 別

安 全 衛 生 責 任 者

　工期

担当工事
内　　　容

会 社 名

代 表 者 名

許 可 番 号

一般 / 特定の別

特定専門工
事の該当

許 可 番 号

安 全 衛 生 責 任 者

主 任 技 術 者

会 社 名

専 門 技 術 者

　工期 年 月 日 ～ 年 月 日

工
事

特定専門工
事の該当

代 表 者 名

許 可 番 号

専 門 技 術 者

会 社 名

監 理 技 術 者 補 佐 名

代 表 者 名

許 可 番 号

一般 / 特定の別

専 門 技 術 者 名

専 門 技 術 者 名

年 月 日 ～ 年 月 日

代 表 者 名

許 可 番 号

許 可 番 号

一般 / 特定の別

安全衛生責任者

担当工事
内　　　容

専 門 技 術 者

会 社 名

代 表 者 名

年 月 日 ～ 年 月 日

会 社 名

代 表 者 名

許 可 番 号

一 般 / 特 定 の 別

安 全 衛 生 責 任 者

工
事

会 社 名

代 表 者 名

一 般 / 特 定 の 別

会 社 名

代 表 者 名

許 可 番 号

一 般 / 特 定 の 別

安 全 衛 生 責 任 者

主 任 技 術 者

安 全 衛 生 責 任 者

主 任 技 術 者

会 社 名

代 表 者 名

　工期 年 月 日 ～ 年 月 日

代 表 者 名

許 可 番 号

一 般 / 特 定 の 別

安 全 衛 生 責 任 者

担当工事
内　　　容

　工期 年 月 日 ～ 年 月 日

安 全 衛 生 責 任 者

主 任 技 術 者

担当工事
内　　　容

専 門 技 術 者

担当工事
内　　　容

安 全 衛 生 責 任 者

主 任 技 術 者

許 可 番 号

一 般 / 特 定 の 別

担当工事
内　　　容

　工期 年 月 日 ～ 年 月 日

工
事

担当工事
内　　　容

専 門 技 術 者

　工期 年 月 日 ～ 年 月 日

特定専門工
事の該当

主 任 技 術 者

　工期

一 般 / 特 定 の 別

会 社 名

代 表 者 名

特定専門工
事の該当

（注）5,000万円（建築一式工事の場合は8,000万円）以上の場合は、特定建設業許可
　　　及び監理技術者の配置が必要

会 社 名

代 表 者 名

許 可 番 号

一 般 / 特 定 の 別

安 全 衛 生 責 任 者

主 任 技 術 者

特定専門工
事の該当

専 門 技 術 者

4
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参考様式－4

工 程 表 作 成 日 

ＴＥＬ
ＴＥＬ

計   画 不稼動

日進量 日   数

道申 八 尾 警 察 許 可 期 間

路請 許 可 番 号

使 ・

用他

支 市  水  道 本 ･ 仮 ・ 復

障 ガ       ス 本 ･ 仮 ・ 復

物 本 ･ 仮 ・ 復

件 本 ･ 仮 ・ 復

移 本 ･ 仮 ・ 復

 

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

（注） ・計画及び実施のそれぞれの工種において着手日、完了日を記入する

・実施工程の出来高グラフにおいて完了分は赤実線、予定分は赤破線で記入する

・実施工程表の計画にあったては労務計画、資機材管理計画及び支障物件等の移設時期を十分に考慮したうえで

　定められた工期内に工事を完成させるように合理的な計画をたてる

4
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作            成            者
　　　     年     月     日    

実    施    工    程    表

契  約  工  期 　　　　    年     月     日 ～  　 　　     年     月     日

95%

100%

90%

出  来  高

　　　   年   月   日 ～ 　　　   年   月   日 

  10  20
         月
  10  20

         月          月
  10  20

         月
  10  20

         月
  10  20

         月
  10  20

         月
  10  20

         月
  10  20  10  20

         月          月
  10  20

         月
  10  20

         月
  10  20

累  計  出  来  高  率    
計画（黒書）

実施（赤書）

現 場 代 理 人

工     事     名
受　注  者  名

            年     月     日 ～              年     月     日

本 ･ 仮 ・ 復

工

実  施  工  期

実日数種   別工   種 単位 数 量

転

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

85%

75%

80%

25%

20%

15%

10%

5%

事

本



参考様式-5

□ 工事特性 □ 構造物の特殊性への対応

□ 厳しい自然・地盤条件への対応

□ 都市部等の作業環境、社会条件等への対応

□ 長期工事における安全確保への対応

□ 創意工夫 □ 準備・跡片づけ

□ 施工関係

□ 品質関係

□ 施工管理関係

□ その他

□ 社会性等 □ 地域への貢献等

１．該当する項目の□にﾚ点を記入してください。

２．内容説明は、簡潔に記載してください。

３．内容説明の資料として、必要に応じて写真・ポンチ絵等を添付してください。

50

項 目  細 別  内 容 説 明

工事特性・創意工夫・社会性等に関する実施状況調書

受注者名 工 事 名



受注者名

現場代理人

工事名：

契約工期：

該当月 対象日数 稼働日数 閉所日数 閉所率

計

参考様式－６

年　　月　　日

年　　月　　日　　　　～　　　　年　　月　　日

４週８休調査票
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