
　令和６年度　第４期障がい者基本計画中間見直し（後期計画策定）　スケジュール案

日時 実施予定内容（会議関係） 実施予定内容（その他事務）

令和６年４月
委託事業者入札
関係課等へのR5実績照会（～４月中旬）
R5実績報告書等の作成（４月中旬～）

令和６年５月
委託事業者決定
R5実績報告書の完成
基本計画における分野別施策ごとの実績まとめ

令和６年６月

障がい者基本計画ワーキング会議（第１回）
・メンバー紹介等
・各分野（別施策）の意見交換等①

障害者福祉専門分科会（第１回）
・後期計画策定のスケジュール確認
・基本計画のR5実績報告
・各分野（別施策）の意見交換等

基本計画（後期計画）の主な事業の見直し作業
アンケート調査結果の分析・再検討
関係各課の調整等

令和６年７月
障がい者基本計画ワーキング会議（第２回）
・各分野（別施策）の意見交換等②
・その他

（分科会・ワーキング会議での意見等反映）

令和６年８月
障がい者基本計画ワーキング会議（第３回）
・各分野（別施策）の意見交換等③
・その他

基本計画（後期計画）の主な事業（案）の完成

令和６年９月
障害者福祉専門分科会（第２回）
・基本計画（後期計画）の主な事業に対する意見
交換　など

令和６年１０月 基本計画（後期計画）の計画素案の完成

令和６年１１月

障害者福祉専門分科会（第３回）
・ワーキング会議で出た意見等の報告
・基本計画後期計画素案の確認　など

障がい者基本計画ワーキング会議（第４回）
・基本計画後期計画素案の報告
・その他

令和６年１２月 パブコメ実施

令和７年１月 パブコメ意見の反映

令和７年２月
障害者福祉専門分科会（第４回）
・福祉計画の進捗確認
・基本計画後期計画の報告　など

令和７年３月
社会福祉審議会（第１回）
・基本計画後期計画の報告　など

資料⑧


